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I. W S T Ę P

Jednym z charakterystycznych zjawisk dynamicznego rozwoju przemysłu budowlanego na świecie 
jes t stały i chyba również dynamiczny rozwój ilościowy i jakościowy informacji opisujących 
coraz to bardziej złożone procesy rea lizac ji inwestycji. Równocześnie jednak nietrudno zauważyć 
pewną dysproporcją pomiędzy tempem postępu technicznego w procesach realizacji inwestycji 
a  postępem w zakresie rozwoju.środków i  metod przetw arzania informacji opisujących procesy 
techniczne i technologiczne inwestowania. Dysproporcje te  rzutują w dość poważnym stopniu 
na realność przetwarzanych zbiorów informacji ich aktualność i w konsekwencji na przydatność 
i  rzetelność bazy do podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania w budownictwie.

W procesach rea lizac ji inweslycji, mających charakter procesów złożonych o dużej zmienności 
w czasie i  warunkach, strumienie informacji opisujące te  procesy obarczone są tymi samymi 
cechami, co w poważnym stopniu pogłębia powyższe (Jsproporcje a co najbardziej istotne stawia 
pod znakiem zapytania całość rutyn organizacyjnych zarządzania dostosowanych do piymitywnych 
narzędzi i metod przetw arzania informacji nięnadążających za nowoczesnymi technikami realizacji 
produkcji w przem yśle budowlanym.

Jedyną w chwili obecnej szansą eliminacji tego stanu rzeczy jest szybka automatyzacja procesów 
przetw arzania informacji p rzy  użyciu najnowszych środków elektronicznej techniki obliczeniowej 
to jes t komputerów.

Wiadomym jest bowiem, że jednym z ważniejszych elementów, charakteryzujących poziom rozwoju . 
techniki i  gospodarki krajów gospodarczo rozwiniętych staje się w coraz większym stopniu ilość 
■względnie moc obliczeniowa komputerów, zaangażowanych w działalność gospodarczą kraju w tym 
między innymi w przemyśle budowlanym.

W pojęciu elektronicznej techniki obliczeniowej obok korifuteryzacji przemysłu budowlanego mieszczą 
się również metody programy i systemy przetw arzania informacji w przedsiębiorstwach budowlano- 
montażowych oraz materiałów budowlanych, procedury automatyzacji procesów projektowania czy 
w reszcie elementy sterowania procesami produkcji w przemyśle materiałów budowlanych. Z problemem 
komputeryzacji przemysłu budowlanego wiąże się również szansa masowego sterowania metod optymali
zacyjnych zwłaszcza w modelach informacyjno-decyzyjnych zarządzania oraz obliczeniach inżynierskich 

w budownictwie.

Dynamiczny przyrost ilości środków ETO /elektronicznej techniki obliczeniowej /ich  jakości, 
niezawodności, szybkości i  co również istotne wyposażenia w urządzenia peryferyjne specjalizowane 
na potrzeby budownictwa, pozwala budować w chwili obecnej realny plan rozwoju ETO w przemyśle 

budowlanym.

Kompleksowe ujęcie programu rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej w przemyśle budowlanym 
w' latach 1969 - 75 pozwala na koncentrację środków na trzech głównych elementach a  mianowicie: 
zakupie i  instalacji kilkudziesięciu komputerów oraz związanych z tym przedsięwzięć inwestycyjnych,



organizacji sieci wojewódzkich Zakładów Obliczeniowych Przemysłu Budowlanego przez wypraco
wania zunifikowanych systemów automatycznego przetwarzania informacji, obliczeń inżynierskich itp. 
zapewniających masowość wdrożenia. ETO do praktyki budownictwa.

Czwartym dodatkowym elementem tego programu jest docelowa organizacja sieci transm isji danych, 
umożliwiająca komunikację bezpośrednią pomiędzy komputerem a budową i na odwrót czy też pomiędzy 
poszczególnymi Zakładami Obliczeniowymi jak i  Zjednoczeniami Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych. Ten ostatni element programu rozwoju ETO zapewnia pełną masowość stosowania maszyn 
cyfrowych począwszy od placu budowy z zainstalowaną na'nim końcówką łącza transmisji danych a 
skończywszy na Centrali Ministerstwa wykorzystującej usługi Centrum Elektronicznej Techniki Oblicze
niowej Przemysłu Budowlanego - ETOB wyposażonego w komputery o dużej mocy obliczeniowej do celów 
takich jak planowanie i zarządzanie w skali całego reso rtu , koordynacja planów międzyresortowych 
budownictwa, optymalizacja planów perspektywicznych inwestycji itp.

Organizacja sieci Zakładów Obliczeniowych wspomnianego wyżej Centrum ETOB podobnie jak to ma 
miejsce w sieci Ośrodków ZETO Biura Pełnomocnika Rządu d /s  ETO pozwoli na przejęcie całości 
usług obliczeniowych z zakresu budownictwa i  przemysłu materiałów budowlanych w układzie między
resortowym, zapewniające tym samym wysoką efektywność pracy tych Ośrodkó^ umasowienie najbardziej 
przydatnych metod i systemów zarządzania przy pomocy EMC, automatyzacji procesów projektowania, 
analizy konstrukcji, sterowania procesami produkcji z wykorzystaniem ETO itp.

Poza siecią Zakładów Obliczeniowych Centrum ETOB, których obecna liczba 5 wzrosnąć ma do 17 w roku 
1975. program rozwoju ETO zakłada powstanie w najbardziej do tego przygotowanych organizacyjnie 
Zjednoczeniach Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych, Biurach Projektów i  Instytutach 
Resortowych Ośrodków ETO,

Ośrodki takie wyposażone w środki ETO w latach 1973 - 1980 stanowić będą realizację zasady 
komputeryzacji każdej jednostki organizacyjnej budownictwa o charakterze wydzielonego organizmu 
gospodarczego powyżej tysiąca zatrudnionych /co oczywiście jest w chwili obecnej granicą umowną
i stale ulegającą przesunięcia w dół/.

Wszystkie te jednostki generujące rozwój zastosowań ETO w przemyśle budowlanym wyposażone 
będą w maszyny typu Mińsk 32 będące również w latach 1970 - 74 bazowym środkiem ETO w prze
myśle budowlanym, Związku Radzieckiego. Maszyny, te  o uniwersalnym zakresie zastosowań stanowi! 
będą bazę do wypracowania jednolitego zbioru programów i systemów ETO zorientowanego na potrzeby 
budownictwa.

Zbiór ten określony jako Centralna Resortowa Biblioteka Programów i  Systemów ETO wypracowany 
będzie zgodnie z zasadami przyjętymi w tym zakresie przez Tymczasową Grupę Roboczą do spraw 
ETO Stałej Komisji Budownictwa RWPG.

Dynamiczny rozwój środków ETO umożliwia przyjęcie jako następnego bazowego środka ETO dla 
przemysłu budowlanego komputera III generacji opartego o techniki integracji mikromodułowej elementów 
EMC i produkowanego masowo przez kraje RWPG po roku 1973.



- III

Komputer ten umożliwi pełną wymianą programów i  systemów ETO w skali krajów RWPG, co nie
wątpliwie przyczyni się  do szybkiego postępu nietylko w dziedzinie rozwoju zastosowań ETO 
w budownictwie a le  i  ujednolicenia systemów planowania i  zarządzania, w których postęp zwią
zany jest integralnie z nowymi metodami i  maszynami matematycznymi. Podobna integracja^unifikacja metod 
ETO dotyczyć będzie systemów automatyzacji procesów projektowania obliczeń inżynierskich i  sterowania 
procesami produkcji w przemyśle materiałów budowlanych.

W okresie tym realnym będzie również wspomniany uprzednio zespół przedsięwziąć zmierzający do 
budowy sieci wolnej i  szybkiej transm isji danych dla potrzeb przemysłu budowlanego. S ieć ta  stanowi! 
będzie razem  z Ośrodkami ETO wyposażonymi w jeden do trzech  komputerów jednolitą sieć przetwarzania 
i  transm isji danych w przemyśle budowlanym w skali międzyresortowej.

Należy zaznaczyć, że transm isja danych zarówno oparta na istniejącej sieci teleksowej z modyfikcjami 
typu łączy Dateleks^czy też  na specjalnej sieci szybkiej . transm isji danych o charakterze ogólnokrajowym^ 
umożliwiać będzie w wielu przypadkach bezpośrednią współpracę kierownika budowy czy projektanta z 
komputerem. Ułatwi to w poważnym stopniu wprowadzenie pełnego planowania operatywnego na budowie, 
dyspozytorskich systemów zarządzania w fabrykach domów, centralną dyspozycję transportu samochodo
wego w skali rejonu, przesył dużych strumieni informacji na duże odległości przy dużym stopniu p il
ności danych czy wreszcie' szeroko rozumianą automatyzację procesów projektowania.

Całość przedsięw zięć związanych z wyposażeniem przemysłu budowlanego w środki ETO/ wymagająca 
dość znacznej koncentracji środków finansowych w latach 1970 - 1975 poprzedzona będzie wypracowaniem 
jednolitej bazy normatywnej i  systemowej ETO'doprowadzającej do stworzenia tzw. Banku Informacji 
Przem ysłu Budowlanego - BIPB, który umożliwia unifikację w zakresie oprogramowania i budowy 
w iększości systemów ETO. Bank taki ujednolica również większość strumieni w budownictwie poprzez 
wprowadzenie zunifikowanych systemów klasyfikacyjnych, wskaźnikowych, indeksowania, symbolizacji 
i  nazewnictwa. Konsekwencją tego działania jest budowa systemów ETO we wszystkich możliwych dzie
dzinach zastosowań komputerów w przemyśle budowlanym, co z kolei zapewni uzyskanie pełnych efektów 
ekonomicznych sieci komputeryzacji budownictwa. P race  te obok wspomnianych uprzednio sieci ośrodków 
Obliczeniowych Centrum ETOB oraz Zjednoczeń Budownictwa prowadzić będzie powoływane w r .  1970 
Biuro Studiów i  Projektów Systemów ETO Centrum ETOB, którego głwónym zadaniem będzie doprowa
dzenie do stworzenia bazy normatywnej i  programowe-systemowej ETO w przemyśle budowlanym.

Oczywistym je s t, że całość efektów ekonomicznych wynikłych z szeroko pojętej komputeryzacji przemysłu 
budowlanego zawiera wiele elementów trudnych w chwili obecnej do zidentyfikowania, jeś li bowiem ETO 
jes t ważnym składnikiem obecnej rewelacji, postępu technicznego to wprowadzenie maszyn cyfrowych w 
poważnym stopniu zmienić może całość problemów związanycKvmetodami zarządzania,planowania, projekto
wania oraz całości przepływu i  przetw arzania informacji w przemyśle budowlanym. W chwili obecnej 
jednak konsekwente wprowadzenie ETO dostarcza całego szeregu niewymiernych i w pełni wymiernych 
efektów ekonomicznych , do których zaliczyć można między innymi znaczne uporządkowanie organizacyjne 
przedsiębiorstw  i  zjednoczeń, które wprowadziły u siebie choćby cząstkowe systemy Automatycznego 
Przetw arzania Informacji, uzyskując w ten sposób np. jasność co do rzeczyw iście niezbędnych strumieni 
informacji o charakterze dyspozycyjnym a tym samym co do potrzeby istnienia tych czy innych komórek 
organizacyjnych.



Efekty wymferne to znaczne obniżenie zapasów ponadnormatywnych n a budowach, skrócenie  cykli 

produkcyjnych w p rocesach  inw estow ania, obniżenie kasztów  re a liz a c ji  budowy, zm niejszenie 

kosztów tran sp o rtu  m ateriałów  budowlanych poprzez zastosow anie metod optymalizacyjnych i ETO 

,ttp. ,
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M ając na w zględzie tak  sze ro k ie  możliwości rozw oju ETO o raz  związane z tym efekty ekonomiczne 

możliwta do uzyskania w krótkim  czasie  po kom puteryzacji przem ysłu budowlanego, stw ierdzić  n a 

leży  konieczność konsekwentnej re a liz a c ji ca ło śc i zam ierzeń przedsięw ziętych  na la ta  1969-1980 

p rz e z  w szystk ie  jednostki o rganizacyjne re s o r tu  budownictwa i  przem ysłu m deriałów  budowlanych 

o raz  jednostki zw iązane z tym program em  w innych re s o r ta c h  tak  w zak res ie  w ykorzystania tw orzo

nego potencjału  obliczeniow ego jak i  pomocy w jego budowie i  w łaściw ej ek sp loatacji.
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I I . Ś R O D K I T E C H N I C Z N E E T O

1.  Ś r o d k i  do a u t o m a t y c z n e g o  przetw arzania informacji

a /  Maszyny średniej mechanizacji

Maszyny te , na które składają się maszyny księgujące i maszyny fakturujące, 
nadają się zarówno do mechanizacji prac ewidencji księgowo-finansowej 
/ewidencja i  rozliczania gospodarki materiałowej, p łac, księgowości finansowej, 
sprawozdawczości i  s ta tystyk i/, szczególnie w przedsiębiorstwach mniejszych, 
jak też  do współpracy z maszynami elektronicznymi, przy  przygotowaniu pomocni
czych zestawień, równocześnie dziurkując taśmy lub karty  perforowane jako 
środki wejścia na EMC.
Usługi organizacyjne w zakresie tych maszyn zapewnia Centrum ETOB /"Większość
Zakładów/.-

Obsługuje ono w tym zakresie:

przedsiębiorstw  budowlano-montażowych 50
przedsiębiorstw  przemysłu mat.budowlanych 38
przedsiębiorstw  obrotu towarowego 10
przedsiębiorstw  transportowych 8

R a z e m :  106

Centrum ETOB opracowało dotychczas dla tych przedsiębiorstw  54- różnorodne 
dokumentacje organizacyjno-technologiczne. W jednostkach reso rtu  budownictwa 
i przemysłu materiałów budowlanych w bieżącym okresie występuje 226 maszyn do 
księgowania i  176 maszyn do fakturowania /łącznie 402/. Maszyny te  znajdują się w 130 
różnych przedsiębiorstwach. Ilustruje to zestawienie Nr 1 w zał.N r 1. Zapotrzebowania 
na te maszyny,zarówno w budownictwie jak i w przemyśle materiałów budowlanych je s t, 
szczególnie w ostatnich latach coraz to większe. Niestety potrzeby reso rtu  są zaspokajane 
w stopniu niedostatecznym. Ilustruje to zestawienie Nr 2 w załączniku Nr 1.
W programie automatyzacji przetw arzania informacji konieczne byłoby dla zaśpakojenia 
potrzeb reso rtu  otrzymywać w okresie do 1975 r . conajmniej rocznie po a 300 - 350 
maszyn księgujących i 100 - 120 maszyn fakturujących, uwzględniając w tym zakup 
maszyn typu "Soemtron" 383 dla potrzeb b iur projektów. Należałoby uzyskać zezwole
nie na import tych maszyn z własnych środków dewizowych reso rtu .

b /  Środki dużej mechanizacji -  MLA/maszyny licząco-analityczne/
Centrum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Przem ysłu Budowlanego "ETOB" 
powstało w 1953 r ,  jako Biuro Rozliczeń Budownictwa Przemysłowego w oparciu o bazę 
maszyn licząco-analitycznych.
W miarę upływu la t powstało szereg ośrodków obliczeniowych wyposażonych głównie 
w maszyny produkcji radzieckiej oraz częściowo czechosłowackiej i  francuskiej.



Ośrodki te  wyposażone są również w szereg  maszyn uzupełniających a w szczególności 
różnych typów kalkulatorów, począwszy od prostego kalkulatora C-3B poprzez kalkulator 
M22 Gamma 3 B, Gamma 172, EW-80 a  skończywszy na kalkulatorze WKD Odra 1103.
W chwili obecnej na maszynach tych przetw arza się następujące zagadnienia;

1 / rozliczenia gospodarki materiałowej

obejmujące nie tylko ewidencję materiałową wg poszczególnych przedsiębiorstw  
i magazynów lecz traktujące tę  sprawę szeroko,ujmując całokształt podstawowych 
zagadnień z zakresu księgowości i gospodarki materiałowej między innymi: 

ewidencję szczegółową oraz syntetyczną materiałów
- rozliczanie kosztów materiałowych
- rozliczanie pozostałych obrotów materiałowych 

sprawozdawczość statystyczną z zakresu gospodarki materiałowej oraz 
specjalne zestawienia umożliwiające analizę struktury zapasów w p rzedsię
biorstw ie z wyodrębnieniem asortymentów niechodliwych,

2 / rozliczenia, gospodarki zatrudnieniowo-płacowejf 
które obejmuje zagadnienia związane z:

• obliczaniem indywidualnych zarobków pracowników
- księgowaniem kosztów płac zgodnie z ich rodzajami i  w /g miejsc ich powstawania.
- obliczanie?danych do sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia i  płac 

sporządzani«?1 zestawień do celów analiz

3 / rozliczania z zakresu eksploatacji i fakturowania usług transportowych
system ten poza rozliczaniem usług transportowych /fakturowaniem/obejmuj :

ewidencję i  sprawozdawczość eksploatacyjną
- rozliczanie k a rt drogowych

resortow ą sprawozdawczość statystyczną wraz z wyliczeniem wskaźników 
techniczno-eksploatacyjnych.

oraz inne prace o charakterze stałym jak:

rozliczanie eksploatacji sprzętu budowlanego 
statystykę zbytu cementu

- rozliczanie rachunku kosztów normatywnych
ewidencja i rozliczanie obrotu towarowego w jednostkach zbytu itp.

Na lata najbliższe nie przewiduje się ilościowego wzrostu maszyn licząco-analitycz- 
nych wprowadzając na ich miejsce elektroniczne maszny cyfrowe, które będą instalo

wane w poszczególnych ośrodkach ETOB.

Istniejący park maszyn licząco-analitycznych będzie eksploatowany w dalszym ciągu aż do 
całkowitego zużycia z -tendencją do zmniejszania się ilości zestawów w poszczególnych 
ośrodkach drogą wysofywania ich z eksploatacji na skutek zużycia lub przekazywania do 
nowo tworzonych ośrodków terenowych,gdzie będą pełnić rolę pomocniczą^zwłaszcza do 

kontroli maszynowych nośników informacji.



Aktualny stan zastosowania maszyn licząco-analitycznych w re so rc ie  budownictwa ilu stru je  
załącznik N r 2.

c /  E lektroniczne maszyny cyfrowe

Bazowym założeniem niniejszego program u rozwoju ETO w przem yśle budowlanym jest 

powołanie do roku 1975~17 wojewódzkich Zakładów Obliczeniowych ETOB-u wyposażonych 

w 28 maszyn cyfrowych -średniej w ielkości do przetw arzan ia  danych. Podstawowym zada

niem te j s iec i ośrodków obliczeniowych będzie zabezpieczenie pełnej obsługi w zakresie  

przetw arzan ia  inform acji dla w iększości przedsięb iorstw  budówhnych i  pewnej ilo śc i 
przedsięb iorstw  wybranych b ranż przem ysłu materiałów budowlanych. Zabezpieczenie 

mocy obliczeniowej dla całości przedsięb iorstw  budowlanych re so rtu  i  te j masy p rzed się 

biorstw  przem ysłu materiałów budowlanych, gdzie stosowanie ETO je s t uzasadnione eko

nomicznie , wymagać będzie dodatkowo in s ta lac ji około 20 EMC. Ich uruchomienie je s t

przewidywane w okresie  la t 1976-1980. W ten  sposób stan  s iec i ośrodków ETO w re so rc ie  
w z ak re s ie /
p rze tw arzan ia  danych powinien osiągnąć około roku 1980 liczbę 48 elektronicznych maszyn 
cyfrowych /  p a trz  z a ł.n r  3 / .

Powyższe ustalen ia  ilo śc i EMC postulowanych dla przem ysłu budowlanego wynikają z rozezna

nia odnośnie globalnej ilo śc i p rzedsięb iorstw  istn iejących obecnie w re s o rc ie , co ujęto w 

tabeli - Załącznik N r 13, a  także ze wstępnego rozeznania mocy obliczeniowej niezbędnej 
dla p rzedsięb io rstw .

Przykładowo wg posiadanych szacunków i  EMC średniej w ielkości powinna zabezpieczyć 

w moc obliczeniową conajmniej 12 przedsięb iorstw  budowlanych. Szacunek w zakresie  

p rzedsięb iorstw  przem ysłu mcteriałów>budowlanych ma charak te r bardziej globalny, gdyż 
rozeznanie szczegółowsze w tym zak res ie  dopiero je s t podejmowane.

Tempo instalow ania i  uruchomienia mocy obliczeniowej w re so rc ie  w latach 1969-75 

zdeterminowane Zostało zasadniczo p rzez  dwa elem enty, a  mianowocies możliwości dostaw 

EMC dla  re so rtu  oraz możliwości rozwoju organizacyjnego i  kadrowego Zakładów ETOB-u 

i  komórek wdrożeniowych ETO w zjednoczeniach i  p rzedsięb iorstw ach . P lan  dostaw EMC 

na la ta  1969-75 szczegółowo przedstaw iony w załączniku N r 3 , przew iduje na okres d,o roku 

1973 insta lac ję  s e r ii  16 maszyn typu Mińsk -32.

Wybór tego typu maszyny nastąpi na skutek niemożliwości uzyskania p rzez  re s o r t 

maszyn produkcji krajow ej typu O dra 1304, w oparciu  o k tó re  był przygotowany dotychczas 

rozwój reso rtow ej siec i ośrodków ETO,

Pozostawiono w planie tyko i  EMC typu Odra 1304, k tó rą  r e s o r t  ma nadzieje uzyskać 

dla kontynuacji p rac  prowadzonych na maszynie typu 1CT 1904 w Gdańskim Zjednoczeniu 

Budownictwa.

Ze względu na pilną potrzebę rea liz ac ji szeregu  p rac  systemowych i programowych dla 

przem ysłu budowlanego w oparciu o bogaty i  sprawny softw are produkcenta maszyn, 
przew idziano w planie zakup i  in sta lac ję  w roku 19704 wysoko sprawnej i  dobrze oprogramo

wanej EMC z importu zachodniego. Możliwości korzystan ia  z bogatego softw are zrekompekso- 

wać mogą w pewnym zak resie  b rak i so ft-w ara . jakie za istn ieją  w pierwszym okresie 

eksploatacji maszyn typu Mińsk -  32 i  pomogą w ich oprogramowaniu.
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Niezależnie od powyższego nowoczesna maszyna z importu 'zachodniego pozwoli na zdobycie 

odpowiednich doświadczali w p racy  z pamięciami o dostępie przypadkowym /d y sk i/, w które 

to  pamięci zostaną wyposażone w latach późniejszych maszyny typu Mińsk-32 oraz będą 

wyposażone maszyny typu R-30P z planowanej produkcji RWPG. Maszyny ta  pozwoli także 

na praktyczne podjęcie i  rea lizac ję  p rac  z zakresu  automatyzacji projektowania budowlanego, 

k tó ra  to problematyka nie została dotychczas podjęta w sposób kompleksowy w krajach RWPG

i k tó ra  wymaga stosow ania między innymi graficznych technik WE-WY do i  z EMC, niedostęp

nych w chwili obecnej na rynku krajów RWPG. Tolska je s t w zakresie  problematyki p r0jekt07 
wania krajem  wiodącym w ram ach p rac  z zakresu  metod matematycznych i  ETO realizowanych 

w S tałej Komisji Budownictwa RWPG,

Program  działania na ok res po roku 1973 przewiduje Instalację se r ii  maszyn III generacji, 

wspólnej produkcji RW PG-owskiej, typu R -30/10 sztuk w latach 1973-75/.

P rzy  ustalaniu  kolejności Instalowania maszyn w sieci reso rtow ej, jako podstawowe kryterium  

p rio ry te tu , przy jęto  stopień koncentracji p rzedsiębiorstw  przem ysłu budowlanego wokół 

ośrodków.

Dodatkowo uwzględniono także aktualny stopień zaangażowania poszczególnych regionów 

w sprawy ETO oraz w niektórych przypadkach stopień zaawansowania p rac  nad budową wzgl. 
adaptacją lokali d la  EMC.

Instytuty reso rtow e /Insty tu t Techniki Budowlanej, Instytut M ateriałów W iążących, Instytut 

Przem ysłu SzkEa i  Ceram iki /o ra z  wybrane branże przem ysłu materiałów budowlanych/ 

szkło , cement, wapno 1 g ip s , betony/ zostaną wyposażone w okresie  do roku 1975 w łącznie 9 

sztuk maszyn do obliczeń numerycznych i  sterow ania procesami typu Odra 1204. Maszyny 

przeknaczone do sterow ania procesam i zostaną wyposażone dodatkowo w specjalizowanie u rz ą 

dzenia pery fery jne , np. C entralne R ejestra to ry  Danych typu CRICO lub CR200.

'In s ta la c ja  maszyn typu O dra 1204, jako specjalizowanych w zakresie  obliczeń numerycznych 

nie wyklucza faktu, że spo ra  masa obliczeń numerycznych może i  będzie realizow ana na ba

zowych maszynach s iec i reso rtow ej, t j .  EMC do przetw arzania danych , w ramach istniejących 

tam luzów czasowych, związanych z terminowością p rac  z zakresu  przetw arzania danych.

d /  P lan  budowy ̂ środków

Szczegółowy plan przekazyw ania do użytku lokali ośrodków został podany w Załączniku Nr 4, 

W celu synchronizacji z postulowanymi terminami uruchamiania EMC w tych ośrodkach p rzy 

jęto założenie, że term in oddania lokalu w yprzedza o około kw artał planowany terminy urucho

mienia EMC. Powyższe wyprzedzenia pozwoli na montaż i  rozruch  techniczno-produkcyjny 

m aszyn, k tóry  trw a rzędu  od kilku do kilkunastu tygodni c z a s u ..

P rzy  rea liz ac ji budowy ośrodków dążyć się będzie do maksymalnej unifikacji rozw iązań, 

szczególnie w zak resie  u rządzeń  klimatyzacyjnych, sa li EMC , biblioteki taśm Itp.

Stan obecny niezbędne w arunki do rea lizac ji inw estycji zgodnie z załącznikiem Nr 4.

1 / Ośrodek W arszaw a, ul.Ogrodowa 28/30.

- roboty adaptacyjne w toku rea lizac ji

2 / W arszawa 1 - do zrealizow ania :

uzyskanie lokalizacji szczegółowej w 1969 r . ,. wykonania dokumentacji w 1970 r .

Uzyskanie limitów i  środków oraz wprowadzenie do planu inwestycji w 1971 r .  
Zabezpieczenie środków dewizowych w 1972 r .  na zakup urządzeń klimatyzacyjnych.
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3 / Kraków - adaptacja pomieszczeń

- wykonany i  zatwierdzony projekt wstępny.
Do realizowania - wykonanie dokumentacji P IR  w I kw. 1970 r .
Uzyskanie limitów i  środków oraz wprowadzenie do planu inwestycyjnego w 1970 r .

Zabezpieczenie środków dewizowych na zakup urządzeń klimatyzacyjnych w 1970 r .

4■/ Ł ó d £ - dokumentacja'wykonana, limity i  środki uzyskane.

Niezbędne wprowadzenie do planu inwestycyjnego w 1970 r ,  oraz zabezpieczenie środków 
dewizowych na zakup urządzeń klimatyzacyjnych w 1970 r ,

5 / P o z n a ń -  projekt wstępny - zatwierdzony.

Wykonanie projektu techniczno-roboczego w I kw.1970 r .  Uzyskanie limitów i  środków 
oraz wprowadzenie do planu inwestycyjnego w 1970 r .
Zabezpieczenie środków dewizowych na zakup urządzeń klimatyzacyjnych 1972 r .

6 / B y d g o s z c z  - adaptacja sal

Wykonanie dokumentacji w 1970 r . Zabezpieczenie limitów i  środków raz  wprowadzenie 
do planu inwestycyjnego w 1971 r .  Zabezpieczenie środków dewizowych na zakup urzą
dzeń klimatyzacyjnych w 1971 r .

7 / K a t o w i  c e - roboty w toku. - do zrealizowania:

Zabezpieczenie środków dewizowych na zakup urządzeń klimatyzacyjnych w 1970 t ,

8 / G d a ń s k  - dokumentacja w toku - zakończenie w 1969 r., do zrealizowania przez GZB
- uzyskanie limitów i  środków oraz wprowadzenie do planu inwestycyjnego 1970 r .  
Zabezpieczenie środków dewizowych na zakup urządzeń klimatyzacyjnych w 1971 r .

9 / R z e s z ó w  - -dokumentacja w opracowaniu.
Budowa ośrodka w r ,  1970-1971*

10/ W r o c ł a w  - dokumentacja w opracowaniu.

Budowa ośrodka w 1972 r .
Dla pozostałych ośrodków opracowywane są programy budowy dla wykonania założeń . 
techniczno - ekonomicznych.

Potrzeby w zakresie transmisji_danych

Zjawiskiem towarzyszącym organizacji jednolitej sieci ośrodków ETO w przemyśle 
budowlanym będą odpowiednie poczynania w zakresie transm isji danych, tj .  przesyłania 
ńa odległość przy pomocy środków technicznych telekomunikacyjnych, masywów informacji 
wykorzystywanych w działaniu systemów AP1.
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Zamierzenia re so rtu  na la ta  1970-75 nie przewidują wprawdzie stosowania transm isji danych, 
jako środka konkurencyjnego, w sensie ilościowym, w stosunku do klasycznych form wyniany 
informacji w systemach przetw arzania /przesyłanie gońcem lub pocztą takich danych, jak: 
dokumenty źródłowe pisane lub dziurkowane, zestawienia wynikowe z EMC/ tym niemniej, tam 
gdzie pilność tego wymaga, poczynione będą odpowiednie instalacje dla potrzeb transmisyjnych.
S ieć transm isji danych stanówić będzie także czynnik kompensujący nierównomlemość rozm ieszcze
nia przedsiębiorstw  przemysłu budowlanego w stosunku do miast wojewódzkich, siedzib reso rto 
wych Ośrodków ETO.

Z przeprowadzonych dotychczas prac nad zbudowaniem SAP1 w przemyśle budowlanym wypływa 
potrzeba i  celowość stosowania transm isji danych przede wszystkim w następujących problemach:

przesyłanie danych WE-WY przy  okresowych przeliczeniach operatywnej dyspozycji 
środków transportu  budownictwa /duża częstotliwość p rze liczeń /,

przesyłanie danych WE-WY przy objęciu SAPI działalności tzw. "fabryk domów", tj . 
działalności przedsiębiorstw  produkujących elementy /prefabrykaty/, transportu  i 
przedsiębiorstw  prowadzących montaż,

przesyłanie końcówek spływów dokumentów dla różnych modułowych systemów AP1 /np.płe.c/, 
najbardziej syntetycznych wyników obliczeń i  obustronnych dyspozycji w realizacji: 

ośrodek obliczeniowy - przedsiębiorstw a,

operatywna korekta błędów formalnych w danych WE stwierdzonych w trakcie przetw arza
nia na EMC,

Realizacja powyższej grupy problemowej wymaga zapewnienia łączności transmisyjnej obustron
nej w re lac ji: przedsiębiorstw a —ośrodek obliczeniowy. W zakresie powyższym zamierza się 
wykorzystać ogólnokrajowy potencjał sieci telekxowej kraju .
Cały szereg  przedsiębiorstw  i innych organizacji resortowych jest już abonentami sieci telexowej i posia
da sprzęt do transm isji telexowej, Zakładany jest dalszy rozwój te j sieci w kraju . Wyposażenie
dodatkowe posiadanych przez przedsiębiorstw a reso rtu  urządzeń telexowych w przystawki elektro-

6 7niczne podnoszące wierność przesyłania danych do wielkości rzędu: 10- - 1 0 - pozwoli 
na organizację w re so rc ie , p rzy  minimalnym nakładzie środków, sieci transm isji danych o 
szybkości 50 dobów. Ta szybkość transmisyjna wydaje się  być w ystarczająca dla większości 
zastosowań. P rzy  efektywnej szybkości transmisyjnej rzędu 400 znaków/ minutę zajętość 
poszczególnych łącz nie powinna przekraczać 2-3 godzin na dobę, co uzasadnia celowość 

korzystania z łącz komutowanych. Rodzaj transm isji: dwukierunkowa, naprzemienna, typu "off linę" 
w stosunku do EMC. Posiadane urządzenia będą mogły być oczywiście eksploatowane także dla 
normalnych prac łączności telexowej. Ilościowa strona zamierzeń na lata 1970- '75 została ujęta 
w załączniku Nr 5a.

Po roku 1975 dalszy rozwój ilościowy obejmuje zarówno zwiększenie łączności z Zakładami 
ETOB-u wymienionymi w Załączniku, jak i organizację jej z pozostałymi tworzonymi w II 
połowie 5-latki.



R ealizacja powyższego program u, He względu na rentowność transm isji w stosunku do tradycyjnych 

form wymiany Inform acji, uzależniona je s t od uruchomienia w k ra ju , w zglina teren ie  RWPG, tanich

1 sprawnych pryżstaw ek możliwych do stosowania w siec i telexowej PR L .

N iezależnie od powyższego, dla potrzeb systemów makroekonomicznych oraz p ra c  specjalistycznych 
prowadzonych tylko p rzez  -n iektóre Zakłady ETOB-u  przew iduje się  stosowanie transm isji danych

o szybkości 600/1200 bodów /po s iec i te lefon icznej/. Geografię tego typu połączeń, planowaną na 

la ta  1970-75 przedstaw iono w Załączniku N r 5b. Ponieważ średnią zajętość tego typu łącz  ocenia 

się  na około 1 godzinę na dobę, celowym będzie tutaj korzystanie p rzez  jednostki re so rtu  z ogólnokrajo

wej s iec i transm isyjnej o te j szybkości. S ieć tak a , o charak terze  międzyresortowym, mogłaby być 

zorganizowana pod nadzorem B iura PRETO p rzez  re s o r t  łączności. Mniej korzystny ekonomicznie 
w arian t przew iduje wyposażenie Zakładów ETOB-u w odpowiednj&przęt i  korzystanie dla pot.-.rzeb 

transm isyjnych z ogólnokrajowej,' komutowanej s iec i telefonicznej,

Wymienione w Załączniku 5b, w pozycjach 1-6 re lac je  transm isyjne zapewniają połączenia Zakładów 

ETOB-u między sobą, d la  rea lizac ji p rac  specjalistycznych i  systemów makroekonomicznych, o których 
była mowa w yżej. R elacje wykazane w pozycjach 7 - 1 3  mają charak ter w pewnym sensie tymczasowy. 

Chodzi tu taj o połączenie ośrodków wojewódzkich, w których uruchomienie EMC przewidywanie jes t 

na dalsze  la ta  5-latk i' 1971-75/ m iasta wymienione w kolumnie 3 /  z ośrodkami: wyposażonymi w EMC 

w cześniej. Umożliwi to  eksploatację systemów AP1 z ■ bardziej odległych terenów , do czasu uruchomie

nia  na nich własnych EMC. Z tą  chwilą re la c je  drugiej grupy będą pełnić funkcję analogiczną, jak 

p ie rw sze j, t j .  połączeń wewnętrznych s iec i Zakładów ETOB-u.

Po roku 1975 następować będzie dalszy  rozwój resortow ej s iec i transm isji danych. Pójdzie on w

2 kierunkach:

zwiększenia ilo śc i p rzedsiębiorstw  posiadających połączenia w s iec i o szybkości 50 bodów 
z Zakładami ETOB-u.

Możliwe je s t ,  że p rzejdzie  się  tutaj na stosowanie /w  siec i te leg raficzne j/ szybkości 200 bodów,

podłączania nowouruchounianych ośrodków ETO re so rtu  do s iec i transm isyjnej 600/1200 bodów.

N ależy nadmienić, że nakreślony wyżej program  działania re so rtu  w zak res ie  transm isji danych opiera się 

na posiadanym obecnie, wyłącznie teoretycznym rozeznaniu w przedmiotowym zak res ie . W k ra ju  nie ma 

bowiem żadnych działających praktycznie urządzeń  transm isyjnych, w związku z czym b rak  je s t doświad

czeń praktycznych. Dziedzina transm isji znajduje s ię  na św iecie w stanie dynamicznego rozwoju i 

eksperymentowania w zastosowaniach dla  potrzeb ETO. W związku z powyższym, w trak c ie  rea lizac ji 

program u, może następować ewolucja zam ierzeń zarówno w sensie jakościowym, jak i ilościowym. 

Niebagatelny wpływ na rea lizac ję  program u będzie miało tempo, z- jakim przem ysł opanuje produkcję 

niezbędnych urządzeń , jak również ewentualne możliwości importu z k s . i  kk,

f /  Maszyny małej ifrecfianizacji'

Maszyny te , na k tóre składają się maszyny  kalkulacyjne, arytmometry i  sumatory , nadają się  do 

mechanizacji w szelkich p rac  statystycznych i  obrachunkowych. Szczególnie przydatne na odcinku 

p racy  gdzie wykonywane są obliczenia statystyczne, w zakresie  p ra c , normowania, obmiaru rob<it 
i  innych nie o masowym charak terze .
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W jednostkach re so rtu  budowiictwa i  'przemysłu materiałów budowlanych odczuwa się
wielki niedosyt mąszyn małej mechanizacji, Szczególnie arytmometrów i sumatorów przydatnych
zakładom, zarządom, odcinkom budowlanym, kierownictwu grup robót itp.

Aktualnie w jednostkach re so rtu  liczba maszyn do liczenia wynosi ca 21 ty s . szt.w. tyra 40 % 

to maszyny nie nadające się  do dalszej eksp loatacji. Aktualny niedobór maszyn do liczenia 
wynosi ca 30 ty s .s z t,

i i i . m e t o d y _ę t o

1. Metody ETO w zakresie automatycznego przetw arzania informacji.

a /  Koncepcja zintegrowanego systemu API dla budownictwa. „ -

Do najistotniejszych zadań, których wykonanie jest niezbędne dla pomyślnej realizacji 
i planu rozwoju ETO w przemyśle budowlanym należy wypracowanie i realizacja praktycz - 

na koncepcji zintegrowanego systemu przetw arzania informacji, o maksymalnie zunifikowanej 
budowie, tak aby możliwie niewi elkimi nakładami środków na adaptację , system taki 
można było eksploatować w kilkuset przedsiębiorstwach przemysłu budowlanego.
Koncepcja takiego systemu wynika zm ożliwości stosowania w całym budownictwie jednolitej 
bazy informacyjno-normatywnej. Problem bazy zostanie scharakteryzowany niżej..

Zakres przedmiotowy systemu zintegrowanego obejmie następujące główne podsystemy 
modułowe:

dyrektywne wskaźnikowe planowanie produkcji i  jej środków w skali reso rtu  
zjednoczeń i przedsiębiorstw ,

. dynamiczne planowanie produkcji z wykorzystaniem metod sieciowych oraz allokacji 
środków i kosztów, dla-złożonych przedsięwzięć inwestycyjnych/generalnego wyko

nawstwa/ ,

dynamiczne planowanie produkcji przedsiębiorstw  budowlanych,

planowanie, limitowanie i rozliczanie, zużycia podstawowych środków produkcji 
budowlano-montażowej /materiały, robocizna, sprzęt, prefabrykaty dla przedsię
biorstw budowlanych,

gospodarkę materiałową, 
gospodarkę zatrudnieniowo-płacową, 
gospodarkę sprzętową, 
gospodarkę transportową', Y 
gospodarkę kosztami,
gospodarkę środkami trwałymi, obrót towarowy itp.

Dodatkowym podsystemem modułowym będzie tutaj optymalizacja przewozów dla przedsię
biorstw transportu budownictwa oraz obrotu towarowego.
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Odmiennej in te rp re tac ji, w sensie integracyjnym w/wymienionych podsystemów modułowych 
wymagać będzie zarządzanie działalnością t.z w . fabryk domów, gdzie wystąpi dodatkowo potrzeba 
operatywnej koordynacji działalności przedsiębiorstw  produkujących elementy /prefabrykaty / , 
transportu  i  przedsiębiorstw  prowadzących montaż.

W chwili obecnej zasadniczo wszystkie podsystemy modułowe są w trakcie  opracowań śystemowo- 

programowych względnie już w. eksploatacji, k tóra  ze względu na brak  mocy obliczeniowej w 
reso rc ie  ma charakter jednostkowy, sporadyczny. Uzyskanie pierwszych poważnych ilości mocy 
obliczeniowych pozwoli na ilościowy rozwój wdrożeń eksploatacyjnych i przystąpienie do doświad
czeń praktycznych w zkaresie in tegracji podsystemów modułowych.

W przem yśle materiałów budowlanych rysu je  się możliwość stosowania API w dużych zakładach 
przemysłu cementowego.betonów, szklarskiego, ceramicznego, okuć i  instalacji budowlanych, 
sto lark i budowlanej, remontu maszyn budowlanych. Możliwości stosowania zunifikowanych, 
powielarnych rozwiązań systemowo-programowych mogą tutaj zaistnieć prawdopodobnie jedynie w r a 
mach poszczególnych b ranż, w zakładach o podobnym profilu produkcji.

Spora- ilość drobnych ząkładów przemysłu materiałów budowlanych, ze względów ekonomicznych, 
pozostanie jeszcze w okresie najbliższych 10 la t poza zasięgiem ETO. Istnieje natomiast, uzasadnio
na celowość stosowania w nich np. maszyn średniej mechanizacji.

b /  Baza normatywna

Przedstaw iona wyżej koncepcja zintegrowanego systemu API dla budownictwa opiera s ię  o jednolity 
system bazy normatywnej /banku informacji sta ły ch /, na którą składają s ię :

jednolite nomenklatury robó t, materiałów, zatrudnienia i  p łacy, sprzętu , transportu  itp,

normy kosztorysowe oraz katalogi jednostkowych norm zużycia i  kosztów środków produkcji 
/materiałów, robocizny* sprzętu i tra n sp o rtu /,

/jnertxxfc3ćb^**»tex£xirox9WRit4$uc*:txjiHa£»rfc(*/,

- zasady planowania techniczno-ekonomicznego i  operatywnego, limitowania i  rozliczenia 
środków produkcji,

- jednolite rozwiązania branżowe ewidencji księgowej i  rozliczeń kosztów,

- jednolita dokumentacja źródłowa; techniczna, obrotu materiałowego, zatrudnienia i  p łac , 
eksploatacji maszyn i  mechanizmów oraz środków transportu .

Posiadane obecnie rozwiązania podsystemów modułowych korzystają w szerokim zakresie z obecnie 
istniejącej bazy normatywnej. Posiada ona jednak określone braki zarówno w kształcie formalnym, 
jak i  tre śc i m erytorycznej, które utrudniają realizację  podsystemów ETO, a często zmuszają do 
biidowy, w oparciu o istn iejącą, sztucznej bazy normatywnej dla potrzeb ETO/np. normatywy dla 
planowania, limitowania i  rozliczeń środków produkcji budowlano-montażowych/.



Istn ieje także poważna rozbieżność pomiędzy struk tu rą  /stopniem  agregacji/ normatywów 

kosztorysow ych, a  normatywami , wg których limituje się środki produkcji o raz  normatywami 
wg których się  je  roz licza .

R ealizacja koncepcji zintegrowanego systemu API dla budownictwa wymagać będzie stopniowego 

unowocześniania is tn iejącej bazy normatywnej i  dostosowywana je s t do potrzeb gospodarowania 
p rzy  pomocy ETO,

Docelowe k ie runk i rozwoju *

Przew iduje s ię , że  okres do roku 1975 poświęcony będzie zasadniczo opanowaniu i  wdrożeniu 

do szerokiej praktyki zintegrowanego systemu API dla budownictwa.

N iezależnie 'od powyższego przew iduje się  przygotowanie i  wdrożenie do praktyki podsystemów 

modułowych dla szeregu  b ranż przem ysłu materiałów budowlanych, Jest prawdopodobnym, że 

w jednej lub paru  branżach uda się  wypracować koncepcję systemu zintegrowanego.

Pogłębianiu problematyki in teg racji p rze tw arzan ia  informacji w przem yśle materiałów budowla
nych poświęcony będzie natom iast okres la t 1976-1980. W okresie  tym doskonalone będą także

rozw iązania zintegrowanego systemu API dla budownictwa, w oparciu o doświadczenia zdobyte
z a s r  anic z n.6 /

w trakc ie  eksploatacji w la tach  1969-75, doświadczenia . : o raz  pod kątem zmian zachodzą
cych w zarządzaniu gospodarką narodową.

Perspektyw y zastosow ań ETO w automatyzacji projektowania

W ram ach systemu automatyzacji w projektowaniu budownictwa zostaną m .in . opracowane 

następujące zagadnienia:

1 / podstawy naukowo-techniczne i  metodologiczne dotyczące:

otrzymywania, przechowywania i  przetw arzan ia  informacji /bank inform acji, nom enklatura/,

modelowanie systemu,

języki problemowo-zorientowane,

rozbudowa systemu operacyjnego EMC,

modele optymalizacyjne,

systemy katalogów,

problemy kształcen ia  i  doskonalenia kadr w związku z automatyzacją projektowania.

2 /  podsystemy projektowania dla najczęściej występujących typów obiektów jak n p :

• - budynki wielokondygnacyjne mieszkaniowe /fabryka domów i  inne/ 

budynki wielokondygnacyjne adm inistracyjne, hotelowe
budynki jednokondygnacyjne /ha le  żelbetow e, stalow e, fabryka fabryk i  in n e /,

- • drogi i  mosty,

3 /  podsystemy wspólne dla w szystkich lub częściowo podsystemów projektowania jak np: 

geometria
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opis budynku, 

fizyka budow lana,

o grzew an ie, w enty lac ja , technika san ita rn a  budynków, 

in s ta la c je  i  u rządzen ia  e lek tryczne budynków.

System  je s t o tw arty  i  oparty  na zasadzie  w spółpracy projektań^inaszyna.

P ra c e  będą prow adzone p rz e z  w szystk ie  k ra je  RWPG uczestn iczące  w tem acie.

W wyniku stopniowego urucham iania poszczególnych podsystem ów 'będzie osiągany stopniowy 

rozw ój autom atyzacji w projektow aniu budownictwa i  przejm ow anie co raz  w iększego zak resu  p rac  

obliczeniow ych i  projektow ych p rz e z  EM C, pozostaw iając projektantow i ro lę  decyzyjną.

P rz y  stopniowym w zro śc ie  w yposażenia technicznego EMC w raz  z urządzeniam i peryferyjnym i 

jak  m onitor ekranow y, św ietlny ołówek i  automatyczny stó ł k re ś la rs k i o raz  p rzy  rozw oju terenow ej 

s ie c i EMC i  u rząd zeń  zdalnego p rzesy łan ia  in form acji system  zautomatyzowanego projektow ania 

będzie  obejmował co raz  w iększy zak re s  b iu r projektow ych budownictwa.

W przem yśle  m ateriałów  budowlanych w la ta ch  1975 - 1980 przew iduje s ię  zorganizowanie 

O środków przyzakładow ych ETO przeznaczonych do sterow ania procesam i produkcji i  p rze tw a

rz a n ia  danych w n iże j wymienionych zakładach:

1 / H uta S zk ła  Okiennego w Sandom ierzu 

2 /  K rośn ieńsk ie  Huty S zkła  

3 /  Huta S zkła  Okiennego Szczakow a 

4 /  Cementownia O dra w Opolu 

5 /  Cementownia Rudniki 

6 /  Cementownia Nowiny II 

7 /  Cementownia Chełm II 

8 /  Cementownia Kujawy

9 / Z jednoczenie Kr zam ysłu W apienniczego i  Gipsowego.

Pow yższy p lan  skorelow any je s t z c a ło śc ią  p rzedsięw zięć  budowy ośrodków ETO w re s o rc ie  

budownictwa i  p rzem ysłu  m ateriałów  budowlanych podanych w odpowiednich załącznikach,

Ą .  Podstawow e efekty w prow adzenia ETO w budownictwie i  p rzem yśle  m ateriałów  budowlanych

W resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych istnieją szczególne warunki
elek tro n iczn e j/

um ożliw iające szybki rozw ój techniki obliczeniow ej, w tym rów nież ' . techniki

obliczenio<vi«j. Dotyczy to  p rzede w szystkim  p rzed sięb io rstw  budowlano-montażowych, k tó re  

d z ia ła ją  w oparc iu  o analogiczną bazę norm atywną , n a  k tó rą  sk ładają  s ię :

a /  jednolite  nom enklatury /ro b ó t, m ateriałów , p łacy  i  za trudnien ia  i t p . /

b /  norm y k«sztorysow e o raz  katalogi jednostkowych norm  zużycia i  kosztu  środków produkcji

3 . Rozwój ETO w p r w o k re s ie  1975-1980 roku

/m ateriałów  , robocizny , sp rzę tu  i  t r a n s p o r tu / ,



c /  zasady planowania techniczno-ekonomicznego i  planowania operatywnego limitowania 
i  ro z liczeń  środków produkcji,

d /  jednolita dokumentacja źrodłow a: techniczna, obrotu m ateriałowego, zatrudnienia i  p łac , 
eksp loatacji maszyny i  mechanizmów oraz środków tran sp o rtu ,

e /  jednolite rozw iązanie branżow e ew idencji księgowej i  roz liczeń  kesztów .

W konsekwencji w p rzedsięb io rstw ach  tych można stosować analogiczne lub podobne rozw iązania 

organizacyjno-system ow e prze tw arzan ia  danych w planowaniu, ewidencji i  rozliczen iach  kosztów 

w łasnych. Pozw ala to na  szybkie upowszechnienie typowych rozw iązań systemowych, co znako

micie zm niejsza czasookres w drażania systemów w poszczególnych p rzedsięb iorstw ach  i  zjednocze

n iach , a  wyniku powyższego rów nież obniża wydatnie koszty p rac  przygotowawczych, k tóre  w 

innych w arunkach stanowią poważny udział w kosztach eksploatacji systemu /do kilkudziesięciu 
procent w arto śc i m aszyny/.

T eza powyższa została  potw ierdzona praktycznym i doświadczeniami i  osiągnięciam i we wdrażaniu 

systemów m echanizacji p rzy  zastosow aniu maszyn licząco-analitycznych.

Zakłady Obliczeniowe Centrum ETOB wykonują już obecnie w systemie zmechanizowanym ewidencję 

i  ro z liczen ia  z zak resu  gospodarki m ateriałow ej d la ponad 250 p rzedsięb iorstw  re so rtu  w oparciu

o jeden powszechnie p rzy jęty  system  p rzetw arzan ia  danych.

Analogicznie chociaż z uwagi na b rak  potencjału maszynowego alfanumerycznego w mniejszej skali 

ilościow ej obsługuje s ię  p rzedsięb io rstw a  budowlane w rozliczeniach  gospodarki zatrudnieniowo- 

płacowej również w. oparciu  o typowe rozw iązania systemowe. Już p rzy  użyciu maszyn licząco- 

ańalitycznych uzyskano w szerok ie j skali poważne efekty ekonom iczne-organizacyjne, a w szczegól

ności w gospodarce m ateriałow ej z uwagi na szerok i zak res stosowania m echanizacji w te j dziedzinie 

oraz ważność problem atyki m ateriałow ej dla re so r tu . Zużycie materiałów w produkcji budowlano -mon 

tażowej stanowi najpow ażniejszy udział w nakładach i kosztach , w zapasach materiałowych tkwią w 

ram ach przedsięb iorstw  re so r tu  miliardowe sumy jako uwięzione środki obrotowe. Wciąż jeszcze 

deficyt m ateriałów  budowlanych stanowi jedną z głównych przeszkód zw iększenia produkcji budowlano 

montażowej. Organizacyjno-ekonom iczne opanowanie te j dziedziny p rzez  p rzedsięb io rstw a i  zjednocze 

n ia re s o r tu  je s t trudne z uwagi na dużą ilo ść  asortymentów materiałowych /indeks resortow y zaw iera 

ponad 100 ty s .p o z y c j i /z n a c z n e  rozb ic ie  terenow e m iejsce składowania m ateriałów /niejednokrotnie 

ponad 30 magazynów terenow ych/ dużą .ilość rów nocześnie prowadzonych obiektów budowlanych 

stanowiących nośniki kosztów / czysto ponad 100 /, znaczną ilość zasz łośc i gospodarczych w okresach 

rozliczeniow ych /dochodzącą do 20 ty sięcy  i  więcej m iesięcznie/ na jedno przedsięb iorstw o.

M echanizacja p rzy  pomocy maszyn lic  ząco-analitycznych przyczyniła się  w szczególności do:

a /  poprawy dyscypliny przedsięb io rstw  w zak resie  jakości dokumentacji źródłowych oraz 

p rzysp ieszy ła  je j obieg,

b /  p rzy sp ieszen ia  inform acji o s tan ie , ruchu i  kierunkach zużycia materiałów budowlanych na 

poszczególnych placach budów, obiektach i  przedsięb iorstw ach  oraz do podniesienia stopnia 

rze te ln o śc i i  praw idłow ości odnoszenia zużycia materiałowego na nośniki kosztów ,
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c /  zwiększenia wydajności pracy służb zajmujących się problematyką gospodarki m ateria
łowej przez-odciążenie ich od pracochłonnych czynności lewideiicyjno-obliczeniowych.

W konsekwencji dzięki mechanizacji podniosłai się  jakość gospodarowania jedną z głównych 
dziedzin, jaką jest gospodarka materiałowa, a równocześnie nastąpiło rzeczyw iste, względnie 
relatywne zmniejszenie zatrudnienia w komórkach objęlych mechanizacją.
Relatywne zmniejszenie wyraża się utrzymaniem analogicznego stanu zatrudnienia przy bardzo

. J
poważnym , na p rzestrzen i kilku lat zwiększeniu.zadań przedsiębiorstw , a co się z tym wiąże 
zwiększeniu również zadań komórek zajmujących się sprawami gospodarki materiałowej. Przew i
dziane w planie zakupy maszyn licząco-analitycznych pozwolą na objęcie systemem mechanizacji 
dalszych przedsiębiorstw , tym samym uzyskanie podobnych efektów ekonomiczno-organizacyjnych. 
Niezależnie od efektów o których mowa wyżej mechanizacja gospodarki materiałowej stworzyła 
podstawy dla wprowadzenia w przyszłości zintegrowanych systemów przetwarzania danych 
w budownictwie w drodze obejmowania mechaitizacją względnie automatyzacją dalszych dziedzin.

Jeszcze poważniejsze efekty ekonomiczno-organizacyjne uzyska się na skutek wdrażania w 
budownictwie zintegrowanego systemu przetw arzania informacji, który obejmować będzie w szczegól
ności takie dziedziny jak: planowanie produkcji budowlano-montażowej, planowanie i limitowanie 

środków produkcji oraz kontrolę ich zużycia, co zostało założone w planie i co będzie możliwe 
dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod matematycznych i elektronicznej techniki obliczeniowej.

Stosowanie zintegrowanych systemów przetw arzania danych przy pomocy elektronicznej techniki 
obliczeniowej pozwoli na:

optymalizację planowania prac budowlano-montażowych oraz związanych z nimi środków 
produkcji, a w szczególności materiałów wg asortymentów, kadr wg zawodów, sprzątu, 
transportu  itp . ,

koordynację prac budowlano-montażowych w trakcie procesu budowlanego na budowach 
przy stosowaniu nowoczesnych metod kierowania produkcją jak np. metody sieciow e,1 
allokacje środków itp .-

śc isłe  sharmonizowanie postępu prac  produkcyjnych z zaopatrzeniem w środki produkcji,

bieżącą kontrolę realiza-cji zadań produkcyjnych oraz konfrontację z dostawą i  zużyciem 
środków produkcji zgodnie z obowiązującymi limitami i  normami.

Zintegrowany system przetwarzania danych pozwoli na podniesienie poziomu zarządzenia 
przedsiębiorstw  budowlano-montażowych, których działalność należy zaliczyć do najtrudniej
szych dziedzin gospodarowania z uwagi na warunki pracy przedsiębiorstw  /rozbicie terenowe 
miejsc produkcji, prowadzenie różnych zakresów prac  budowlano-montażowych w tym czasie , 
a w związku z tym konieczność sprawnej koordynacji w dostawach materiałowych, przesunięcia 
kadr specjalistycznych między budowami, sprzętu i  mechanizmu budowlanego,transportu i tp . / .
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Poprzez wprowadzenie zintegrowanego systemu przetw arzania danych w przedsiębiorstw ach 

budowlano-montażowych będzie możliwe także obejmowanie tymi systemami większych jednostek 
gospodarczych, jakimi są zjednoczenia budownictwa, co stworzy warunki do lepszej koordynacji 

procesam i budowlano-montażowymi w skali regionów. Jednocześnie zakłada się  objęcie systemami 
elektronicznego przetw arzania  danych różnych aspektów zarządzania budownictwa w skali zjednoczeń 
i  re s o r tu , a  w szczególności metod planowania, koordynacji i  kontroli.

Z uwagi na b rak  praktycznych doświadczeń trudno je s t oszacować efekty finansowe z tytułu 

prowadzenia systemów elektronicznego przetw arzan ia  danych w budownictwie. Spotykane w publi
kacjach zagranicznych opinie na ten  temat o k re ś la ją , że efekty ekonomiczne na skutek polepszenia 

koordynacji procesów produkcyjnych i  ujawnienia rezerw  mocy produkcyjnej w yrażają się  liczbą nawet 
do 10% przyspieszenia procesów  inwestycyjno-budowlanych oraz podobnie uzyskuję się na skutek 

lepszej koordynacji i  kontroli obniżkę kosztów zużycia środków produkcji o ca 5 %.

N aturaln ie , jak omówiono to  poprzednio w odniesieniu do MA stosowanie elektronicznego przetw a

rzan ia  danych odciąży jeszcze  w szerszym  stopniu pracowników różnych służb na poszczególnych 

szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstw  od pracochłonnych czynności manipulacyjno-obliczenio- 
wych, podniesie wydajność p raz  zmieni w zasadniczy sposób charak ter ich p racy  k ierując uwagę 

i  w ysiłki na analizę danych uzyskiwanych dzięki elektronicznemu przetw arzaniu danych i przygotowanie 

w oparciu o nie prawidłowych decyzji gospodarczych. D alszą dziedziną w której zastosowanie elektro 

nicznego przetw arzania  danych przyniesie  poważne efekty ekonomiczno-organizacyjne jest planowanie 

przewozów masowych materiałów budowlanych objętych dystrybucją cen tra l materiałów budowlanych 
o raz  planowanie zadań przewozowych w przedsiębiorstw ach budownictwa. Według szacunku efektów 

uzyskiwanych na skutek wprowądzenia metod optymalizacji przewozów w ramach cen tra l materiałów 
budowlanych uzyskuje się  efekty sięgające kilkudziesięciu milionów zł.roczn ie .

W przedsiębiorstw ach transportow ych wprowadzenie optymalizacji zadań przewozowych powinno 

pozwolić na osiągnięcie oszczędności w granicach kilku milionów zł na przedsiębiorstw o w skali 

roczne j, Objęcie p rzez  ETO procesów  projektowania przewiduje automatyzację 15- 20 % czynności 

projektowych. To zaś z kolei pozwoli na wielowariantowe projektowanie /szczególnie w fazie projektu 

w stępnego/.

Zakłada się uzyskanie w ten sposób tzw . efektów wymiernych pośrednich wynikłych np. z oszczędności materia

łowych pow stałych z wariantowania rozw iązania konstrukcyjnego bądź jego optymalizacji w funkcji 
jednego lub w ielu kryteriów . Efekty dotyczące obniżki kosztów bezpośrednich projektowania kształto 

wać się będą w granicach do 15 % w artości p rac  projektowych.

Efekty ekonomiczne zastosow ania ETO w przem yśle materiałów budowlanych w zakresie  sterowania 

procesam i produkcji.

W 1964 roku w czasopiśm ie P ro ces  Contr 1 and Autoroation N r 3 opublikowano dane International 

Systems Control Lt d . dotyczące uzyskanych oszczędności po zastosowaniu maszyn cyfrowych do 
sterow ania procesam i w 9 firmach rdażnego typu w tym produkcji cementu i szkła okiennego,
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30

J Firma Nakłady inwestycyjne 
w funtach sz te r .

“ 1 1
Roczne oszczędności i 
w funtach s z te r . |

i A 138.500 178.000
! B 71.800 357.500
! c 77. 200 35.700
! D 84.300 119.200
! E 70.800 35.700

i F 115.300 178.800

i G 74.300 119.200

i H ( 92.100 59.600

Poniesione koszty zwracały się w.krótkim czasie, w pięciu przypadkach zwrot nakładów inwestycyjnych 
nastąpił w czasie nieprzekraczającym 10 miesięcy. Najdłuższy czas zwrotu nakładów wyniósł 26 
miesięcy, ■ najkrótszy 2,5 miesiąca.

Wobec brakli ścisłych danych w 'w/ w zakresie w ramach RWPG stwierdza się , że doświadczenia 
poszczególnych krajów socjalistycznych wskazują na podobne efekty ekonomiczne.

IV. PODZIAŁ I KOORDYNACJA ZADAŃ W ZAKRESIE WDRAŻANIA ETO

Biorąc pod uwagę przyjęte w programie założenia w następujący sposób powinien być uregulowany 
podział podstawowych zadań realizowanych w okresie do 1975 r .  W dziedzinie wdrażania metod 
matematycznych i  elektronicznej techniki obliczeniowej.

1 / Departament Ekonomiki' ! Finansów

• koordyna cja w reso rc ie  całości zamierzeń i p rac w dziedzinie stosowania metod mate

matycznych i elektronicznej techniki obliczeniwej, w tym również w zakresie  objętym 
planem współpracy z zagranicą w tym z RWPG,

{ * • t
- ustalanie ogólnych kierunków rozwoju, udzielanie wytycznych i  wyjaśnień,

- opracowywanie ogólnoresortowych planów rozwoju oraz nadzór nad rea lizac ją  tych 

planów,

- m erytoryczny /funkcjonalny/ nadzór nad działalnością Z arządu Centrum ”ETOB" i  

ETO Zjednoczeń Budownictwa i  Przem ysłu  M ateriałów Budowlanych.

2 /  Inne Departamenty
i- *

- Inicjowanie badań i  zastosowali metod matematycznych i  ETO w p racy  w łasnej i  

odpowiednich instytutów o raz  innych jednostek  re s o r tu  w z ak re s ie  swojej w łaśc iw ości,

• w spółpraca z Departamentem Ekonomiki i  Finansów

- w spó łp raca  z Zarządem  Centrum  "E T O B ",
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3 / Centrum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Przemysłu Budowlanego "ETOB"

prowadzenie prac analitycznych w zakresie stosowania automatycznego przetwarzania 
informacji w ekonomice i  zarządzaniu,

inicjowanie rozwoju tych technik w resorcie oraz sieci ośrodków obliczeniowych,

organizowanie terenowych zakładów automatycznego przetwarzania informacji,

opracowywanie systemów automatycznego przetwarzania Informacji /dokumentacja 
organizacyjna i  techniczno-eksploatacyjna systemów/ ,

' - szkolenie personelu jednostek resortu  w zakresie organizacji i  wdrażania systemów 
automatycznego przetwarzania informacji,

udzielanie pomocy techniczno-organizacyjnej dla jednostek obsługiwanych przez 
zakłady automatycznego przetwarzania informacji oraz zjednoczeniom i  przedsiębiorstwom 
w przypadkach tworzenia przez nie własąych ośrodków obliczeniowych,

współpracy z instytutami resortu  w zakresie opracowywania przez nie modeli obiegu informacji 
dla potrzeb planowania i zarządzania,

współpracę, z Biurem PRETO oraz pożaresortowymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi 
w dziedzinie'opracowywania i wdrażania elektronicznej techniki obliczeniowej,

prowadzenie resortowej biblioteki systemów, prac i  programów na wszystkie rodzaje środków ETO 
z zakresu automatycznego przetwarzania informacji oraz obliczeń inżynieryjno-technicznych, 

optymalizacyjnych i  sterowania procesami technologicznymi, .

- wykonywanie, za pośrednictwem terenowych zakładów, usług obliczeniowych,

opracowywanie zbiorczych /resortow ych/ planów rozwoju elektronicznej, techniki obliczeniowej 
oraz koordynacja ich realizacji' /wytyczne dla reallzoatorów, współudział we wdrażaniu/,

sprawy związanie z wyposażeniem jednostek reportu w maszyny średniej mechanizacji /opracowywanie p la
nów zakupów, rozdziału maszyn do księgowania 1 fakturowania, kontrola wykorzystania maszyn/,

opracowywanie planów zakupu i  roddziału maszyn licząco - analitycznych i  elektronicznych 
maszyn cyfrowych w oparciu o wieloletnie programy rozwoju mechanizacji i  automttyzacji 
przetwarzania oraz obliczeń inżynieryjnych.

prowadzenie prac analitycznych w zakresie stosowania metod matematycznych i  ETO w problematyce 

inżynieryjno-technicznej, .

- inicjowanie rozwoju ETO W problematyce Jak wyżej, 
opracowywanie modeli i programów na maszyny w problematyce j.w .

- - wykonywanie obliczeń na maszynach,



udzielenie pomocy techniczno-organizacyjnej Biurom projektów w zakresie szkolenia 
kadr i wdrażania ETO,

współpracę, z Biurem PRETO oraz innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w 
dziedzinie stosowania ETO w problematyce inżynierskiej resortu ,

opracowywanie planów rozwoju ETO w części dotyczącej problematyki inżynieryjno- 
technicznej .

0  1 ? .?* _ ?  JL Ł ty .

lOMB
prowadzi studia i  badania oraz opracowuje modele obiegu informacji dla potrzeb 
programowania, projektowania oraz planowania i  zarządzania w przedsiębiorstwach, 
związanych z rozwojem budownictwa oraz optymalizacją procesu inwestycyjnego wraz 
z odpowiednią bazą normatywno - organizacyjną /katalogi, normy i tp , / ,

współdziała w opracowaniu zasad i  założeń stosowania ETO w zakresie obliczeń 
technicznych i  sterowania procesami technologicznymi,

współdziała z innymi instytucjami reso rtu  w ocenie i  wdrażaniu metod matematycznych,

współpracuje przy opracowywaniu i  ocenie programów szkolenia kadr w zakresie stosowania 
metod matematycznych i  ETO,

prowadzi szkolenie własnych kadr, na zlecenie M inisterstwa, zjednoczeń lub innych instytucji, 
zajmuje się szkoleniem kadr terenu w zakresie metod matematycznych i ETO.

Inne instytuty

inicjują prace badawcze w zakresie możliwości stosowania metod matematycznych i  ETO 
w zagadnieniach stanowiących statutowy zakres ich działania oraz stosują te metody ' 
we własnych pracach naukowo-badawczych.

Instytut Przemyślu Szklą i  Ceraniki
wiodącym w zakresie wdrażania ETO do sterowania procesami produkcyjnymi w przemyśle 
materiałów budowlanych jest, w ramach Instytutu , Zakład Automatyki.

5 / Zjednoczenia

inicjują samodzielne lub za pośrednictwem zakładów badań i doświadczeń stosowania metod 
matematycznych i  ETO w pracy własnej i  podległych przedsiębiorstw ,

współpracują * Centrum ETOB w dziedzinie stosowania metod matematycznych, przygotowania 
systemów przetwarzania informacji, bazy normatywnej oraz ich wdrażania,

- udzielają wszechstronnej pomocy w inwestycjach budowlanych i  organizowaniu ośrodków 
obliczeń na ich terenie działania,
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— nadzorują, koordynują działalność przedsiębiorstw  podległych w zakresie wdrażania 
i  stosowania elektronicznej techniki obliczeniowej.

6 / * Przedsiębiorstw a i b iu ra  projektów

— inicjują stosowanie ETO i współpracują z terenowymi ośrodkami automatycznego 

przetw arzania informacji i  z innymi jednostkami organizacyjnymi na odcinku opracowy
wania systemów automatycznego przetw arzania informacji , .bazy normatywnej oraz 
przygotowania dokumentacji do.przetw arzania,

— przygotowują organizacyjnie własne komórki do wdrażania systemów automatycznego 
przetw arzania informacji w ścisłym porozumieniu z ośrodkiem API.

U S. L ^ . k ? - i I- l A - ? :] EROWN1CTWA Re s o r t u

Przyjąć przedstawiony w program ie kierunek rozwoju elektronicznej techniki obliczeniowej 
w re so rc ie  za wstępnie zaakceptowany do roku 1975 a  za właściwy do roku 1980, zaś wynikające 
z niego wnioski za prawidłowe.

Przyjąć za koordynatora całości zam ierzeń w dziedzinie stosowania metod matematycznych 
i  elektronicznej techniki obliczeniowej Departament Ekonomiki i  Finansów.
Zakres działania Departamentu Ekonomiki i  Finansów w tym przedmiocie określa p.lV  
niniejszego programu.

Cent rum Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Przemysłu Budowlanego realizując własne 

zadania planowe, sprawuje nadzór nad rea lizacją  całości resortowego programu rozwoju ETO 
łącfcnie z pracam i z tego zakresu prowadzonymi przez instytuty i zjednoczenia, jak również opraco
wuje roczne plany i programy rozwoju ETO w re so rc ie . Zakres działania Centrum ETOB szczegóło
wo określa  p .lV  niniejszego programu.

Równolegle z*działalnością Centrum ETOB popiera się inicjatywy rozwoju ETO w zjednoczeniach, . 
przedsiębiorstw ach i biurach projektów mieszczących ąię w założonym kompleksowym programie 

rozwoju ETO w re so rc ie  budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych.

P rzy jąć za zasadę nadania priory tetu  instalacji elektronicznych maszyn cyfrowych w Zakładach
%

Obliczeniowych Centrum ETOB.

Przyjąć za bazowy ośrodek techniczny ETO re s o r tu  do roku 1974 EMC II generacji Mińsk 32. 
Ustalenie to wynika z braku możliwości uzyskania maszyn krajowej produkcji Odra 1304.

P rzy jąć wstępnie za bazowy środek techniczny ETO reso rtu  po 1973 roku EMC III generacji 
R 30P/produkcji krajów RWPG/.
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8. P rzy jąć i  zrealizować w r . 1970 jako uzasadniony zakup 1 EMC z kierunku KK, charakteryzującej 
się wysokim stopniem sprawności techniczno-eksploatacyjnej oraz wyposażonej w oprogramowanie 
zorientowane na potrzeby przemysłu budowlanego.

9 . ' Zabezpieczyć sukcesywnie pptrzeby środków finansowych /obiegowych i dewizowych/ wynikające
z przyjętego programu a w szczególności:

a /  zobowiązuje się właściwe jednostki organizacyjne reso rtu  budownictwa i przemysłu materiałów 
budowlanych do zabezpieczenia budowy i  adaptacji lokali na pomieszczenia ośrodków obliczenio
wych. W szczególności zapewnić należy odpowiedni prio ry tet w zakresie prac projektowych, 
przydziału środków inwestycyjnych oraz rea lizac ji wykonawstwa,

b /  zobowiązuje się Departament Inwestycji oraz Departament Przem ysłu Materiałów Budowlanych 
dó zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych / obiegowych i  dewizowych/ na zakup 
potrzebnych maszyn i  urządzeń,

10. Przekazać do dnia 1.01.1970 r .  jako nieefektywną w eksploatacji usługowej EMC ZAM 2 Gamma, 
będącej obecnie w dyspozycji Zjednoczenia Biur Projektów na Wydział Inżynierii Budowlanej 
Politechniki W arszawskiej, p rzy  spełnieniu warunków finansowych i organizacyjnych uzgodnionych 
uprzednio z zainteresowanymi jednostkami;

11. Uznaje się  za ważne rozpoczęcie p rac  nad rozwojem sieci transm isji danych 60 oraz 600/1200 bodów, 
poczynając od roku 1973 zgodnie ze wstępnymi porozumieniami re so rtu , zawartymi w tym zakresie
z Biurem PRETO i  Ministerstwem Łączności oraz danymi zawartymi w p .II  oraz załączniku Nr 5 
niniejszego programu.

12. Po uzgodnieniu w b r . w ramach działania tymczasowej Grupy Roboczej d /s  ETO Stałej Komisji 
Budownictwa RWPG bądź też.w trybie porozumfeń dwustronnych krajów członków RWPG zasad .

. wymiany, sprzedaży i  zakupu programów i  systemów ETO, uznaje się za celowe zakup, sprzedaż 
i  wymianę dokumentacji systemów ETO lub ich części, umożliwiając tym samym szybsze opanowane 
i  wdrażanie ETO w przemyśle budowlanym.
•

13. Uznaje się za celowe nawiązanie bezpośredniej współpracy w r.1970 pomiędzy Centrum ETOB 
a  analogicznymi jednostkami w NRD, ZSRR i WRL/ I . V . l . , Z . O . D . , NI1AS, G1PROTIS, 

SZAMGEP/.

14. P rzyjąć za konieczne opracowane w r .  1970 - 1971 bazy normatywnej ETO ze szczególnym uwzględ
nieniem potrzeb hanków informacji systemów automatycznego •• przetw arzania informacji na szczeblu 
przedsiębiorstw a i  zjednoczenia budownictwa i  przemysłu materiałów budowlanych oraz opisów 

numerycznych zadań inwestycyjnych.
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15. Przy jąć za konieczne wypracowanie w r .  1970 koncepcji Zintegrowanego Systemu Automatycznego 
Przetw arzania Informacji na szczeblu przedsiębiorstw a i zjednoczenia mającego charakter umożli- 

wiający stopniową adaptację dla większości jednostek organizacyjnych budownictwa, działających
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w reso rc ie  w ramach koordynacji m iędzyresortowej budowiictwa. Realizację tego zadania po
w ierza się Centrum ETOB w r .  1970.

16. P rzy jąć za celowe wprowadzenie w kilku etapach obligatoryjnego stosowania metod analizy 
sieciowej począwszy od połowy roku 1970.

17 • P rzy jąć za celowe rozwijanie zastosowań ETO w przem yśle materiałów budowlanych w zakresie 
. automatycznego przetw arzania informacji i  sterowania procesam i produkcji ze szczególnym 
uwzględnieniem przemysłu wapienniczego i gipsowego, cementowego i  szklarskiego zgodnie z 
przedstawionymi danymi w niniejszym program ie.

18 .Celem upowszechnienia ETO w re so rc ie  uznaje się  za celowe zobowiązanie Centrum ETOB
do organizacji w I połowie roku 1970 ogólnokrajowej konferencji: "ETO w przemyśle budowlanym/1 
oraz sympozjum RWPG na powyższy temat do I kwartału 1971 roku.

19.Przekazać do dnia 1.01.1970 r .  Zakład Cybermetyki IOMB, Grupę problemową ETO Pracowni 

Techniczno-Ekonomicznej B iura Studiów i Projektów Typowych Budowiictwa Przemysłowego, 
Ośrodek Elektronicznej Techniki Obliczeniowej "ETOPROJEKT" przy ZBPB, do Centrum ETOB
- Warszawa.-

20. Powołać na p rzestrzen i roku 1970 - Biuro Studiów i Projektów Systemów ETO przy Centrum 

ETOB, wydzielając w tym term inie Zarząd Centrum ETOB oraz Zakłady Obliczeniowej W arszawa, 

Bydgoszcz, Poznań, Kraków, Łódź, ewentualnie Katowice, Gdańsk jako samodzielne przedsię
b iorstw a, a w nich zaś koordynowane przez w/w B iuro, Wydziały Budowy Systemów ETO. 
Równocześnie uznaje się za celowe ustalenie dla w/w Zarządu Centrum ETOB odpowiedniego systemu 

wynagradzania i  premiowania wg uprzednio zatwierdzonego wykazu stanowisk.

21. Włączyć do Departamentu Ekonomiki i  Finansów część Wydziału Organizacji i Techiiiki P racy 
Biurowej Gabinetu M inistra, a w szczególności Stanbwisko P racy  d /s  rozdziału środków pracy 

biurow ej, w tym maszyn małej i  średniej mechanizacji, umożliwiając tym samym pełną i jednolitą 
koordynację rozwoju środków techniki obliczeniowej.

22. Włączyć do Departamentu Ekonomiki i  Finansów Samodzielne Stanowisko Pracy d /s  Automatyzacji 
Departamentu Techniki umożliwiając tym samym pełną koordynację rozwoju ETO w zakresie • 
sterowania procesam i produkcji w przemyśle materiałów budowlanych i  związane z tym problemem 
elementy automatyki k lasycznej.

23. Przekazać do Centrum ETOB Ośrodek Zmechanizowanego Obrachunku Gabinetu M inistra,U m ożli

wiając z kolei stopniowe przejmowanie obsługi C entrali M inisterstwa przez Centrum Elektronicznej 
Techniki Obliczeniowej Przem ysłu Budowlanego.

24. Za istotny element rozwoju ETO uznaje się szeroką akcję szkoleniową i popularyzatorską, w tym: 

kadry kierowniczej C entrali M inisterstw a, zjednoczeń oraz przedsiębiorstw  budownictwa i p rze 
mysłu materiałów budowlanych, niezbędne jes t również zabezpieczenie szkolenia zagranicznego,
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głównie personelu ośrodków obliczeniowych. Niezbędne środki dewizowe na ten cel powinien 
zabezpieczyć Departament Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.

25. Dla zabezpieczenia dalszego rozszerzenia zakresu tematycznego ETO, niezbędne jest wydzie
lenie limitu środków FPTE, przewidzianego na prace badawcze, systemowo-programowe

;/ oraz wdrożeniowe zgodnie z wykazem podanym w załączniku n r  8.

26. Proponuje się za wiążące ustalenie realizacji do roku 1975 tre śc i załącznika n r 12, t j .  porozu
mienia zawartego w dniu 11. V.I1.1969 r . , pomiędzy Ministrem Budownictwa i  Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych, a Pełnomocnikiem Rządu d /s  Elektronicznej Techniki Obliczeniowej.
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Aktualny stan zastosowania maszyn licząco-analitycznych 
w resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych

Załącznik n r 2
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1 | 2 - - - - - - - - - —--------— *•— — m---------------1— —
Zakład Obliczeniowy w Warszawie | 14

, I
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1/ Zakład Obliczeniowy w Katowicach podporządkowany jest organizacyjnie 
Zjednoczeniu Budownictwa Hutniczego.
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2 c .  d a lsz y  z a ł .n r  3

E M C -T A M -2

E M C -O d ra
1204

R azem  emc 

do o b l.n u m .

3 4  i 5  ] 6 7 i 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ETOPROJEKTJ 1

1 3 1 . 1 1 1 1 9

1 ITB W -w a 1

1

1

IPWMB

IP S iC

d la
szko lił.

1 2t P rzem  
S z k la rs k ,

. 1 Z P W ap. 
i  G ip s .

1 -  Z P  C e 
mentów

1 . Z P  B e 
nów

- 1 Z P  S z k l 
a rs k ie g o

10

18 19 20
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J L  k A - 2 L
przekazyw ania do użytku lokali ośrodków i  urucham ianie emc w la tach  1969 - 1975

Z ałącznik N r 4

Lp
R o k k w a r t a ł

Nazwa
O środka ETO 1969 1970 1971 1972 1973 1974 i 1975 Ilość

I m m IV i n III IV I II III IV 1 n m IV I II ni» iv I II ni IV; i  
i

II III IV emc

* 1. W arszaw a X M - Z 2? R R 4

2. Kraków adaptacja X M M i R 3

3. Łódź adaptacja X M ! M 2

4. Bydgoszcz adapt. X M 1 
' 1 1

5. Katowice X M M 11r R 3

6. Gdańsk . X i:L O M iii 2

7. Wrocław X M • M 2

8. RzeszjSw X M
• » i i 1-

9. Poznań X • M iHf] R 2

10. Lublin ■ i x M 1

11. Kielce X M (1 1

12. Białystok 1 '1 1 •
X R 1

13. Szczecin 1 X R 1

14. Olsztyn ¡X■1:
M 1

15. Koszalin X ! R 1 • 1

16. Opole
' 1 t 1 X R 1

17. Zielona Góra
1•1 ’ 1 t <

X R 1

R a z e m : _
i

28

Legenda

X -  postulowany term in przekazania  do użytku lokalu O środka
O -  emc produkcji polskiej /O dra  1304/
Z - emc produkcji zachodniej /k k /
M - emc Mińsk -32
R - emc produkowana w ram ach RWPG /R -3 0 /



Załącznik n r 5 a
Planowane zapotrzebowanie łączy telegraficznych w sieci telekomunikacyjnej resortu  
łączności dla transm isji danych z szybkością modulacji 50 bodów

w okresie 1970 - '1975

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA i  PMB

R e a l i z a c ; a Planowa}- Transnis- Stacja transm isji danych będzie Uwagi
Stacja B 
użytkownik 
i  miejscowość

ny termiA ja będzie przyłączona do:
użytkownik 
i  miejscowość

ręa li- 
sacji po
łączenia 
/ro k /

ż detekcją 
błędów 
tak/nie

sieci teleks !łączy abo- 
1 nowanych 
i /dzierża- 
i wionych/

Ilość doprowadzeń 
stacji A

Ilość dó- ilość 
prowa-! łączy 
dzeń 

stacji Bi
1 2 3 4 5 6 7  ̂ 8 u9

1. Centrum Elektro 
nicznej Techniki 
Obliczeniowej. 
Przemysłu Budo 
nego ETOB 
Warszawa

- 10 przedsię
biorstw resortu  
budownictwa i 

vla- pmb z terenu 
Warszawy i  
okolic.

1971
1972
1973
1974

tąk
tak
tak
tak

1

1

1
3 « - 
2 ! -

2 i '  2 ' - 1
111111111

2. ETOB Kraków 6 przedsię 1972 tąk 1 •
1

2 | - I
biorstw resortu ; 1973 tak 1 2 ! - 1

- budownictwa i . 1974 tak - 2 ! - 1
pmb z terenu - '

1-i1
Krakowa i

111
okolic

1111
3. ETOB Katowice 8 przedsiębiorstw . 1972 t<k 1

1
2 | -

rtesortu budownic 1973 tak 1 4 • ! - i
twa i  pmb z terenu 1974 tak - 2 { - 1
Śląska 1111

4. ETOB Łódź - 6 przedsiębiorstw 1971 tąk 1
1

2 ! -  ’ i
reso rtu  budownic 1973 tak. 1 4 \ - i
twa i  pmb z terenu ii
Łodzi 1 okolic iii

5. ETOB Poznań 6 przedsiębiorstw 1973 tąk 1
i

2 i - i
reso rtu  budownic 1974 tak 1 4 ! - 

1
twa 1 pmb z terenu 111
Ppznania 1 okolic

1111111
1

27



*3
d o k .z a ł .n r  5a

-  2 -

i! 2 j  3 4 5 6 7 8 1 9
6 . '  ETOB B y d g o szcz  6 p rz e d s ię b io rs tw 1973 ta k 1 ' T .......... f " " ' T ” : .............. **i• ij r e s o r tu  budow nic - 1974 ta k 1 4 ! - !i i

| j tw a  i  pmb z  te re n u !■ 11 1
j [ B ydgoszczy  i 1 1 

: :
| . | oko lic  i i ! ! I • I ' 1 1i i i i

7 .!  ETO B G dańsk  1 6 p rz e d s ię b io rs tw  i i 1973 ta k 1
: ! 

2 ! - !
i i r e s o r tu  budow nic -  i i 1974 ta k 1 4 ! - !.

•tw a i  pmb z  te re n u
i i

¡G dańska i  oko lic  
i i 1 i
i i i i 

8. [ ETOB W rocław  [ 6 p rz e d s ię b io rs tw 1974 ta k 1 2 i • i1 1
\ | r e s o r tu  budow nic - 1975 ta k 1 4 j - i
| \ tw a  i  pmb z te re n u 1 ! i •

\ W ro cław ia  i  okolic t • i i i i i
i . i

i •

i i 
i i

28



♦
Planowane zapotrzebow anie łączy  telefonicznych w s iec i telekomunikacyjnej re so r tu  

łączności d la tran sm isji danych z szybkością modulacji 600/1200 bodów

w okresie  1970 - 1975

Załącznik n r  5b

MINISTERSTWO BUDOWNICTWA i  PMB

i R e a l i a c j a Planowany! Transmi-J S tac ja  tran sm isji danych będzie
S tac ja  A 
użytkownik 
i  m iejscowość

S tacja  B 
Użytkownik 
i  m iejscowość

term in s ja  będzie p rzy łączana d o : Uwagi
r e a l i 
zacji po
łączenia  
/ r o k /

z detekcja
błędów
tak /n ie

,
komutacyjnej s iec i 
telefonicznej

łączy  abono 
wanych 
/dz ie rżaw io 

nych/

Ilość dopro
wadzeń 
S tac ja  A

Ilość dopro
wadzeń 
S tacja  B

ilo ść
łączy

1 2 3 4 5 6 - Z — 8 9

1. ETOB W arszaw a ETOB Kraków 1972 tąk —

2. ETOB W arszaw a ETOB Katowice 1972 tak - 1 -

3 . ETOB W arszaw a ETOB Gdańsk 1973 tak - 1 -

4. ETOB W arszaw a ĘTOB Bydgoszcz 1973 tak - 1 -

5. ETOB W arszaw a ETOB. Poznań 1973 tak - 1 -
6. ETOB W arszaw a ETOB W rocław 1974 tak 1 1

1

7. ETOB Kraków Rzeszów 1971 • tak 1

8. ETOB Kraków . Kielce 1972 tak - 1 -

9 . ETOB Bydgoszcz Koszalin 1972 tak - 1 -

10 ETOB Katowice Opole 1972 tak - 1 -

11 ETOB Poznań Szczecin 1973 tak - 1 -

12 ETOB Poznań Zielona Góra 1973 tak - 1 -

13 ETOB W arszaw a Lublin 1971 .tak 1 1 r
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Załącznik, n r  6 

Obecna kadra ETO w reso rc ie

Lp Jednostka* organizacyjna Kadra w Ośrodku lub zespole ETO Kadra ETO R a z e m
bezpośrednio
produkcyjna

vpośrednio 
produkcyjna

nie związana 
organizacyjnie

1 2 3 4 5 6

1. C entrala M inisterstwa 3 - - - 3

2. Zakład Cybernetyki 
Ekonomicznej IOMB 14 4 18

3. Etoprojekt p rzy  ZBTPB 48 24 72

4. Centrum

ETOB A. Warszawa 21' - 21
B . Łódź 1 - - 1
C. Bydgoszcz 1 - - 1
D. Poznań 5 - - 5
E . Kraków 13 • - . 13
F . Katowice •

/p rzy  ZBH/ 7 7 14

5. Zjednoczenie B ud.,,Warszawa,t 
1 / Ośrodek Metod Matematycz

nych 11 - - 11
2 / Zakłady Transportowe 6 2 - 8

6. G ETOB Gdański Ośrodek 

Elektronicznej Techniki

Obliczeniowej przy GZB •31 1 - 32

7. Pracow nia ETO przy ZBiD

Poznańskiego ZB 7 1 - 8

8. Pracownia ETO przy  Zjedno

czeniu Budowy Zakładów
Chemicznych 3 - 8 11

9. Pracow nia ETO przy Śląskim 
Z arządzie Budownictwa

Miejskiego 7 - - 7

10. Pracownia ETO*przy
ZBiD Krakowskiego ZB 4 £ - • 4

11. Pracownia ETO przy ZBiD
Wrocławskiego ZB 2 - 8 10

30



dok, z ą ł.6

- 2 -

1 2 3 4 5 ! 6
ii

12. P racow nia ETO p rzy  ZBiD 

Szczecińskiego ZB 2

ii11
! 2

iiiiii

13. Pracow nia ETO p rzy  ZBiD 

Lubelskiego ZB 2

1
11

2

iiiiii

14. Pracow nia ETO p rzy  

Koszalińskim ZB 1 1

iiii
2

iiiiii

15. Pracow nia ETO p rzy  

Rzeszowskim ZB 4

iiii
! 4

ii■ i i i i

16. Pracow nia ETO p rzy  

ZB W odno-Inżynieryjnego 1

iiii
l

iiiiii

17 • C en trala  Zaopatrzenia 

M ateriałowego P rzem ysłu 

Budowlanego 2 47

iiiii

49

iiii•iiiii

18. Pracow nia ETO p rzy  

ZP S to la rk i Budowlanej 1

iiiii
1

iiiiii

19. Pracow nia ETO p rzy  

ZP Okuć i  In sta lac ji Bud. P U ..........Ę

ii .-ii
! i

iiiiir

20. Pracow nia ETO p rzy  

ZP W apienniczego i  Gipsowego 3

iiii
! 3

iiiiii

21. C entralny O środek Inform acji 

Budownictwa 3

iiiii
3

iiiiiii

. 22. Pracow nik ETO p rzy  

Bydgoskiem ZB 2

ii
ii
¡ 2

iiiiii

23. B iu ra  Studiów i  Projektów  

nadzorowane p rzez  ZBPB . 5 1

i
i

§ P  6

iiiiii

24. I . P . S . i C . 5 4 - 9i

iiiii

25. I .P .W .M .B . 3 1 -
i
! 4ii

iiiiii

26. Gdańskie PTB 34 _ 34
iii

27. Instytut Techniki Budowlanej 7 1 8
iii

R a z e m : 246 101 23 ! 370 
i i

iiiii
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Załącznik Nr 7

KADRA W LATACH 1969 - 1975

Organizowanie elektronicznych ośrodków przetw arzania danych jest uzależnione w dużym stopniu 
od przygotowania fachowej kadry obsługi technicznej, analityków systemów, programistów emc 
i  operatorów /emc i  maszyn służących do przygotowywania maszynowych nośników inform acji/.

Założone w program ie uruchomienie do roku 1975 włącznie 17 elektronicznych ośrodków przetw a
rzan ia  danych , wyposażonych w 28 emc, będzie wymagało zatrudnienia i  przeszkolenia w latach 
1970-1975 c -a  2639 osób, z tego:

analityków systemów - 196 osób
matematyków /numeryków/ - 40 "
programistów emc - 227 "
konserwatorów emc - 232 "
konserwatorów urządzeń

zewnętrznych - 125 "

operatorów emc - 241 " '■* •
operatorek urządzeń do

przygotowania maszynowych
nośników informacji - 1203 "

innych /kon tro lerzy  wyjścia

i  w ejśc ia / -  375 "

Szczegółowe zapotrzebowanie ośrodków elektronicznego przetw arzania danych na kadrę fachową ilustru je
załącznik N r 7a.

O ile  szkolenie personelu obsługującego urządzenia peryfejne je s t niezbyt długie i  może być wykonane 

siłami własnymi ośrodków, o lyle szkolenie obsługi technicznej maszyn elektronicznych musi być p rz e 
prowadzone zagranicą u producenta maszyn. W kraju  nie ma bowiem ośrodków szkolących tego typu 
pracowników, /b rak  przede wszystkim możliwości szkolenia w arsztatow ego/.

W związku z ustaleniem , że podstawową emc w re so rc ie  budownictwa będą maszyny produkcji radzieckiej 

/M ińsk-32 a  w końcu 5-latk i R -3 0 /, wystąpią trudności w szkoleniu analityków systemów i programistów.

Centrum "ETOB" posiada pewną liczbę wyszkolonych programistów w zakresie  programowania prący 

ICL-1300 i  ICL-1905., gdyż produkowane przez  ELWRO maszyny Odra 1304 miały mieć software oparty 

na systemie 1CL. W tych warunkach również szkolenie programistów musi być w pierwszym okresie 

przeprowadzone zagranicą u producenta maszyny.

Dla zapewnienia warunków prawidłowej eksploatacji instalowanych emc musi być przeszkolone .dla 

każdej maszyny co najmniej:
6 inżynierów elektroników na 5-cio miesięcznych k u rsach ,
4 techników elektroników na 2-u miesięcznych kursach,
4 programistów na 2-u  miesięcznych kursach ,
3-ch operatorów na 2-u  miesięcznych kursach ,
2 analityków systemów na 2-u miesięcznych kursach.
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dok.zał.7

Przyjmując, że program iści, analitycy systemów i  operatorzy będą szkoleni zagranicą tylko przy 
dostawach pierwszych maszyn, otrzymujemy zapotrzebowanie na szkolenie zagranicą w latach 
1969-1975 w wysokości 24300 osobodni. Zakłada się bowiem organizowanie szkolenia 
przez Centrum "ETOB" w oparciu o uprzednio wyszkoloną kadrę programistów. Takie rozwiązanie 
odnośnie szkolenia obsługi technicznej emc /konserwatorów/ jest niemożliwe ze względu na 

skomplikowaną konstrukcję elektronicznych maszyn cyfrowych.

Zapotrzebowanie ną szkolenie zagranicą w poszczególnych latach jest wykazane w załączniku Nr 7ą.

- 2 ,
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Załącznik N r 7a
Kadra i  szkolenie

zagranicą w latach 1969-1975 o raz  założenia na la ta  1976-1980 ośrodków 
elektronicznego przetw arzania danych

o4S

.* Wyszczególnienie 
- specjabości 
zawodów

.o

2 o

1969
I t '3 *  td ^
¡o ob S
¡ J d  cd O  «N N ¡w

« Q) W0 4̂ «J-2  <J§ S u

1970
'  A °® 2 * r*w oo  oo u

X  cd ^  cd N N
°> «fi:O U 'uO Tj -H O■d £ es ,n

1971 1972 1973 1974 1975
i
J Razem , 1976-1980 Ogółem
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6 - 2 — j * L . 10 11 12 13 14 I5i 16 17 18 19 20 21

36 24 24 60 30 - 30 - 252 120 120 • i 372 120

12 - 4 4 - 5 - 5 • -  • 48 - 20 - 68 -

43 - 32 32 480 40 -  '■ 40 289 1440 100 389 1440

25 3420 40 3420 40 4560 50 3420 50 2280 242 21660 100 5700 342 27360

39 - 16 -  . 16 • - 20 - 20 133 - 60 - 193 -

29 - 40 - 40 360 50 - 50 - 244 1080 200 - 444 1080

.46 - 220 - 220 - 275 - 275 - 1239 - 700 - 1939 -

39
•

68 - 68 - 85 - 85 ~ 446 - 200 646 -

269 3420 444 3420 444 5460 555 3420 555 2280 2893 24300 1400 5700 4393 30000

Projektanci
/analilycy /
systemów

Matematycy-
numerycy

Program iści EMC

Konserwato
rz y  EMC

Konserwatorzy
Urządzeń
zewnętrznych

O peratorzy EMC

O peratorzy u rzą 
dzeń do przygoto
wania maszynowych 
nośników 
informacji

Inni /w tym kontro 
le rzy  wejścia 
i  w yjścia/ •

56

8

62

10

36

71

52

10

40

27

14 . 

32

167

30

60

960

4560

720

R A Z  E M 254 372 6300

Wyk. w pow.MBiPMB
zam. 169 nakład CW/518



Załącznik nr. 8
Z estaw ienie zgłoszonych po trzeb  w zak re s ie  p ra c  naukowo-badawczych 

na  1970 r .  finansowanych z F P T E  wg zjednoczeń

Lp. Nazwa zjednoczenia 

/In s ty tu tu /

Ilość
tematów

Koszty F P T E  w iy s .z ło ty ch  i

R a z e m
i

Poniesione do 
31.12 .1969 r .

Planowane na 
1970 rok

1 ....................... 2 ........................... 3 4 5 6

1. Bydgoskie Zjednoczenie

Budownictwa 1 950,0 250,0 700,0

2. G dańskie Zjednoczenie

Budownictwa 9 10669,4 2938,6 5329,8

3 . K rakow skie Zjednoczenie

Budownictw a 7 995 ,0 - 735,0

4 . M azowieckie Zjednoczenie

Budownictwa 1 27Q,'0 270,0

5- Poznańskie Z jednoczenie

Budownictwa 1 450,0 300,0 150,0

6 . Ś ląsk ie  Zjednoczenie

Budownictwa M iejskiego 2 6247,3 2360,8 . 3886,5

7. Z jednoczenie Budownictwa

W arszaw a 4 2739,0 801,0 1938,0

8 . W rocław skie Zjednoczenie

Budownictwa 3 5548,5 1700,0 2476,0

9 . Z jednoczenie Budownictwa

Hutniczego , 4 3586,0 669,0 1665,0

R a z e m  Zjednoczeni«.

Budownictwa . 31455,2 9019,4 17150,3

10 Zjednoczenie P rzem ysłu

Cementowego 1 2331,0 1931,0 400,0

11. Zjednoczenie P rzem ysłu

S to la rk i Budowlanej . 3 2421,0 145,0 2276,0

12. Z jednoczenie P rzem ysłu

Okuć i  In sta lac ji 200 ,0 120,0 80 ,0

Razem Zjednoczenia

Przen^rsłu 2196,0 2756,0

13. . C en tra la  Z aopatrzen ia

M a te ria ł. P r  zem. Bud. 2 145,0 - 145,0

14. Insty tu t O rgan izacji

i  M echanizacji Budownictwa 4 2480,5 831,8 857,9

Razem na tem aty z zak resu

E P D 43 39032,7 12047,2 20909,2
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1 2 3 . . . . . . . . . . . A . . . . , 5 6

15 PLAN ETOPROJEKTU 40 28.723,9 5.189,8 8.136,2

16

O G O Ł E  M Zjednoczenia 83 67.756,6 17.237,0 29.045,4

CENTRUM ETOB 11.698,0

R E Z E R W A 6.000,0

R A Z E M 47.000,0



Wstęp'ny przydział limitów dewizowych z centralnej puli PRETO 

na zakupy w 1970 roku z kk i  z ks dla M inisterstw a Budownictwa 
i  Przem ysłu M ateriałów Budowanych

w ty s , zł. .dewizowych

Załącznik n r 9a

ZZ/I/1730/3886/69

Lp. W yszczególnienie Ogółem w t y m  
części zamienne

U w a g i

1 2 3 . 4 5

1.

1

Zakupy inwestycyjne i  częśc i zamienne

1 .

w tyms
z krajów kapitalistycznych 140,0 X

2. z krajów socjalistycznych 2432,0 100,0

II. Zakupy biegowe

1.

w tyms

z krajów kapitalistycznych 

a /  taśma magnetyczna 50,0

b /  papier wielowarstwowy
oraz taśmy papierowe i  barwiące .20,0

2. z krajów socjalistycznych 
a /  papiery 50,0

Ul, Limit dewizowy ogółem 2692,0

yr tym:

1. z krajów kapitalistycznych 210,0

2. z krajów socjalistycznych 2482,0



Załącznik n r 9b
Z Z/1/1730/3886/69

Wstępna^ specyfikacja asortymentowa zakupów na 1970 rok z ks 

dla M inisterstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Lp, Wy s zc zegółnienie Typ maszy 
i u rzą 
dzeń

n Ilość 
w szt.

Cena dewi
zowa za 
jędnostkę

Kwota 
■w -tys. 
zł.dew.

U wagi

1 2 3 4 5 6 7

I. Zakupy z ZSRR razem 2.143,5

1.
2.
3.
4.
5.

II.

1.
2.

3.

4.

III.

1.
2.
3.
4.

IV.

w tym: specyfikacja maszyn zgodna z pismami ETOB-u
I.d z .P B /ll/1 0 8 5 /6 9  z dnia 4,06.1969 r .  oraz z pismem 
PB/11/1122/69 z dnia ll.V I.1 9 6 9 r

Zakupy z CSRS razem

w tym:

tabulatory 
tablice programowe 
do T 320
urządzenie autokontroli 
do T 320

Zakupy z NRD razem 

w tym: .

T 320

■ odmowa NRD eksportu maszyn analitycznych

Ogółem /I+II+III/

_346,0_

333,3

10,7

2,0

2.489,5
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ZZ/1/1730/3886/69 Załącznik nr 9c

x /
Wstępny przydział EMC na 1970 rok dla Ministerstwa 
Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych

Lp.

1

Lokalizacja ośrodka obliczeniowego Typy maszyny sztuk U w a g i

2 3 4 5

i EMC do przetwarzania danych razem: Mińsk 32 3
i w tym:; , 

Zakład Obliczeniowy BRB-Kraków 
| Zakład Obliczeniowy BRB w Łodzi 
\ Zjedn.Budownictwa Hutniczego.
| Zakład Obliczeniowy V  Katowicach

ę
Mińsk 32 
Mińsk 32

Mińsk 32

1
1

1

i

EMC do obliczeń numerycznych 
i razem

w tym:
Odra 1204 3

• Instytut Przemysłu Szkła i  Ceramiki 
j w Warszawie Odra 1204 1

| Instytut Przemysłu Materiałów Wiążą- 
J cych w Groszowicach k/Opóla

1 ‘ . 

Odra 1204 i

! Dla Wydziału Inżynierii Budowlanej 
1 Politechniki Warszawskiej - .Studium 

PodyplomóweT "ETO w Przemyśle 
Budowlany

. ) ■

Odra 1204 i

1.

i ,
2.
3.

1.

3.

x / w 1969 roku Biuro PRETO przynało
1 EMC Odra 1204 dla Instytutu Technłki Budowlanej 
1 ' EMC Mińsk 32 dla Centrum ETOB Warszawa

llgggH
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Z e s t a w i e n i e

środków  finansow ych  /obiegowych i  dewizowych/ niezbędnych d la rea lizac ji zadali założonych w programie rozwoju ETO i  MM

w latach 1969 -  1975

Załącznik K r 9d
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Załącznik n r  10 

S truk tu ra  p ra c ł/Etoprojektww latach 1966-1968

1
! L a t a Kadra godz. EMC godz. W artość

1 1966 8004 1920 2.831 ,9  .
i
j 1967 10196 2164 2« 294,6

[1968 7402 1860 1 .457 ,0

i 1969 
1

5189 439 81.823

K adra,p łace 1 usługi w#Etoprojektw

i Lata
1

B iura  (C entrala 
Projektów ¿ao p a trze-

Snia Materia* 
Iłow .Przem .

................ ........................... ........ r
Zjednocze- j Razem 
nia Budownic - 
twa 1 .PMB j 
i  inne

_________ i__________

j 19 66 252,1 1 1 .131,6  i 1448,2 i 2 .831 ,9  
_________ • ____________

! 1967 425,4  ! 866,9 1002,3 ! 2 .294 ,6  
r ............ ; .................

! 1968
I

275,9 | 169,3
i

1011,8 j 1 .457 ,0

1 1969
1

230.406 | 68.126 
i___________ i_________

.1
513.291 | 811.823 

1

L a t a Kadra Wynagrodzenie
miesięczne Usługi

1966 38,5 3.040 2831,9

1967 L....... 3.420 2294,6

1968 72 4.138 1457,0

min
3 r -

2 - -

1

U S Ł U G I  

*2831,9

2294,6

,1357,0

1966 1967 1968

min zł

. b iura projektów
• C Z M P B

— — — Zjedn.B ud.i PMB i Inne 

kadra  min zł

1969

usługi



Ogólne zasady organ izacji Centrum ETOB

W celu  zapewnienia prawidłowej re a liz a c ji zadań nałożonych na Centrum ETOB, is tn ie je  ko 
nieczność dokonania pewnych zmian organizacyjnych w kierunku:

1 / powołania Z arządu  Centrum ETOB l.k w . 1970 r .

2 /  usam odzielnienia Zakładu Obliczeniowego w W arszaw ie l l .k w ,1 9 7 0 r .
3 /  podniesienia poszczególnych Zakładów Obliczeniowych do rang i

p rzedsięb io rstw  l l .k w .l9 7 0 r .

4 /  Powołanie B iura  Studiów i  Projektów  Systemów ETO -lll/IV  kw.1970 r .

Z arząd  Centrum ETOB jako jednostka o charak te rze  i  z uprawnieniami zjednoczenia zajmuje 

się  sprawam i koordynacji ETO w jednostkach re s o r tu  budownictwa i  pmb w tym:

a /  nadzorem  własnych Zakładów Oblczeniowych

b /  koordynacją Ośrodków ETO , Z jednoczeń Budownictwa i  P rzem ysłu  M ateriałów Budowlanych , 

B iu r Projektów  i  Instytutów Resortowych

c /  prowadzeniem p rac  studialno-projektow o-program istycznych w zak res ie  techniki oblczeniowej.

W związku z powyższym, Z arząd  powinien posiadać:

p io n .d /s  studiów i  projektow ania systemów AP1 d la  celów zarządzania  i  planowania
obliczfiń wiżynięryjtto - technicznych i,sterow anią .procesam i produkcji. . , z w yaziaiami stuuiow o raz  odpowiednio specjalizowanymi wyaziaTami projektow ania

i  program ow ania

t
pion d /s  koordynacji i  rozw oju ETO z wydziałami koordynacji, rozw oju ,inw estycji 

i  inform acji techniczno-ekonom icznej w formie ZOINTE—Zakładowego O środka Informacji 

Technicznej w zak res ie  ETO

pion d /s  ekonomiczno-eksploatacyjnych z wydziałami eksp loatac ji, planowania i  spraw o

zdaw czości, ekononiic znym, organizacyjno-prawnym  i  socjalnym o raz  adm inistracyjno - 

go sp odar c zym

pion finansowo-księgowy i  rew izji 

pion techniczny i  technologiczny.

rów nież/
W ram ach Z arządu Centrum ETOB znajdować się  będzie w spółpraca bezpośrednio

z jednostkam i organizacyjnym i PRETO , prezydiam i ra d  narodowych w spraw ach koordynacji 

b ranżow ej, terenow ej o raz  elementy w spółpracy bezpośredniej z zagran icą w tym także w ram ach 

RWPG.

Ponadto na p rz e s trz e n i roku 1970 po podjęciu p rzez  Kierownictwo R esortu  odpowiednich decyzji 

w zak res ie  w łączenia do Centrum ETO B, O środka ETOPROJEKT Zakładu Cybernetyki IOMB 

o raz  Grupy Problemowej ETO Pracow ni Badań Techniczno-ekonomicznych BiSTYP z Zarządu 

Cenmtrum ETOB wyodrębnione zostanie B iuro Studiów i  Projektów  Systemów ETO.

Załącznik N r 11
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dok.zał.ll

Zadaniem tego Biura będzie koordynacja p rac  Zakładów Projektowania Systemów ETO 
w poszczególnych Zakładach Obliczeniowych Centrum ETOB jak również koordynacja mery
toryczna pracy Ośrodków, Zespółów, Pracowni ETO w Zjednoczeniach Budownictwa i  Przemysłu 
Materiałów Budowlanych , Biur Projektów Inslytutów Resortowych i  innych jednostek organiza- 
cyjnych budownictwa w skali międzyresortowej, Całość powyższej koncepcji rozwqu Centrum ETOB 
przedstawiają kolejno elementy załącznika l l , a  mianowicie załącznik l l a ,  l lb  i  l i c .

- 2 -
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Ogólna koncepcja s tru k tu ry  organizacyjnej 
Centrum ETOB

Załącznik Nr l l a

• \

Stan 
’ Zakładów 

O bliczenio
wych Na 

1.01.1970

Rozwój 
do roku
1975



o

S tru k tu ra  B iu ra  S tu d ió w  ETOB wg komórek 

p rzed  reo rg an izac ją

i

Zakład Projektow ania O árodek zastosow ań G rupa Problem owania Zakład Cybernetyki
Systemów ETO Centrum ET.OB E lektronicznej Techniki P racow n.B adań  Techniczno- l .O .M .B .

21 etatów Obliczeniowej ZBp B 
"ETOPROJEKT"

.72 etaty

Ekonomicznych "BISTY P" 

4 etaty 18 etatów

• •  i . "  ¿# # *

BIURO S.TUDIOW I PROJEKTOW SYSTEMÓW ETO CENTRUM ETÓB

Zakład Projektow ania 
Systemów ETO 
Centrum ETOB

O áródék Zastosow ań 
E lektronicznej Techniki 
O bliczeniow ej Z .B .P .B .  
"ETOPROJEKT"

Grupa Problemowa ETO 
P racow ni Badań Techniczno- 
Ekonomicznych "BISTY P"

• Zakład Cybernetyki 
l .O .M .B .



Struktura Organizacyjna Biura Studiów i  Projektów'Systemów ETO -„BISETOB" Załącznik 11 c



MINISTER BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH

PEŁNOMOCNIK RZĄDU , 'W iceprezes Rady Ministrów 
D /S ELEKTRONICZNEJ •
TECHNIKI OBLICZENIOWEJ, Obywatel mgr m ż.M arian OLEWIŃSKI

w m i e j s c u

W związku z pismem Gabinetu W iceprezesa Rady Ministrów Ob.Eugieniusza Szyra z dnia 5 .6 .b r . 
znak GS 76/46/69 w sprawie szczegółowego ustosunkowania się do opracowania Ministerstwa 
Budownictwa i  Przemysłu Materiałów Budowlanych na temat rozwoju ETO w resorcie  budowiictwa 
i  przemysłu materiałów budowlanych’ oraz zawartych w nim wniosków, przesyłamy poniżej omówienie 
niektórych zagadnień przedstawionych w wyżej wymienionym opracowaniu.

1. W zakresie p rac nad stworzeniem bazy systemowo-programowej rozważona jest w chwili obecnej 
w reso rc ie  budownictwa i  przemysłu materiałów budowlanych koncepcja utworzenia w r .  1970 
Działu, a w przyszłości ew. wydzielonej jednostki Studiów i  Projektów Systemów Przetwarzania 
Informacji - przy Centrum ETOB.

Zadaniem tej jednostki między innymi byłoby wytworzenie zestawu typowych systemów AP1 dla 
jednostek organizacyjnych budownictwa i  pmb, Chodzi tu  zarówno o systemy stosowania ETO w 
przedsiębiorstwach budowlanych, projektowych oraz rozliczeń kosztów /planowanie i  zarządzanie, 
metody matematyczne i  obliczenia techniczno-konstrukcyjne/ jak też o wprowadzenie automatyzacji 
do sterowania produkcją i  procesam^echnologicznymi w przedsiębiorstwach produkcji materiałów 
budowlanych. Główny przy tym nacisk położony ma być na powielarność opracowanych rozwiązań 
we wszystkich ośrodkach terenowych ETO w reso rc ie . Dalszym zadaniem tej jednostki na lata 
najbliższe będzie opracowanie programu zaprojektowania do wybranych branż lub zakładów reso rtu  
budownictwa i  przemysłu materiałów budowlanych.

Ponadto jako jednostce wiodącej w problematyce wdrażania ETO do budownictwa i  pmb powierzone 
byłyby zadania z zakresu wypracowania form i  organizowania wymiany informacji i  dokumentacji 
między ośrodkami zajmującymi się stosowaniem ETO w problematyce budownictwa, współpracy z 
instytutami resortowymi V zakresie rozpowszechnienia i  adaptacji do ETO wydanych prac naukowo- 
badawczych, współpracy ze Zjednoczeniami Budownictwa i  pmb w zakresie prac doświadczalno* 
wdrożeniowych itp . współpracy bezpośredniej z zagranicą, koordynowanej przez Pełnomocnika d /s  ETP.

W latach 1971-75 jednostka ta  przyjąć by mogła problematykę koordynacji bazy normatywnej budownictwa 
dla potrzeb ETO oraz koordynację międzyresortową przy ścisłej współpracy z PRETO w zakresie 
zastosowań ETO w budownictwie i  przemyśle materiałów budowlanych.

Odpis

Załącznik n r  12 

W arszawa, dnia 11 .VII. 1969 r .
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c .d .  z a ł .  12

2. W odniesieniu do problemu rozwoju bazy środków ETO, Departament Ekonomiki i  Finansów 

przy jął za w iążące ustalenie PRETO o możliwości zwiększenia dostaw EKD Odra 1103 przy 

równoczesnym 50 % pokryciu p rzez  PRETO wnioskowanych do zakupu i  z importu 5 perforatorów  

taśmy papierowej marki F acit i 5 dalekopisów marki Lorenz. W ielkości te  wynikają z zsumowania 

wnioskowanej uprzednio liczby urządzeń p e r feryjnych do w/w kalkulatorów z 1 kalkulatorem 

wnioskowanym dodatkowo dla potrzeb Centrum ETOB na la ta  1969/70 zgodnie z ustaleniam i.

P rzy  czym zaznacza s ię , że następne dostawy w/w kalkulatorów przewiduje się dla Centrum 
ETOB na la ta  1971-73 przy  spełnieniu warunków synchronizacji p racy  w/w kalkulatorów z 

nowym typem reproducera firmy SAM dokonanej p rzez  producenta krajowego,

3* Na skutek opóźnień w uruchomieniu i  dostawach EMC produkcji krajowej typu Odra 1304 powstały 

trudności związane z koniecznością przeprogramowania na maszyny typu dostępnego /M ińsk 3 2 /. 
Niemniej jednak, można przx jąć dla celów doświadczalnych przydzielenie p rzez  PRETO dla 

potrzeb re so rtu  budownictwa i  pmb 4. EMC Odra 1304 w roku 1970 w przypadku rezygnacji z odbioru 
tego typu maszyny p rzez  inny re s o r t .  ,

Równocześnie stw ierdza s ię , że wobec sugestii PRETO oraz po szczegółowej analizie programu 

rozwoju ETO na la ta  1973-75 istn ie je  możliwość zagospodarowania p rzez  re so r t budownictwa i 

przem ysłu materiałów budowlanych do roku 1973, 22 EMC Mińsk 32 przy  zachowaniu wstępnego 
przydziału EMC Riad 30 w liczbie 10 sztuk po roku 1973.

Tym samym podtrzymuje się  ustalenia EMC -Mińsk 32 jako bazowej maszyny dla re so rtu  budownictwa 

i  przem ysłu materiałów budowlanych na la ta  1969 - 1973.

4 . W zakresie  zakupu 1 EMC z kierunku KK dla potrzeb re so rtu  w r .  1970 stw ierdza się pełną 

zgodność co do celowości takiej inwestycji p rzy  czym zarówno PRETO jak i re so r t  budownictwa 

i  przem ysłu materiałów budowlanych stw ierdzają potrzebę uwzględnienia w wyborze tego EMC, 

odpowiadającego maszynom III generacji odpowiedniego typu.

5 . W odniesieniu do EMC Odra 1204 Pełnomocnik Rządu d /s  ETO wyraził zgodę na wniosek re so rtu  

budownictwa dotyczący przysp ieszenia  dostawy 1 EMC Odra 1204 dla Instytutu Techniki Budowlanej 

t .  j .  w roku 1969, o ile  będą do dyspozycji maszyny tego typu poza ustalonym rozdzielnikiem , jak 
również zaakceptował koncepcję wyposażenia Wydziału Inżynierii Budowlanej Politechniki W arszaw s

kiej w EMC Odra 1204 d la  potrzeb Studium Podyplomowego z zakresu zastosowań ETO w budownic
twie i  przemyśle materiałów budowlanych.

6 . S tw ierdza s ię , że re so r t  budownictwa i przem ysłu materiałów budowlanych docenia w pełni ro lę 

transm isji danych i rozwoju zastosowań ETO w budownictwie i  zgodnie z uprzednią korespondencją 

w te j spraw ie przewiduje rozwój siec i transm isji 50 i 600/1200 bodów, rezerw ując na te  cele 
odpowiednie środki inwestycyjne.

7. W odniesieniu do propozycji PRETO dotyczącej utworzenia B iura Doradców d /s  Organizacji
i W drażania Systemów P rzetw arzan ia  Informacji stw ierdza s ię , że w planach rozwoju zastosowań 

ETO w przem yślą budowlanym rozważane jes t analogiczne rozwiązanie w/w problemu w układzie 
dwuetapowym.
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c .d .z a ł.1 2
- 3 - ....................

Etap I do roku 1973 przewiduje powołanie wydzielonego pionu do w/w spraw przy Biurze 
Studiów i  Projektów Systemów ETO Centrum ETOB, w etapie drugim t j ,  w latach 1973,75 
przewiduje się  wydzielenie pionu d /s  doradztwa ETO poza centrum ETOB z równoczesnym 
rozszerzeniem  zakresu  jego działania.

B iuro PRETO upoważnione je s t zarządzeniem Przewodniczącego Komitetu Nauki i  Techniki 
N r 93 z dnia 29 grudnia 1967 r .  do koordynowania dokształcania i  doskonalenia kadr eto 
w skali krajow ej. W ramach swej działalności koordynacyjnej B iuro PRETO ściśle  współ
pracu je  z reso rtem  Oświaty i  Szkolnictwa Wyższego w zakresie  kształcen ia  i  doskonalenia kadr 
e to . W wyniku postulatów wysuniętych, p rzez  B iuro PRETO pod adresem  MOiSzW zostało 

'uruchomionych szereg  nowych, specjalności nauczania w szkolnictwie średnim , rozszerzana  

zostaje  baza kształcen ia  i  doskonalenia kadr e to , uruchomione zostały studia podyplomowe 
w dziedzinie ETO , m .inn. w r .  1970 ma być uruchomione na Politechnice W arszawskiej 

studium podyplomowe p . t .  "E lektroniczna technika obliczeniowa w budownictwie". W zakresie  
szkolenia kursowego B iuro PRETO zam ierza uruchomić z dniem 1 stycznia 1970 r .  Centralny 

O środek Doskonalenia Kadr ETO, k tó ry  obok szkolenia kadr , d la  różnych re so rtó w , prowadzić 

będzie równolegle działalność jednostki wiodącej w dziedzinie koordynacji szkoleniowej eto. 

w skali k ra jow ej, opracowywania program ów , pomocy dydaktycznych 1 szkoleniowych.

Terminowe uruchomienie ośrodka uzależnione je s t od poparcia  zam ierzeń PRETO p rzez  zain te

resow ane re s o r ty . R eso rt Budownictwa i  P rzem ysłu  M ateriałów  Budowlanych w pełni popiera  

ten  wniosek PRETO . W r . b .  uruchomione zostaną p rzez  PRETO p ierw sze k u rsy  szkoelnia 

projektantów  systemów epd i  k u rs  inform acyjny d la  kadry  k ierow niczej. R eso rt Budownictwa 

i  P rzem ysłu  M ateriałów  Budowlanych przew iduje ś c is łą  w spółpracę z B iurem  PRETO w zak resie  

przygotow ania niezbędnych k ad r d la  rozw oju eto d la  po trzeb  budownictwa.

W zak re s ie  n a ras ta jąceg o  problem u re a liz a c ji  p rzedsięw zięć  inw estycyjnych d la  po trzeb  

ETO w ska li całego k ra ju  r e s o r t  budownictwa i  pmh stw ierdza  możliwość podjęcia  się  na 

życzenie PRETO koordynacji dokum entacyjno-realizacyjnej budowy ośrodków ETO .

W z a k re s ie  koordynacji wchodzić może problem atyka unifikacji dokum entacji projektow o- 

kosżto rysow ej ośrodków E T O , dokum entacji in sta lacy jno-technólogicznej o raz  problem  

norm atywnych cykli budowy jak  rów nież wytypowanie w iodących jednostek  projektow ych 

i  wykonawczych w w /w  z a k re s ie  z docelowym osiągnięciem  p rz e z  te  jednostki sp ec ja lizac ji 

w budowie ośrodków  ETO .

P rzy jm uje  s ię  za  w yjaśniony problem  dostępu  r e s o r tu  budownictwa do EMC s e r i i  

1CT 1900 będących w posiadan iu  innych re so rtó w  o raz  O środka ZETO G dynia.

Pozytyw iie załatw ione zo sta ły  w nioski r e s o r tu  co do m ożliw ości rzeczyw istego  dostępu 

do EMC ICT 1904 w Z K K K asp rzaka  w w ym iarze 30 godz. m iesięczn ie  o raz  do EMC 

ICT 1904 w ZETO G dynia, .

D ostęp do pozo sta ły ch  EMC po zo stan ie  w dalszym  ciągu  u trudn iony  d la  r e s o r tu  budownictwa

i  p rzem y słu  m ateria łów  budow lanych z uw agi n a  pow ażne obc iążen ie  tych  EMC p rz e z  jednostk i 

m a c ie rz y s te .

S d n o śn ie  w ysuniętych  w opracow aniu  wniosków z o s ta ło  uzgodnione, co n a s tę p u je :
. k ‘ *•



c.d. zał. 12

4

Ad wniosek A - W związku z omówieniami zawartymi w pkt 3 i 4 /P R E T O  poczyni starania 
odnośnie zabezpieczenia dostawy dla re so rtu  budownictwa i  przemysłu materiałów budów hnych 
maszyn Mińsk 32 w ilości 22 sztuk do roku 1973. Informację techniczną o maszynie Mińsk 32 
otrzymaną w m-cu czerwcu b r . od producenta w Mińsku przekazano resortow i.
PRETO przydzieli resortow i maszynę Odra 1304 w r .  1970 w przypadku rezygnacji z odbioru 
maszyny tego typu p rzez  inny re s o r t .  •
PRETO nadal popiera celowość zakupu odpowiedniej EMC z KK.

Ad wniosek B. - W tw iązku ze stanowiskiem podanym w pkt 10 niniejszego pisma, potrzeby 
wyrażone we wniosku wprawdzie nie są  w pełni zaspokojone, wyczerpano jednakże aktualne 
możliwości.uzyskania dostępu do maszyn innych ośrodków przez re so rt budownictwa i  przemysłu 
materiałów budowlanych.

Ad wniosek C - W związku z omówieniem zawartym w pkt 1 pisma przewiduje się koordynowania 
prac w zakresie dokumentacji i  wymiany opracowań systemowych i  programowych między 

jednostkami budownictwa różnych resortów  przez Centrum ETOB przy  współdziałaniu z PRETO 

w zakresie ujednolicenia form dokumentacyjnych i  eksploatacyjnych ETO oraz rozwiązania proble
mu szkolenia kadr specjalistów. W tym ostatnim zagadnieniu istnieją uzgodnienia PRETO z 
Ministerstwem Oświaty i  Szkolnictwa Wyższego.

P rzesy łając  powyższe wyjaśnienia prosimy o przyjęcie do wiadomości uzgodnionego naświetlenia 
problemów poruszonych w powołanym na wstępie opracowaniu M inisterstwa Budownictwa i P rz e 
mysłu Materiałów Budowlanyeh.

Kierownictwo M inisterstwa Budownictwa i  PMB i  Urzędu Pełnomocnika Rządu pragnie podkreślić 
skuteczną współpracę na odcinku ustaleń dotyczących planów długookresowych, jak i  operatywnych 
oraz szeregu zagadnień pochodnych, związanych z wprowadzeniem ETO w budownictwie.

PEŁNOMOCNIK RZĄDU 
D /S ELEKTRONICZNEJ 
TECHNIKI OBLICZENIOWEJ

MINISTER BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW 

BUDOWLANYCH

Do wiadomości

Obywatel Eugieniusz Szyr 

W iceprezes Rady Ministrów

JLuJ/
Za zgodność:

/K . Czekalski/
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Z estaw ienie ilo śc i p rzed sięb io rs tw  przem ysłu  budowlanego 

stanow iące podstaw ę do u sta len ia  zapotrzebow ania EMC

&

Lp Województwo P -s tw a
bud.m ont

B iura
P ro je k t.

P -s tw a
tran sp o rt;

P -s tw a
handlowe

Razem
•I//3+5+6/

2 / /3+4+5.+6/

P -stw a
przem ysł.

1 2 3 4 5 6 7 8

1. B iałystok 13 1 1 1 15/16 14

2. Bydgoszcz 16 2 1 1 18/20 21

3 . Gdańsk 16 2 1 1 18/20 13

4. Katowice 52 11 5 5 62/73 42

5. K ielce 20 2 2 1 23/25 34

6. K oszalin 10 1 1 1 12/13 4

7. K raków  ■ 38 5 3 2 43/48 42

8. Lublin 20 1 1 1 22/23 25

9. Łódź 27 3 2 2 31/34 20

10. O lsztyn 10 1 1 1 12/13 11

11. Opole 12 2 1 1 14/16 18

12. Poznań 23 2 1 1 25/27 31

13. Rzeszów. 18 1 1 1 20/21 15

14. S zczecin 14 2 1 1 16/18 8

15. W rocław 26 3 2 1 29/32 41

16. W arszaw a 58 13 5 8 71/84 39

17. Z ielona G óra 10 1 1 1 12/13 15

383 53 30 30 443/496 393
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I .  W stęp

II . Ś ro d k i T echn iczne  ETO

1. 'Ś ro d k i do autom atycznego p rz e tw a rz a n ia  inform acji

S P I S  T R E Ś Ć ,  1

a / M aszyny śred n ie j m echanizacji

b / Ś ro d k i dużej m echanizacji -MLA

e / E lek tro n iczn e  m aszyny cyfrow e

P la n  budowy ośrodków

e / P o trzeb y  w z a k re s ie  tra n sm is ji danych

•f/ M aszyny m alej m echanizacji

III. M etody ETO

1. Metody ETO w z a k re s ie  autom atycznego p rze tw a rzan ia  in form acji

a /  K oncepcja zin tegrow anego system u A P l d la  budow nictw a

b /  B aza norm atyw na

c /  Docelowe k ie ru n k i rozw oju

2 1 P erspek tyw y  zastosow ań  ETO w autom atyzacji projek tow ania

3 . Rozwój ETO w p rzem yśle  budowlanym w o k re s ie  1975-1980 r .

4 . Podstaw ow e efek ty  w prow adzenia ETO w budow nictw ie i  p rzem yśle  m ateriałów  

budow lanych

IV .P o d z ia ł i  koordynacja  zadań  w z a k re s ie  w drażan ia  ETO

V . U sta len ia  K ierow nictw a R eso rtu

S p is  załączników

1 . M aszyny ś re d n ie j m echanizacji

2 . . A ktualny s tan  zastosow an ia  m aszyn licząco -an a lity czn y ch  w r e s o rc ie  budownictwa

i  p rzem ysłu  m ateriałów  budow lanych

3 . P la n  dostaw  e lek trycznych  m aszyn cyfrow ych w re s o rc ie  budownictwa i  pmb 

w la ta c h  1969-1980

4 . P lan  p rzekazyw an ia  do ubytku lokali ośrodków  i  urucham ianie EMC 

w la ta c h  1969 -  1975

5a.- P lanow ane zapo trzebow an ie  łączy  te leg ra ficzn y ch  w s ie c i telekom unikacyjnej 

r e s o r tu  łą cz n o śc i d la  tra n sm is ji danych z szybkością  m odulacji 50 bodów 

w o k re s ie  1970 - 1975

5b . P lanow ane zapotrzebow anie łączy  telefon icznych  w s ie c i telekom unikacyjnej re s o r tu  

łą cz n o śc i d la  tra n sm is ji danych z szybkością  m odulacji 600/1200 bodów 

w o k re s ie  1970 - 1975

s t r .
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24 

26
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6. Obecna kadra ETO w resorcife 30

7. Kadra w latach 1969 - 1975 *32 
7a. Kadra i  szkolenie zagranicą w latach 1969-1975 o raz założenia na la ta  1976-1980

ośrodków elektronicznego p rzetw arzan ia  danych _ 34

8 . Zestaw ienie zgłoszonych potrzeb w zakresie  p rac  naukowo-badawczych na 1970 r., 
finansowanych 2 FPTE w /g  zjednoczeń 35

9a. Wstępny przydział limitów dewizowych z centralnej puli PRETO na zakupy

w 1970 r .  z k ik . i  z k . s .  dla MBiPMB 37

9b. W stępna specyfikacja asortymentowa zakupów na 1970 r .  z k .s .  dla MBiPMB 38

9c. Wstępny przydział EMC na 1970 rok  dla MBiPMB 39

9d. Zestaw ienie środków finansowych niezbędnych dla rea lizac ji zadań

założonych w  program ie rozwoju ETO i  MM w latach 1969-1975 40

10. S truk tu ra  p rac  "E toprojekt" w latach 1966-1968 41

11. Ogólne zasady organizacji Centrum ETOB 42 

l l a .  Ogólna koncepcja s truk tu ry  organizacyjnej Centrum ETOB 44 

l l b .  S truk tu ra  B iura Studiów ETOB w /g  komórek p rzed  reorganizacją  45 

l i c .  S truk tu ra  organizacyjna B iura Studiów i Projektów Systemów ETO-HBlSETOB" 46

12. Porozum ienie zawarte pomiędzy M inistrem Budownictwa i  Przeimysłu Materiałów  

Budowlanych a Pełnomocnikiem Rządu d /s  ETO 47

13. Zestaw ienie ilo śc i przedsiębiorstw  przem ysłu budowlanego stanowiące podstawę
do ustalen ia  zapotrzebowania EMC 51
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