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WSTEP

Prezentowany materiat, oddany w rece czytelnikdw zostat oparty na dokumentach ar-
chiwalnych znajdujacych sie w Archiwum Miejskim, na pismach i protokétach z lat 1962
- 1966, programie zagospodarowania oraz dokumentaciji technicznej dotyczacej odbudo-
wy budynku.

Rozwdj Polskiej Statystyki i coraz Scidlejszy jej zwigzek z informatyka wymuszat na
przestrzeni lat wiele modernizacji i inwestycji dostosowujgcych zajmowane pomieszcze-
nia i budynki do biezgcych potrzeb. W ostatnich latach przejscie z technologii przetwarza-
nia na komputerach typu Odra 1305 do technologii opartej na komputerach klasy PC
pozwolito na przyjecie koncepcji zlokalizowania wszystkich agend Urzedu w jednym
budynku i rezygnacje z pomieszczen dzierzawionych. Realizacja tego zadania wymagata
przeprowadzenia wielu prac adaptacyjnych, wsréd ktérych naczelne miejsce zajeta nad-
budowa dwéch kondygnacji budynku oraz modernizacja pozostatych kondygnaciji.

Ze wzgledu na czynny udziat w latach 1962-1998 we wszystkich pracach adaptacyjno
- modernizacyjnych autora kroniki i jego bezposredni nad nimi nadzér - kronika obejmu-
je catoksztalt prac poparty licznymi dokumentami, rysunkami i zdjeciami.

Podstawowy zakres prac zwigzanych z modernizacjg budynku zostatzakoriczony w roku
1998 z tego tez wzgledu kronika konczy sie na tym roku.

Rok 1999 to okres zmian organizacyjnych w statystyce dolnos$laskiej zwigzanych z re-
formg administracyjng kraju i nowym podziatem terytorialnym, co wymaga osobnego opi-
sania.

Ponizej Dyrekcja Urzedu oraz autor kroniki.



Ponadto zdjecia obrazujace:

Budynek po nadbudowie, modernizacji
i po wykonaniu elewacji i kolorystyki

Widok z dachu budynku
na plac Dominikanski, PZU,
w gtebi na lewo gmach Poczty

Widok z dachu budynku na
Kosciot Sw. Wojciecha, w dali
widac dwie wieze Katedry



KALENDARIUM

1 907 Zakonczenie budowy budynku przy ul. Otawskiej obecnej sie-
dziby Urzedu Statystycznego

1 962 Powotanie: Wojewoddzkiego Urzedu Statystycznego Miejskiego
Urzedu Statystycznego

1962 Przejecie budynku przy ul. Otawskiej - od wladz miasta - do
odbudowy po zniszczeniach wojennych na siedzibe urzedéw
statystycznych

1966 Powotanie Wojewddzkiej Stacji Techniki Statystycznej (WSTS)

1 966 Oddanie budynku do eksploatacji po odbudowie ze zniszczen
wojennych

1974 Przeksztalcenie Wojewddzkiej Stacji Techniki Statystycznej
w Osrodek Elektroniczny GUS (podlegty Prezesowi GUS)

1 975 Powotanie 49 wojewédztw. Na Dolnym Slasku utworzono wo-
jewodztwa jeleniogdrskie, legnickie, watbrzyskie i wroctawskie

1975 Wigczenie Miejskiego Urzedu Statystycznego we Wroctawiu
do Wojewddzkiego Urzedu Statystycznego

1975 Zakonhczenie adaptacji pomieszczen w gmachu NBP i zainsta-
lowanie w nich dwoch zestawéw komputeréow ODRA 1305

1990 Przeniesienie komputeréw ODRA do pomieszczern ELWRO przy
ul. Ostrowskiego 9

1991 Wigczenie Osrodka Elektronicznego do struktury organizacyj-
nej Wojewddzkiego Urzedu Statystycznego

1993 Likwidacja komputerobw ODRA i rezygnacja z pomieszczen
dzierzawionych w ELWRO

1 993 Prace przygotowawcze do nadbudowy budynku przy ul. Otaw-
skiej 31

1996 Zakonczenie nadbudowy
1997 Zakonczenie modernizacji budynku

1998 Zakonczenie inwentaryzacji budowlanej budynku uwzglednia-
jacej dokonane przebudowy i modernizacje.



ZMIANY ORGANIZACYJINE W STATYSTYCE DOLNOSLASKIEJ
W LATACH 1962-1998 MAJACE WPLYW NA POTRZEBY LOKALOWE

Zgodnie z ustawg z 15.07.1962 1. o statystyce panstwowej utworzone zostaty we Wroctawiu:

Wojewodzki Urzad Statystyczny w wyniku przeksztatcenia dotychczasowego Wydziatu
Statystyki w Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej,

Miejski Urzad Statystyczny w wyniku przeksztatcenia dotychczasowego Wydziatu Staty-
styki w Prezydium Rady Narodowej miasta Wroctawia.

Na dyrektoréw powotani zostali przez Prezesa GUS:
WUS - Kazimierz Rusinek
MUS - Stefan Matkus

Biura WUS miescity sie w gmachu Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowe] (Urzad
Wojewddzki).

Biura MUS miescity sie w gmachu Prezydium Rady Narodowej m. Wroctawia przy ul. Za-
polskiej. a nastepnie od 1965 r. - Rynek-Ratusz.

Od roku 1961 rozpoczely sie prace zwigzane z mechanizacjg prac obliczeniowych.
Przemiany organizacyjne (powotanie urzedow statystycznych), rozwoj badan statystycz-
nych oraz systematyczny rozwéj mechanizacji obliczen statystycznych uzasadniat koniecz-
nos¢ zabezpieczenia wiasciwych i odpowiednich warunkéw lokalowych.

Rozpoczely sie starania o budynek, ktory zabezpieczalby potrzeby statystyki. Takich moz-
liwosci nie bytlo w gmachu Urzedu Wojewddzkiego jak tez w budynku witadz miasta.

Po wystapieniu Prezesa GUS do wiadz terenowych, po wymianie korespondencji zostat
przekazany statystyce budynek przy ul. Otawskiej, stary numer 24 - dzi§ 31, wymagajacy
kapitalnego remontu.

Stan budynku i jego odbudowa opisany jest w innej czesci opracowania.

W trakcie odbudowy budynku trwaly prace w zakresie organizacji Zaktadu Techniki

Statystycznej.
Jako pierwsza zostata powotana Sekcja Matej Mechanizaciji. Jej siedziba byly pomieszcze-
nia w gmachu Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej. Utworzono zespoét 8 osobowy
wyposazony pierwotnie w sumatory, ktérego zadaniem bylo robienie zestawien zbior-
czych ze splywajgcych do urzeddéw sprawozdan statystycznych. Nastepnie Sekcja zostata
wyposazona w maszyny pozwalajgce na mnozenie i dzielenie stuzgce do wyliczania pro-
centéw, szczegdlnie w zakresie realizacji zadan planowych. W 1966 r. sekcja ta zostata
wyposazona w maszyny marki ASCOTA, zaliczane do $redniej mechanizacji, a Sekcja
uzyskata nazwe Matej i Sredniej Mechanizacii.

W 1966 r. Decyzjg Prezesa GUS utworzono we Wroctawiu Wojewddzkg Stacje Tech-
niki Statystycznej (WSTS), pracujacg w oparciu o systemy kart dziurkowanych. Sekcja Matej
i Sredniej Mechanizacji zostata wigczona do WSTS.

Na dyrektora WSTS Prezes GUS powotat panig Hanne Kierczuk. a od roku 1970 dyrekto-
rem WSTS zostat Krzysztof Radziszewski.

Zagospodarowanie budynku w listopadzie 1966 r. byto nastepujace:

Wojewoddzki Urzad Statystyczny - kierownictwo - |l pietro
tgcznie 20 pomieszczen - 57 zatrudnionych,

Miejski Urzad Statystyczny - kierownictwo - |V pietro
tacznie 8 pomieszczen - 24 zatrudnionych,

Wojewddzka Stacja Techniki Statystycznej - kierownictwo - Il pietro
tacznie 6 pomieszczen - 21 zatrudnionych.
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Cale | pietro przeznaczone bylo na maszyny liczace, obstuge techniczng oraz zespét

kontroli wstepnej i ostateczne;.
Zestaw maszyn systemu kart dziurkowanych zajmowat pomieszczenie 100 m?2 (dzisiejsze
pokoje 103-106), dziurkarki i sprawdzarki - 50 m? (dzisiejsze pokoje 110-112 oraz czes¢
korytarza). Ponadto na | pietrze ulokowana zostata Mata i Srednia Mechanizacja przenie-
siona z gmachu Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowe;j.

Parter przeznaczony byt (poza hollem wejsciowym) na sale konferencyjng (dzisiejsze
pokoje 51 -54 oraz poczekalnia), centrale telefoniczng (dzisiejszy pokéj 59) oraz powierzch-
nia na dziatalnos¢ poligraficzna.

W roku 1970 uruchomiony zostat Oddziat Poligrafii. Posiadane pomieszczenia przezna-
czone na poligrafie okazaly sie niewystarczajgce - w tym celu ograniczono powierzchnie
sali konferencyjnej na parterze wydzielajgc z niej dwa pokoje. tgcznie poligrafia uzytko-
wata na parterze 5 pokoi oraz szatnie z umywalnig oraz duze pomieszczenie magazyno-
we w piwnicy. Jedno pomieszczenie przeznaczone na ciezkga maszyne poligraficzng wy-
magalo wzmocnienia stropow.

W latach nastepnych nastepowat rozwdj pionu obliczeniowego. Powotane zostaly dzialy
opracowan wstepnych zaréwno przy WUS jak i MUS. Nastgpito zwiekszenie etatow, a tym
samym wieksze zageszczenie pomieszczen.

Wzrost obowigzkéw sprawozdawczych, a wiec takze wzrost liczby sprawozdah po-
wodowat, ze maszyny liczace systemu kart dziurkowanych stawaly sie niewydolne. Roz-
poczeto prace nad wdrozeniem elektronicznych maszyn cyfrowych - komputeréw.

Wymogi, jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia, w ktérych mozna byto by zain-
stalowa¢ komputery typu ODRA byty nie do spetnienia w budynku przy ul. Otawskiej.
Komputery wymagaty wiekszej powierzchni, klimatyzacji a takze zwiekszonego zapotrze-
bowania na energie elektryczna.

Przeprowadzone rozmowy z NBP spowodowaly, ze 22.04.1972 r. zawarto umowe
pomiedzy Centralg NBP i GUS, na mocy ktérej NBP udostepnit pomieszczenia w budynku
przy ul. Ofiar Oswiecimskich i zabezpieczyt srodki na adaptacje tych pomieszczen na
osrodek elektroniczny. Natomiast GUS wyposazyt osrodek w dwa zestawy komputeréw
ODRA wraz z calym zakresem maszyn i urzadzen pomocniczych. GUS zobowigzat sie
takze do dokonywania obliczen na rzecz oddziatéw NBP w zakresie 50% mocy kompute-
réw. Ustalono, ze osrodek optacat bedzie koszty dzierzawy i eksploatacji, a NBP ptaci¢
bedzie za czas pracy komputeréw.

We wrzesniu 1975 r. zakonczono adaptacje pomieszczenn na osrodek, wyposazono
w zestawy komputerowe i uruchomiono obliczenia.

Uzyskana powierzchnia, ktérg zajmowat Osrodek wynosita 1100 m2.
W 1974 r. nastgpito przeksztalcenie Wojewddzkiej Stacji Techniki Statystycznej w Osro-
dek Elektroniczny podporzagdkowany Prezesowi GUS.

Dyrektorem Osrodka zostat Stefan Matkus, dotychczasowy dyrektor Miejskiego Urze-
du Statystycznego, a dyrektorem Miejskiego Urzedu Statystycznego zostata Jolanta Jedrze-
jewska.

W budynku przy ul. Ofawskiej pozostato kierownictwo Osrodka na Il pietrze oraz mata
i srednia mechanizacja; pozostate agendy Osrodka (WSTS) zostaty przeniesione do bu-
dynku NBP (dziurkarki, sprawdzarki, kontrola). Maszyny systemu kart dziurkowanych -
tabulatory, sortery - ulegly likwidaciji.

Po likwidacji maszyn systemu kart dziurkowanych oraz przeniesieniu pozostatych
maszyn do budynku NBP nastgpita adaptacja zwolnionych pomieszczen na cele biurowe.
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Pomieszczenia po dziurkarkach i sprawdzarkach zostaty zaadaptowane na pomiesz-
czenia biurowe; powstaly 3 pokoje i korytarz. Pomieszczenia po duzych maszynach zo-
staly zaadaptowane na sale produkcyjno-szkoleniowg - okoto 50 m2, pokdj 26 m? oraz
pomieszczenie na centrale telefoniczng - 10 m2. W roku 1975 nastgpily dalsze zmiany
w strukturze organizacyjne;.

Zwiekszenie liczby wojewddztw do 49 spowodowato, ze z dotychczasowego woje-
wodztwa wroctawskiego powstaty 4 wojewoddztwa: Jelenia Gora, Legnica, Waltbrzych
i Wroctaw.

W kazdym z tych nowych wojewddztw powotano urzedy statystyczne wyposazone
w o$rodki obliczeniowe.

We Wroctawiu Wojewddzki Urzad Statystyczny przejat obowigzki i kadre Miejskiego
Urzedu Statystycznego, ktory ulegt likwidacji. Dyrektor zlikwidowanego MUS Jolanta Je-
drzejewska zostata zastepca dyrektora WUS, a nastepnie zastepca dyrektora Osrodka Elek-
tronicznego.

Dyrektorem WUS Wroctaw zostat Jacek Kaleta; zastepcg Bozena Kodeniec. Dotych-
czasowy dyrektor WUS Kazimierz Rusinek zostat Wiceprezesem GUS.

Zadaniem Osrodka Elektronicznego byto przetwarzanie danych dla potrzeb GUS i Urze-
du Statystycznego we Wroctawiu, a po reorganizacji wojewodztw takze dla Jeleniej Gory,
Legnicy i Walbrzycha. Ponadto, zgodnie z porozumieniem z Centralg NBP i GUS, 50%
mocy obliczeniowej byto w dyspozycji NBP.

Na koniec 1976 r. Osrodek zatrudniat 158 oséb i byt wyposazony w:
2 zestawy komputeréw ODRA 1305 z pamiecig 96 i 64 kilo stow
16  jednostek pamieci taSmowej PT-3
jednostki pamieci dyskowej ICL typ EDS-60

3
2 drukarki wierszowe DW-325
2 czytniki kart CK-35

2

czytniki-dziurkarki taSmy papierowej CDT-325.

Na koniec 1989 r. Osrodek zatrudniat 137 0s6b, przy zwiekszonym parku maszyno-
wym i zwiekszonym obcigzeniu maszyn.

Podstawowy sprzet w roku 1989 to:

2 zestawy komputeréw ODRA 1305
ale o pojemnosci pamieci 512 Ki 256 K stow

20 jednostek pamieci tasmowych PT-3
8 jednostek pamieci dyskowej ICL EDS-60
5 drukarek wierszowych
2 zestawy rejestratoréw tasm magnetycznych

komplet sprzetu transmisji danych.



Wykorzystanie czasu pracy w latach 1976-1989 bylo nastepujgce:

Czas uzytkowyll Prace statystyczne Uslugi odptatne
e w godzina ch
1976 6.371 1.336 3.332
1981 20.404 3.861 14.459
1986 27.522 15.312 8.154
1989 15.850 14.515 421

X) tgcznie z wieloprogramowoscig

Opracowujgc zatozenia dla wojewoédzkiego banku danych statystycznych wyliczono,
ze w 1988 r. do wojewddzkich urzeddéw statystycznych wptyneto sprawozdan o tgcznej
liczbie znakow jak nizej:

Liczba
Wojewbdztwo jednostek
sprawozdawczych sprawozdan zapisow w tys.
Jeleniogorskie 1.499 73.398 3.978
Legnickie 1.334 71.089 3.489
Walbrzyskie 1.851 86.838 4.670
Wroctawskie 2.789 150.362 7.714
Dolny Slask 7.473 381.687 19.851

Obliczenia statystyczne byty wykonywane przez komoérki obliczeniowe w WUS Jele-
nia Gora, Legnica, Waltbrzych oraz w Osrodku Elektronicznym dla GUS, nowych woje-
wodztw oraz wszystkie obliczenia dla WUS Wroctaw.

Uruchomienie przez NBP wiasnego osrodka obliczeniowego powodowato stopniowg
rezygnacje z obliczen w Osrodku GUS.

W roku 1989 NBP wypowiedziato umowe dzierzawng. Zachodzita potrzeba innej lo-
kalizacji dla Osrodka.

Osrodek uzyskat lokalizacje na budowe obiektu przy ul. Gwiazdzistej, a nastepnie
drugg przy ul. Mazowieckiej. Budowa nowego budynku wymagata by jednak duzych srod-
kéw finansowych oraz dtuzszego czasu.

W roku 1990 zaistniata mozliwos¢ ulokowania zestawdéw komputerowych w pomiesz-
czeniach ELWRO przy ul. Ostrowskiego 9. Od ELWRO wydzierzawiono 710 m2, w kt6-
rych ulokowano zestawy komputerowe, obstuge techniczng i dziat projektowania i pro-
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gramowania systeméw. Dziat rejestracji i kontroli, dziat rozwoju i dziat obstugi technicz-
nej minikomputerdw - zostaly ulokowane w budynku WUS przy ul. Ofawskie;j.

Systematyczny rozwoj mikrokomputeréw spowodowalt, ze zaistniata mozliwosé likwi-
dacji komputeréw ODRA, a tym samym ograniczenie powierzchni zajmowanej przez sprzet
komputerowy.

Po uzgodnieniu z kierownictwem GUS i wladzami lokalnymi podjeta zostata decyzja
nadbudowy budynku przy ul. Otawskiej i skoncentrowania wszystkich agend w jednym
budynku tym bardziej, ze w 1991 r. kierownictwo GUS podjeto decyzje o wigczeniu Osrod-
ka Elektronicznego GUS do struktury organizacyjnej WUS.

Po reorganizacji dyrektor Osrodka Stefan Matkus zostat zastepcg dyrektora WUS, a za-
stepca dyrektora Osrodka Jolanta Jedrzejewska przeszia na emeryture.

Likwidacje komputerobw ODRA przeprowadzono w sierpniu 1993 r., ograniczajac po-
wierzchnie dzierzawiong w ELWRO do 110 m2, a nastepnie catkowicie rezygnujac z po-
mieszczen dzierzawionych.

Zlikwidowanie duzych komputeréw i przeniesienie pozostatych agend Osrodka do bu-
dynku przy ul. Ofawskiej spowodowato powazne zageszczenie pomieszczen.
Nadbudowa budynku stata sie konieczno$cia.

Decyzja o nadbudowie budynku przewidywata peing zabudowe V pietra oraz nadbudo-
we nowego pietra VI.

Nadbudowa budynku prowadzona byta w latach 1994-1996. Wraz z nadbudowg rozpo-
czeta sie modernizacja budynku, ktéra zakonhczyta sie w 1998 r.

Szczegoly w dalszej czesci opracowania.

W 1994 1. Stefan Matkus przeszedt na emeryture, a kolejnym zastepca dyrektora WUS
zostat Andrzej Zurakowski.

W 1996 r. Dyrektorem Urzedu Statystycznego zostat Edward Nir, a dotychczasowy
dyrektor Jacek Kaleta zostat doradcg Prezesa GUS; z dniem 31 marca 1998 r. przeszedt na
emeryture.

W 1997 r. Dyrektorem Urzedu Statystycznego zostata Bozena Kodenie¢ - dotychczaso-
wy zastepca dyrektora WUS, a dyrektor Edward Nir zostat przeniesiony do Urzedu Staty-
stycznego w Legnicy.
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HISTORIA BUDYNKU

RYS HISTORYCZNY

Budynek rég ulic Ofiar O$wiecim-
skich i Otawskiej zostat wybudowany
w 1907 roku przez Przedsiebiorstwo
Budowlano-Ustugowe spétka z ograni-
czong odpowiedzialnoscig z Wrocla-
wia.

Budynek o konstrukcji szkieletowej,
filary zewnetrzne z cegly wypalanej na
zaprawie wapienno-cementowej. Fila-
ry wewnetrzne na wszystkich pietrach
zelbetowe, potgczone belkami wien-
czacymi zelbetowymi. Stropy - piyta
zelbetowa.

Caty dom podpiwniczony, posiadat
parter oraz cztery pietra. Fasada orna-
mentowa.

Powierzchnia zabudowy 350 m?

Powierzchnia dziatki 442 m Makieta budynku zbudowanego w 1907 r.
Kubatura budynku 14.000 m3

W budynku zainstalowane byty 2 windy.
Budynek byt budowany z przeznaczeniem na cele przemystowo-handlowe. W latach

30-tych znajdowata sie w nim wytwornia kapeluszy.

Elewacja budynku wedtug dokumentacji z 1907 roku
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ZNISZCZENIA WOJENNE

Na skutek dziatarn wojennych budynek zostatl powaznie zniszczony.

Zniszczenia wynosity:

stan surowy 25%
wykonczenia 100%
instalacje sanitarne 100%

instalacje elektryczne  100%

Zniszczeniu ulegly: cztery pola ptyty zelbetowej nad piwnica, 50% ptyt nad parterem,
brak jednego filaru w piwnicy i w parterze. Dach mansardowy catkowicie zniszczony,
brak posadzek, tynkéw, okien i drzwi. W piwnicach byto 128 m3 gruzu a na parterze 59 m3
gruzu.

A tak przedstawiat sie szczegobtowy stan zniszczen:

W stropie nad piwnicami brakowato czterech przeset ptyt, 10 belek zelbetowych (brak
lub zniszczenie w takim stopniu, ze trzeba bylto je usung¢). W sumie okoto 35% stropow
brakowato lub nie nadawalo sie do dalszego uzytku i musiato by¢ odbudowane.

Najbardziej zniszczonym stropem w budynku byt strop nad parterem. Pozostato tam
tylko 20% ptlyt stropowych. Belki miedzy przestami, gdzie brakowato piyt, albo nie istniaty
albo musialy by¢ usuniete ze wzgledu na powazne zniszczenie lub trwate zgiecia. Brak
byto jednego filaru na kondygnacji parteru.

W stropie nad pierwszym pietrem brak bylo trzech przeset plyty oraz zniszczone byly
dwie belki.

Stropy nad pozostatymi kondygnacjami byly nie uszkodzone.

Ponizej budynek po zniszczeniach - przed odbudowe.
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PRZEJECIE BUDYNKU | WSTEPNY PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA

Jak donosita prasa lokalna ,Gazeta Robotnicza" pierwszg jednostka, ktéra w roku 1957
wystgpita z wnioskiem o odbudowe budynku byta Spotdzielnia ZWIAZKOWIEC. Budynek
zamierzano przeznaczy¢ na fabryke obuwia. Przez okres dwdéch lat Spétdzielnia nie przy-
stgpita do odbudowy.

W 1959 r. Wojewoddzki Zwigzek Spétdzielni Pracy wystgpit z propozycjg wyremonto-
wania budynku z przeznaczeniem na DOM UStUG. Takze i w tym wypadku nie przysta-
piono do odbudowy przez kolejne dwa lata.

Nastepng jednostka byly Zaktady Przemystu Terenowego Nr 1, ktére takze do odbudo-
wy nie przystapity.

W grudniu 1961 r. Gtéwny Urzad Statystyczny wystagpit z wnioskiem o odbudowe bu-
dynku - z przeznaczeniem na Zakfad Techniki Statystycznej.

Wystagpienie do wladz miasta o przekazanie budynku poprzedzone zostalo zleceniem

dla Politechniki Wroctawskiej na dokonanie wstepnej ekspertyzy i potwierdzenie celowo-
sci odbudowy budynku. Ekspertyza potwierdzita celowo$¢ odbudowy budynku.

Po wystagpieniu Gtdéwnego Urzedu Statystycznego o przekazanie budynku - Prezydium
Rady Narodowej m.Wroctawia Uchwalg Nr 55/62 z dnia 12.02.1962 r. postanowito prze-
kaza¢ nieodptatnie budynek statystyce z warunkiem, ze cze$¢ parteru i piwnic miato by¢
zagospodarowane przez Centrale Maszyn Biurowych z przeznaczeniem na ustugi handlo-
we. We wrzesniu 1962 r. Centrala Maszyn Biurowych zrezygnowata z partycypowania w
kosztach odbudowy budynku.

Przejecie budynku nastgpito na podstawie protokétu z dnia 30.11.1962 r.

W 1963 r. na wniosek Gtéwnego Urzedu Statystycznego Prezydium Rady Narodowej
m.Wroctawia Uchwatg Nr 160/63 z dnia 15 lipca 1963 r. caty budynek przekazalo na
potrzeby statystyki.

Budynek posiada zatozong ksiege wieczystg: Tom 95 ks.22 karta 3182 matrykuta 8739
Nr parceli 4449/155 - powierzchnia parceli 442 m2,

Wedtug projektu wstepnego budynek po odbudowie miat posiadac:
1701 m? powierzchni uzytkowej
10355 m3  kubatury

Okna na parterze (wystawowe) konstrukcji stalowej, jednoszybowe szklo 5 mm,usz-
czelki gumowe.

Okna na wyzszych kondygnacjach drewniane, dwuszybowe, rozkrecane. Szyby 3 mm
przy wiekszych szybach (okoto 0,7 m2 powierzchni) a przy mniejszych wymiarach szyby
2 mm.

Podtogi na | pietrze winoleum, na Il - V pietra klepka debowa 19 mm. Holi, korytarz,
sanitariaty - lastrico. Sala konferencyjna na parterze - klepka debowa.

Ogrzewanie budynku z centralnej sieci cieptowniczej (Elektrocieptownia).

Odbudowe budynku zlecono Przedsiebiorstwu Budownictwa Uprzemystowionego
z Wroctawia. Nadzér budowlany i prowadzenie wszystkich spraw inwestycyjnych zwig-
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zanych z odbudowg zlecono Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych Miasto I, Wroctaw,
ul. G. Zapolskiej 4.

Opracowanie dokumentacji zlecono Biurze Projektéw Miasta Wroctawia, Wroctaw,
ul. Otawska 84/87.

Podstawg opracowania projektéw byly zatozenia dla budynku przeznaczonego do
odbudowy na Oddziat Wojewddzki Zaktadu Techniki Statystycznej i Urzad Statystyczny
we Wroctawiu, przy zbiegu ulic Otawskiej nr 24/25 i Ofiar Oswiecimskich nr 52 - opraco-
wane 20.04.1962 r., zatwierdzone przez Prezesa GUS Zygmunta Padowicza.

Wstepny program zagospodarowania budynku

Program przewidywat pomieszczenia dla:
- Wojewddzkiej Stacji Techniki Statystycznej
- Wojewddzkiego Urzedu Statystycznego
- Miejskiego Urzedu Statystycznego.

Wyposazenie Wojewodzkiej Stacji Techniki Statystycznej (WSTS):

Program zagospodarowania przewidywat zestawy maszyn liczacych systemu kart dziur-
kowanych SAM produkcji ZSRR, na ktére skiadaly sie:

- tabulatory - szt.3
- sortery - szt.6
- dziurkarki - szt.9
- sprawdzarki - szt.6

- dziurkarki sumaryczne - szt. 3

Program przewidywat ulokowanie wszystkich tych maszyn na | pietrze.
Ze wzgledu na ich ciezar strop nad parterem zostat wzmocniony do 800 kg/m2.
Gabaryty niektérych maszyn, np. tabulatoréw, zmuszaty do wstawiania ich przez okno.

Pomieszczenia dostosowane zostaly do potrzeb maszyn, np. wentylacja, instalacja elek-
tryczna, instalacja niskoprgdowa, ppoz.

Ze wzgledu na ciezar maszyn i materialow eksploatacyjnych pierwotnie zaprojektowa-
no i uruchomiono winde towarowo-osobowa o udzwigu 1200 kg wymagajacg obstugi.
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ODBUDOWA BUDYNKU (po zniszczeniach wojennych)

Po przejeciu budynku od witadz miasta zlecona zostata ekspertyza stanu konstrukciji
Politechnice Wroctawskiej. Zlecone zostalo takze opracowanie projektu wstepnego, a po
jego zatwierdzeniu projektu technicznego. Opracowania dokumentacji podjeto sie Biuro
Projektéw Miasta Wroctawia. Umowa na opracowanie dokumentacji zostata podpisana
26 wrzesnia 1962 r. Przewidywata ona opracowanie projektu wstepnego do dnia 31.03.1963
r., a projektu technicznego do 31.12.1963 r.

Spétdzielnia ,Zwigzkowiec" miata opracowang dokumentacje na odbudowe budyn-
ku, ktéra jednak nie mogta by¢ wykorzystana poniewaz:

- w opracowanej w 1958 r. dokumentacji szereg uzgodnien ulegto dezaktualizacji,

- opracowana byta dla innego uzytkownika i dla innych potrzeb,

i z tego tez wzgledu nie zostata przyjeta przez Biuro Projektow m. Wroctawia.

Po opracowaniu dokumentacji przez Miejskie Biuro Projektéw rozpoczeta sie odbudo-
wa budynku.

Wykonawcag odbudowy bylo Przedsiebiorstwo Budownictwa Uprzemystowionego
z Wroctawia.

Zgodnie z projektem odbudowa budynku miata sie rozpocza¢ 20 kwietnia 1965 r. -
faktycznie rozpoczeta sie 2 sierpnia 1965 r. Przesuniecie terminu realizacji odbudowy
spowodowane bylo koniecznoscig wykonania dodatkowych ekspertyz wytrzymatoscio-
wych.

W trakcie prac budowlanych w dokumentacji wprowadzane byly drobne korekty, a takze
korekty spowodowane koniecznoscig uszczego6towienia dokumentacii.

Po usunieciu gruzu okazato sig, ze byto go duzo wiecej niz pierwotnie wyliczono.
Zachodzita koniecznos¢ wymiany wiekszej liczby elementéw konstrukcyjnych niz prze-
widziano w dokumentaciji.

Na zyczenie inwestora zwiekszono ilos¢ kabli telefonicznych do dwoch par na kazdy
pokoj, a w pomieszczeniach przewidzianych dla kadry dyrektorskiej po cztery pary kabli.
W pomieszczeniach biurowych wykonawca zainstalowat szafy wbudowane. W dokumen-
tacji przewidziano posadzki z PCW, ktére wykonano tylko na | pietrze. Na pozostatych
pietrach oraz na parterze posadzki wykonano z parkietu 22 mm.

Na wniosek 6wczesnego dyrektora WUS K. Rusinka wprowadzono poprawke do doku-
mentacji w celu zwiekszenia szerokosci korytarzy. W stosunku do projektu poszerzono
korytarze o jeden metr co polepszyto funkcje komunikacyjne korytarzy.

Natomiast ze wzgledu finansowych GUS nie wyrazito zgody na poprawke w doku-
mentacji, przewidujgca zainstalowanie umywalki z cieplg i zimng woda w kazdym po-
mieszczeniu.

Prace budowlane i instalatorskie przebiegaty sprawnie. Pomimo dokonywanych zmian
planowany termin oddania budynku do eksploatacji na 30 listopada 1966 r. - zostat skro-
cony. Odbudowa zostata zakonczona w dniu 4 listopada 1966 r. Oddanie do eksploatacji
nastgpito 24 listopada 1966 r.

Po odbudowie kubatura budynku wynosita 10.355 m3, a powierzchnia uzytkowa
2.091 m2

Zgodnie z dokumentacjg budynek posiadat 4 pietra, a pigte pietro byto lokalem miesz-
kalnym, skladajacym sie z 4 izb o fgcznej powierzchni uzytkowej 56 m? z petnym zaple-
czem sanitarnym - przewidzianym pierwotnie dla dozorcy budynku. Lokal ten od poczat-
ku eksploatacji byt wykorzystywany niejako mieszkanie lecz jako pomieszczenia biurowe
dla budzetéw rodzinnych i dla poligrafii (kserografy).

Zanim budynek oficjalnie zostat oddany do eksploatacji juz w czerwcu 1966 r. w kilku
pomieszczeniach rozpoczeto angazowanie i szkolenie pracownikéw do obstugi maszyn
liczacych systemu kart dziurkowanych.
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W listopadzie i grudniu tegoz roku budynek byt zagospodarowywany przez:

- Wojewddzki Urzad Statystyczny,
ktéry przeprowadzat sie z gmachu Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej,

- Miejski Urzad Statystyczny,
przeprowadzajgcy sie z pomieszczen Rynek-Ratusz,
oraz

- Wojew06dzka Stacje Techniki Statystycznej,
dla ktorej zakonczono kompletowanie zatogi.

Budynek w trakcie odbudowy - wiosna 1966 r.

Budynek po zakonczeniu odbudowy w 1967 roku
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NADBUDOWA | ELEWACJA BUDYNKU

Prace zwigzane z nadbudowg budynku rozpoczetly sie od wyboru pracowni projektowej -
zostata nig Pracownia Projektowa ARCHITECTS & CO z Wroctawia, ul. Canaletta 2/33.

Pracownia Projektowa opracowata:

= Projekt koncepcyjny nadbudowy - listopad 1992, przewidujgcy dwa warianty nadbu-
dowy ,A" i ,,C". Wybrany zostat wariant ,,C", ktory w trakcie prac projektowych zostat
nieznacznie zmodyfikowany,

= Ekspertyze o stanie konstrukcji budynku i mozliwosci nadbudowy budynku - lipiec
1993. Ekspertyza wykazata, ze mozliwa jest nadbudowa o dwa pietra bez potrzeby
wzmocnienia konstrukcji nizszych pieter budynku,

= Zbiorcze zestawienie kosztow budowy umozliwiajgce planowanie srodkoéw inwesty-
cyjnych,

= Komplet dokumentacji technicznej wykonawczej - 1993 r., zawierajgce;j:
- architekture,
- konstrukcje,
- likwidacje balkonéw na IV pietrze,
- instalacje elektryczne,
- instalacje sanitarne,
- linia kablowa,
- wezet cieplny,
- nowy dzwig osobowy (drugi),

- termorenowacje i kolorystyke budynku.

Przy zatwierdzaniu dokumentacji przez Wydziat Architektury Budownictwa i Geodezji
powstaly zastrzezenia do powierzchni parceli. Podana w dokumentacji projektowej po-
wierzchnia 442 m? byta niezgodna z ewidencjg geodezyjng - 418 m2. Okazalto sie, ze
dokonane w 1974 r. pomiary geodezyjne ustality, ze powierzchnia wynosi 418 m2. Przy
418 m2 czes¢ hollu i klatki schodowej zaliczona zostata do innej parceli. Dopiero wypis z
ksiegi wieczystej, z ktérego wynikato, ze dziatka posiada powierzchnie 442 m? spowodo-
wat, ze geodezja dokonata korekty w swej ewidenciji, ustalajgc powierzchnie na 442 m2,
Umozliwito to zatwierdzenie dokumentacji projektowej na nadbudowe. Prace zwigzane z
nadbudowa budynku wymagaly fachowego kierowania jak i nadzoru budowlanego. Za-
dania te zostaty zlecone Dyrekcji Miejskich Inwestycji Komunalnych (DMIK) - inwestoro-
wi zastepczemu i takze nadzoru budowlanego.

Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych przeprowadzita przetargi w celu wybra-
nia wykonawcy i podwykonawcow robét budowlanych. W wyniku przetargu wykonawca
nadbudowy zostato Wroctawskie Przedsiebiorstwo Budowlane z Wroctawia, z ktérym
8.04.1994 r. podpisano umowe na realizacje nadbudowy.
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Podwykonawcami byli:
Firma GREGOR Sp. z 0.0. z Wroctawia w zakresie stropéw podwieszonych,
Firma WALMAK Il Sp. z 0.0. z Wroctawia w zakresie montazu okien na V i VI pietrze,
Firma WROKAR Sp. z 0.0. z Wroctawia w zakresie modernizacji wezta cieplnego,

Firma PROTEL z Wroctawia w zakresie linii kablowej.

Projektujac nadbudowe budynku niezbedna byta likwidacja balkonu, ktéry byt na IV pie-
trze - pokoje 409, 410, 411. Pokoje te byly pomniejszone o balkon. Likwidacja balkonu
umozliwita nadbudowe filaréw nosnych przejmujacych na siebie ciezar kondygnacji nad-
budowywanych, a takze powiekszenie pokoi.

Kondygnacje nadbudowywane zostaty wykonane z:

Sciany zewnetrzne z pustakéw ocieplone styropianem, $ciany wewnetrzne z ptyt karto-
nowo-gipsowych. Stropy wykonano z ptyt WPS na belkach stalowych, dach drewniany
kryty papa, a w czesci spadowej kryty blachg z 35-letnig gwarancja.

Do os$wietlenia zastosowano lampy typu RASTER FRMC-418 Firmy FITZGERALD o wy-
miarach 625-625 zawierajgce 4 Swietlowki o0 mocy 18W kazda. Oprawy zostaly wmonto-
wane w sufit podwieszony, zarébwno w pomieszczeniach jak i na korytarzach.

Sufit podwieszony wykonany zostat z ptyt z welny mineralnej typu HARMONY OWA-
TEXO o wymiarach 625x625 o odpornosci ogniowej F-120.

Piyty i konstrukcje sufitu podwieszonego zostaty dostarczone przez firme GREGOR z
Wroctawia, ul. Matejki 3. Sufit podwieszony instalowany byt na przetomie roku 1994/95.

taczna powierzchnia sufitu podwieszonego w pomieszczeniach i na korytarzach wy-
nosi okoto 500 m2

Czes¢ budowlang nadbudowy - bez elewaciji, ocieplenia i kolorystyki - oddano do
eksploatacji w kwietniu 1995 r.

W wyniku nadbudowy uzyskano dodatkowag powierzchnie uzytkowa:

V pietro VI pietro
- biurowg 212,87 ml 180,41 m?
- magazynowg 10,34 m? 10,34 m?
- socjalng 14,76 m? 5,88 m?
- gospodarcza 4,44 m? 4,44 m?
razem 242,41 m} 201,07 m?
- powierzchnia korytarzy,
klatki schodowej, WC 149,41 m? 165,00 m?

tgczna powierzchnia uzytkowa 391,41 m? 366,07 m2
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W celu poprawy niezawodnosci zasilania budynku w energie elektryczng konieczne
byto zbudowanie nowej linii kablowej tgczacej budynek Urzedu ze stacjg transformatoro-
wg R-2855 przy ul. Ofiar Oswiecimskich 40. Przetarg zostat przeprowadzony 21.12.1994
r. a wykonawcq zostata Firma PROTEL z Wroctawia. Odbiér koncowy i przekazanie linii
kablowej do uzytku nastapity 25.05.1995 r.

Dotychczasowe zasilanie podigczone do stacji transformatorowej R-1797 ulokowanej
przy ul. Otawskiej 66 (za sklepem z dywanami) uznano za zasilanie rezerwowe.

Waznym zadaniem zwigzanym z nadbudowg byta modernizacja wezta cieptownicze-
go. Dokumentacja na modernizacje wezta cieptowniczego przewidywata likwidacje we-
zta hydroelewatorowego oraz wykonanie wezila cieplnego wymiennikowego z dostoso-
waniem do rozbudowywanego budynku.

Wezet cieplny zostat wyposazony w uktad automatycznej regulacji ciepta. Wykonaw-
cg modernizacji wezta byto Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe WROKAR Sp. z o.0.
z Wroctawia. Modernizacje wezta zakonczono i oddano do eksploatacji 30.10.1995 r.

Nadbudowa budynku o dwie kondygnacje spowodowata koniecznos$¢ zainstalowania
drugiej windy.

Pierwsza winda (stara) zostata zainstalowana w 1966 r. Byla ona w pierwszym okresie
windg towarowo-osobowag, recznie sterowang, wymagajaca obstugi przez pracownika.
W 1972 r. winde zmodernizowano - obstugiwana byla automatycznie bez dZzwigowego.
DZwig ten byt kilkakrotnie modernizowany. Ostatnig modernizacje wykonata Firma TE-
CHLIFT z Wroctawia i zakornczyta ja w grudniu 1996 r. Dzwig ten posiada 7 przystankéw
- piwnica, parter i 5 pieter. Maszynownia jest ulokowana nad 5 pietrem.

Druga winda (nowa) zostata zaprojektowana przez Pracownie ARCHITECTS & C.O.
z Wroctawia w otworze klatki schodowej. Jest to winda wyprodukowana przez wioskag
Firme MONITOR z Mediolanu. Winda zostata zainstalowana przez Zaktad Elektromecha-
niki i Projektowania Urzadzen Dzwigowych A.ZAGROBELNY z Wroctawia i oddana do
eksploatacji w marcu 1996 r. Winda odpowiada przepisom obstugi oséb niepetnospraw-
nych. Posiada maszynownie w piwnicy, 7 przystankéw: parter oraz 6 pieter.

Obie windy maja udzwig do 6 os6b (500 kg).

Po wykonaniu nadbudowy koniecznym stato sie uporzagdkowanie elewaciji.
Polegato ono na otynkowaniu czesci nadbudowanej, ociepleniu oraz malowaniu catej
elewacji w kolorach zatwierdzonych przez Wydziat Architektury Urbanistyki i Geodezji.

Wykonawcami elewacji, termorenowacji i kolorystyki byli:
- Wroctawskie Przedsiebiorstwo Budownictwa, ktére w okresie wrzesien - grudzien
1995 r. wykonato tynki w czesci nadbudowanej,

- Firma AKME z Ostrzeszowa, ktéra w 1996 r. dokonczyta prace elewacyjne w catym
budynku, a takze malowata catg elewacje z uwzglednieniem kolorystyki zatwierdzo-
nej przez Wydziat Architektury Urbanistyki i Geodezji Urzedu Miejskiego.

Tynki parteru - wedtug projektu - miaty by¢ obtozone kamieniem. Ze wzgledu na wyso-
ki koszt kamienia gtéwny projektant na wniosek Urzedu wyrazit zgode na wykonanie
elewacji parteru tynkiem strukturalnym w kolorze zielonym.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA NADBUDOWY

wrzesien 1994



grudzien 1994

luty 1995

marzec 1995
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MODERNIZACJA (starej czesci budynku)

Po wykonaniu nadbudowy, a w trakcie trwania rob6t elewacyjnych rozpoczety sie pra-
ce modernizacyjne w czesci ,starej" budynku polegajgce na:

- przebudowie pomieszczen,

- wymianie okien,

- wymianie opraw os$wietleniowych,

- instalacji nowej centrali telefonicznej,
- likwidaciji barier architektonicznych,
- remoncie klatki schodowej,

- remoncie i odgrzybienie piwnic,

- instalacji zabezpieczenh ppoz.,

- instalacji sieci komputerowej,

- odnowieniu (malowanie) pomieszczen,
- wymianie mebli oraz montaz zaluzji,
- kontroli wejscia-wyjscia.

Przebudowa pomieszczen
W ramach robo6t modernizacyjnych dokonano przebudowy pomieszczen:

na lll pietrze

- wybito drzwi do pokoju 308 od strony sekretariatu, zamurowujgc drzwi od strony
korytarza,

- powiekszono pokdj 314 o czes¢ korytarza,

- wybito drzwi do pomieszczenia gospodarczego od strony korytarza wyposazajgc to
pomieszczenie w urzgdzenia kuchenne,

na Il pietrze

- przebudowano byle pomieszczenie WC na sanitariat dla 0s6b niepetnosprawnych
dostosowujgc drzwi do wjazdu wézkiem inwalidzkim (90 cm szerokosci) wyposa-
zajac w umywalke i sedes do korzystania przez osoby niepetnosprawne (na woz-
kach), instalujac takze ogrzewacz przeptywowy do wody cieptej,

na | pietrze

- dokonano adaptacji pokoju 113 na pokoj goscinny sktadajgcy sie: z pomieszczenia
sypialnego - wyposazonego w tapczan, stolik, krzesta, telewizor, pomieszczenia
kuchennego - wyposazonego w zlewozmywak, czajnik elektryczny oraz szafki.
Ponadto w pomieszczeniu tym jest wezet sanitarny wyposazony w kabine natrysko-
wa, umywalke i sedes. Ciepta wode uzyskuje sie poprzez podgrzewacz przeptywo-
wy,

- dotychczasowa sala szkoleniowo-produkcyjna zostata przebudowana i zmoderni-
zowana, usunieto stare ptyty wyciszajgce, a Sciany pokryto ptytami kartonowo-gip-
sowymi. Postawiono Scianki dziatowe z ptyt kartonowo-gipsowych. W wyniku prze-
budowy z sali szkoleniowej uzyskano dwa pokoje biurowe z samodzielnym wej-
sciem. Wymagalo to przesuniecia $cianki pomieszczenia gospodarczego, ktore zo-
stalo nieznacznie zmniejszone,
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na parterze

- dokonano przebudowy sali konferencyjnej wydzielajgc dwa pokoje biurowe oraz
poczekalnie dla interesantéw,

- zmodernizowano holi wyburzajgc dwie $cianki w celu umozliwienia swobodnego
dojscia do poczekalni i do windy,

- oddzielono klatke schodowag od hollu scianka przy windzie oraz wymieniono drzwi
wejsciowe na schody,

- przeniesiono portiernie blizej okna,
- Sciany hollu, poczekalni i korytarzy wytozono panelami a podtogi ptytkami groso-
wymi.

Przebudowa parteru umozliwita sprawniejszg obstuge interesantow REGON a takze
lepsze warunki dla os6b oczekujgcych na zatatwienie spraw rejestrowych.

Wszystkie prace zwigzane z przebudowg pomieszczen wykonywata Firma RESTAR
z Wroclawia, ktéra wygrata przetarg. Roboty trwaty od czerwca 1996 r. do grudnia 1997 r.

Poprzednio w roku 1992 przeprowadzony byt remont sieci kanalizacyjnej i moderni-
zacja sanitariatow mieszczacych sie na potpietrach. Zostalty wymienione rury kanalizacyj-

ne i wodne, sciany i podtogi wytozono ptytkami ceramicznymi oraz wymieniono umywal-
ki i sedesy.

Wymiana okien

Wymiana lub instalowanie nowych okien przebiegata w trzech etapach:

-etap | - rok 1992 - wymiana okien i drzwi na parterze od frontu,
-etap II - rok 1994/95 - instalacja nowych okien w czesci nadbudowanej,
-etap Il - rok 1995 - wymiana okien na pozostatych kondygnacjach.

W pierwszym etapie dokonano wymiany okien i drzwi wejsciowych na parterze (bez
okien od strony podw0rza). Zainstalowano ramy okienne i drzwi aluminiowe. Dotychcza-
sowe ramy okienne lub drzwiowe byly stalowo-zeliwne, powaznie skorodowane, co gro-
zito wypadnieciem szyb. Zainstalowano szyby pojedyncze. tgcznie zainstalowano 9 du-
zych okien oraz 2 drzwi - wejsciowe i w Sluzie. Wymiany w 1992 r. dokonata Firma WAL-
MAK II.

W drugim etapie na przetomie lat 1994/95 Firma WALMAK Il zainstalowata okna w
czesci nadbudowanej na V i VI pietrze oraz na IV pietrze w pokojach 409, 410, 411.
Zastosowano ramy okienne z PCV model VEKA. Okna dwukomorowe, potréjne szyby, od
strony trasy szyby zewnetrzne typu antisol (ograniczajace przenikanie promieni stonecz-
nych). W sumie w pokojach, na korytarzach i klatce schodowej w czesci nadbudowanej
zainstalowano tgcznie 46 okien.

W trzecim etapie wymieniono okna na pozostatych kondygnacjach. Wymiany dokona-
ta w 1995 r. Firma FiEPFAST. Zastosowano ramy okienne z PCV model VEKA - okna jedno-
komorowe, podwdéjne szyby, od strony trasy szyby zewnetrzne typu antisol.

Dotychczasowe ramy okienne instalowane w okresie odbudowy budynku w 1966 r.
drewniane, skrecane, byly powaznie wypaczone i nieszczelne. Zdarzyto sie, ze dwukrot-



nie szyba wypadta z ramy i zleciata na chodnik. Nieszczelne stare ramy wymagaty ciagte-
go uszczelniania, co i tak nie zapobiegato utracie ciepta a utrudniato wietrzenie.

W Il etapie tgcznie wymieniono 82 okna - na IV pietrze (bez okien w pokojach 409,
410, 411), pietra lll, Il i | oraz na parterze od strony podworza.

W catym budynku w sumie zainstalowano lub wymieniono 137 okien o tgcznej po-
wierzchni 617 m2.

W zwigzku z wymiang okien na okna o podwyzszonych parametrach izolacji termicz-
nej Gltowny Projektant wyrazit zgode aby odstgpi¢ od ocieplania paséw podokiennych.

Wymiana opraw os$wietleniowych

W roku 1994/95 w czesci nadbudowanej na V i VI pietrze zainstalowane zostaty opra-
wy oswietleniowe typu RASTER FRMC-41 8 firmy Fitzgerald o wymiarach 625x625, zawie-
rajace 4 swietlébwki o mocy 18 W kazda. Oprawy zostaty wmontowane w sufit podwieszo-
ny zardbwno w pomieszczeniach jak i na korytarzach.

W roku 1996 na nizszych kondygnacjach, od parteru do IV pietra, wymieniono stare
oprawy oswietleniowe na nowe - oszczednosciowe, podwieszane. W pokojach zastoso-
wano oprawy typu ONR 2x36, z wyjatkiem pokoi nr 308-311, w ktérych w roku 1995
zainstalowano o$wietlenie kulowe lub punktowe. Na korytarzach i klatce schodowej zain-
stalowane zostaty oprawy OWF 2x36 W.

W piwnicach opraw oswietleniowych nie wymieniano.

Do oswietlenia awaryjnego zastosowano lampy PK-109-AW po 3 szt. na kazdej kondy-
gnacji, natomiast w piwnicy 1 szt.

Instalacja centrali telefonicznej

W trakcie prac remontowo-modernizacyjnych wymieniono centrale telefoniczng; byta
to juz trzecia centrala instalowana po odbudowie budynku.

Pierwsza centrale telefoniczng zainstalowano w 1966 r., to jest w trakcie odbudowy
budynku po zniszczeniach wojennych. Zainstalowana wowczas centrala typu ET-50 NN
zainstalowana zostata na parterze (dzisiejszy pokdj 59), natomiast akumulatory ulokowa-
ne zostaly w piwnicy.

Wraz z powotaniem Osrodka Elektronicznego i ulokowaniu komputerow ODRA w
pomieszczeniach Narodowego Banku Polskiego przy ul. Ofiar Oswiecimskich (rok 1975)
zaistniata potrzeba wymiany centrali telefonicznej, ktdra obstugiwataby komorki organi-
zacyjne zlokalizowane zaréwno w budynku Urzedu Statystycznego jak i w pomieszcze-
niach NBP.

1977 r. zostala opracowana przez Biuro Studiéw i Projektow tacznosci Oddziat we
Woroctawiu - dokumentacja przewidujgca zainstalowanie nowej centrali telefonicznej typ
CA-102 10/100 wyprodukowanej przez BHG Budapeszt.

W wyniku uzgodnien nowag centrale postanowiono zainstalowac¢ na | pietrze, wydzie-
lajac z 6wczesnej sali szkoleniowo-produkcyjnej pomieszczenie na centrale, awizo i aku-
mulatory.

W tym celu koniecznym byto postawienie scianki dzialowej niezbednej do odizolowa-
nia pomieszczen centrali od sali szkoleniowej a takze wykonanie potaczenia kablowego,
taczacego pomieszczenie na parterze (w ktdrym byta stara centrala) z pomieszczeniem na
| pietrze (dzisiejszy pokdj 103) przeznaczonym na nowa centrale.
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Uruchomienie tej centrali odbylo sie w dniu 29 paZdziernika 1977 r.

Poczatkowo centrala byta czynna przez 8 godzin na dobe. Od stycznia 1978 r. centrala
pracowala juz przez catg dobe.

Instalacjg i konserwacja centrali zajmowat sie Wojewo6dzki Urzad Telekomunikacji we
Woroctawiu, ul. Purkyniego 2. W 1977 r. do centrali byto podtgczonych 70 aparatéw.

Pierwotnie centrala posiadata 6 numerow miejskich (na 10 mozliwych). W 1978 r.
uzyskano reszte numeréw wchodzacych i wychodzacych z centrali WUS, tzn. 10 nume-
row.

Aby uzyskac potgczenie z budynkiem NBP potozony zostat pomiedzy budynkami WUS-
NBP dodatkowy kabel 20 parowy. Kabel ten byt wykorzystany do zwiekszenia liczby apa-
ratéw telefonicznych w budynku NBP, podtgczonych do centrali telefonicznej w budynku
WUS, a takze do potaczenh z tgcznicg dyspozytorska.

W celu sprawnego kierowania i zarzgdzania komérkami Osrodka Elektronicznego, ulo-
kowanymi zaréwno w budynku WUS jak i w pomieszczeniach NBP, zachodzita potrzeba
zwiekszenia liczby tgczy telefonicznych. Umozliwita to instalacja w gabinecie dyrektora
OE tacznicy dyspozytorskiej £DK 2/20, do ktorej podtgczono 17 aparatdw.

Uruchomienie w osrodku komputerowym zdalnego dostepu do danych - zarbwno przez
oddziaty PKO do danych na ksigzeczkach oszczednosciowych jak i przez urzedy staty-
styczne w Jeleniej Gorze, Legnicy, Kaliszu i Watbrzychu do danych statystycznych - spo-
wodowato koniecznos¢ potaczenia tych jednostek statymi liniami telefonicznymi z urza-
dzeniami transmisji danych w zestawach komputerowych.

Do urzadzen tgcznosci nalezy takze zaliczy¢ stacje teleksowa. Duze trudnosci w uzy-
skaniu linii teleksowej spowodowaly, ze teleks w Urzedzie Statystycznym zostat zainstalo-
wany dopiero w drugiej potowie 1978 r.

W 1990 r. z chwilg przeniesienia komputeré6w ODRA z NBP do pomieszczeh w ELW-
RO, dalsze uzytkowanie tgcznicy dyspozytorskiej okazato sie niecelowe (brak wolnych
linii telefonicznych w ELWRO).

Zwiekszenie liczby pomieszczen zwigzane z nadbudowag budynku (1995 r.), rozwoj
urzgdzen transmisji danych a takze stan techniczny i mozliwosci istniejgcej centrali telefo-
nicznej (zainstalowanej w 1977 r.) - uzasadnialy konieczno$¢ wymiany centrali na nowg
elektroniczna, sterowana procesorem, pozwalajgcg na uzyskiwanie szybkich i popraw-
nych potgczen.

W grudniu 1995 r. zostata zainstalowana nowa centrala telefoniczna. Jest to centrala
cyfrowa typu MERLIN-LEGEND wyprodukowana przez AT&T (obecnie LUCENT).

Skiada sie ona z jednego modutu podstawowego i dwoéch modutéw rozszerzajgcych,
w ktérych oprécz zasilaczy i pakietu procesora, zainstalowane sg;

- 4 pakiety 800 ES Line,
- 3 pakiety 008 MLX Module,
- 7 pakietéw 012 Basic Ring Gen.

Instalacje wykonata Firma APEXIM-Slask Spétka z 0.0., ktéra takze wyposazyta centra-
le w system taryfikacji, wyprodukowany przez Firme MIkEL. Centrala posiada takze zasi-
lacz awaryjny Firmy APC typu Smart UPS 600 XL.

Centrale ulokowano na | pietrze w pomieszczeniu nr 101.

Podtgczonych zostato do niej 98 aparatéw telefonicznych, w tym 14 aparatow cyfro-
wych MLX-10D.

Awizo centrali - po zabezpieczeniu 8-zytowego przewodu - moze by¢ ulokowane w do-
wolnym pomieszczeniu.



Likwidacja barier architektonicznych

W celu dostosowania budynku Urzedu Statystycznego do obstugi oséb niepetnospraw-
nych w trakcie prac zwigzanych z nadbudowg i modernizacjag wykonano nastepujace
prace:

- instalacje dzwigu osobowego umozliwiajgcego obstuge oséb niepetnosprawnych,
- przystosowanie WC,

- wymiane drzwi wejsciowych,
- likwidacje progow.

Przyjeto, ze przewidywany w projekcie nadbudowy drugi dzwig osobowy bedzie od-
powiadat przepisom do obstugi oséb niepetnosprawnych. Jest to dzwig w otworze klatki
schodowej i spetnia wymagane przepisy.

Zmodernizowano stare WC na Il pietrze. Zostato ono poprzez poszerzenie drzwi wej-
sciowych, instalacje umywalki i sedesu dostosowane do obstugi oséb na wozkach inwa-
lidzkich.

Jednakowa szerokos¢ skrzydet drzwi wejsciowych do budynku po 75 cm kazde unie-
mozliwiato przejazd wézkiem inwalidzkim. W zwigzku z tym dokonano wymiany na drzwi
o skrzydtach o réznej szerokosci (90 + 60 cm), zaréwno wejsciowych jak i w Sluzie, co
umozliwito swobodny wjazd dla wozkéw.

Zlikwidowano progi pomiedzy klatkg schodowa a korytarzami poprzez usuniecie lub
ztagodzenie réznicy poziomow w celu umozliwienia tagodnego wjazdu.

Po wykonaniu wyzej wymienionych prac przedstawiciel Wojewédzkiego Osrodka ds.
Zatrudnienia i Rehabilitacji Os6b Niepetnosprawnych potwierdzit dostosowanie budynku
do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Remont klatki schodowej

W zwigzku z uruchomieniem nowego dzwigu w przeswicie klatki schodowej wynikta
koniecznos¢ remontu klatki schodowej polegajgcego na:

- wymianie balustrady,

- wylozeniu podestow i stopni schodowych ptytkami gres,
- wymianie o$wietlenia,

- instalacji czujek dymu i ruchu,

- malowaniu farbg olejna i emulsyjna.

Po zbudowaniu szybu windy stara balustrada przestata spetnia¢ swojg funkcje, gdyz
w wielu miejscach dotykata bezposrednio Sciany szybu, co mogto grozi¢ uszkodzeniem
rgk. Nowa balustrada jest zamontowana wtasciwie i mozna jg bezpiecznie uzytkowac
(prawidtowa odlegto$¢ od Sciany szybu).

30-letni okres uzytkowania schodéw spowodowat, ze stopnie wykonane z lastrico
wytarly sie od chodzenia, staly sie nierdwne i Sliskie a przez to niebezpieczne. Ktadac
plytki gres na podestach i stopniach dokonano wyréwnania poziomoéw a takze ograniczo-
no niebezpieczernstwo poslizgu.

Wymiana oswietlenia na klatce schodowej i instalacja czujek dymu i ruchu zwiekszyty
bezpieczenstwo budynku.



Remont i odgrzybienie piwnic

Od roku 1968, z powodu silnych opaddéw deszczu, piwnice byly dwukrotnie zalewane
woda, ktéra nie mogta by¢ wchionieta przez kanaly burzowe.

Powddz w 1997 r. spowodowata zalanie piwnic po raz trzeci, powodujac duze zawil-
gocenie scian fundamentowych i posadzek podtogowych. Zalane zostaty takze silniki
wentylatorni i maszynowni nowego dzwigu.

Woczesniej, bo juz w roku 1994, stwierdzono, ze w piwnicy na $cianach fundamento-
wych wystepujg oznaki plesni i grzyba jako wynik zawilgoceh jeszcze sprzed powodzi.

W marcu 1997 r. (a wiec jeszcze pare miesiecy przed powodzig) zlecono wykonanie
ekspertyzy mykologicznej Polskiemu Stowarzyszeniu Mykologéw Budownictwa. Wyko-
nana ekspertyza wykazata, ze na $cianach fundamentowych wystepuje piesn i grzyb i w
zwigzku z tym niezbednym jest odgrzybienie wszystkich pomieszczen piwnicznych.

Prace odgrzybieniowe mialy rozpoczgc¢ sie w drugiej potowie lipca 1997 r., lecz na
skutek powodzi w dniach 13-17 lipca tegoz roku i ponownemu zawilgoceniu Scian funda-

mentowych termin odgrzybiania przesunieto za wzgledu na koniecznos$¢ osuszenia piw-
nic.

Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy w celu odgrzybienia piwnic trzeba byto wykonac
nastepujgce prace:

- zbicie starych tynkéw do wysokosci 80 cm od podtogi i usuniecie spoin z muru
licowego,

- suszenie zawilgoconych $cian,
- po odbiciu tynku - czyszczenie powierzchni szczotkami drucianymi,

- dwukrotne smarowanie oczyszczonych i osuszonych powierzchni preparatem PLE-
SNIOTEX,

- dwukrotne gruntowanie Scian i sufitbw preparatem ESCO-FLUAT (Srodek trujacy -
wymagajacy zgody Sanepidu),

- uzupenienie tynkéw na grubos¢ 2 cm tynkiem renowacyjnym THERMOPAL SR-22,

- malowanie catych pomieszczen farbg podkladowa TAGOSIL-G, a nastepnie farbg
TAGOSIL WEIS,

- malowanie korytarzy farbg klejowg (sufitowa).

Odgrzybienie i malowanie wszystkich pomieszczer piwnicznych i korytarzy zostato
zakonczone przez Firme RESTAR w grudniu 1997 r.

Instalacja zabezpieczen p.poz.

Dla bezpieczenstwa przeciwpozarowego wykonano:
= instalacje przeciwpozarowg z zastosowaniem czujek dymowych DIO-312.

czujki te zostaly zainstalowane:
- we wszystkich pomieszczeniach i na korytarzach V i VI pietra,
- tylko na korytarzach po 2 szt. na pietrach IV,
- na parterze we wszystkich pomieszczeniach oraz na korytarzach,
- w piwnicy czujki zainstalowano w pomieszczeniach archiwum i magazynowych;

= instalacje oddymiania klatki schodowej,

a?



= wymiane zwyklych drzwi pomiedzy klatkg schodowg a korytarzami na drzwi prze-
ciwpozarowe o odpornosci ogniowej 60 minut,

= instalacje przedwwlamaniowg - czujki ruchu BS-34 - po jednej czujce na korytarzu
i na klatce schodowej kazdej kondygnaciji (z wylgczeniem parteru).

Instalacja sieci komputerowej

W trakcie remontu budynku dokonano wydzielenia sieci zasilajgcej komputery. Sie¢
zostata przeprowadzona od tablicy gtéwnej do wszystkich pomieszczen biurowych. W po-
mieszczeniach zainstalowano gniazdka zasilajgce wytgcznie komputery. Do gniazdek tych
nie mozna podtgczy¢ innych odbiornikéw pradu, takich jak grzejniki, odkurzacze czajniki
itp. Przyczynito sie to do wyeliminowania zakiéceh w sieci zasilajgcej.

Do wszystkich pomieszczen biurowych doprowadzono takze sie¢ logiczna, pozwala-
jaca na ,spiecie" wszystkich komputerow w budynku umozliwiajac tym samym dostep
poszczegllnych komputerow do komputera gtéwnego.

Odnowienie pomieszczen

Po wykonaniu prac budowlanych, polegajgcych na przebudowie niektérych pomiesz-
czen (szczegOlly w rozdziale ,Przebudowa pomieszczen™) Firma RESTAR wykonata takze
malowanie pomieszczen na wszystkich ,starych" kondygnacjach. Roboty trwaty od czerwca
1996 do maja 1997 .

We wszystkich pomieszczeniach - po uprzednim zeskrobaniu starej farby - Sciany i su-
fity pomalowano farbg emulsyjng biatg. Lamperie na korytarzach pomalowano farbg olej-
na.

Parkiet na podiogach byt cyklinowany i lakierowany a ponadto na 3/4 powierzchni
podtogowej potozono wyktadzine podtogowg. W pomieszczeniach, w ktérych nie byto
parkietu - gtdbwnie na | pietrze - podtoga w calosci zostata wylozona wyktadzing. Na kory-
tarzach zastosowano wyktadzine TARKET.

Remont parteru i piwnic wykonata takze Firma RESTAR w okresie czerwiec - grudzien
1997 r. Zakres prac opisano w poprzednich rozdziatach.

Wymiana mebli, instalacja zaluzji

W ramach prac modernizacyjnych dokonano wymiany starych - zniszczonych i nie-
funkcjonalnych mebili.

Przetarg na dostawe mebli wygrata Meblarska Spétdzielnia Pracy z Bystrzycy Ktodz-
kiej. Dostawa mebli odbywata sie sukcesywnie w okresie 1996-1997 r. Nowe meble sg
funkcjonalne i estetyczne, dostosowane do szerokiego spektrum urzgdzen komputerowych.

Na wszystkich oknach zainstalowane zostaly zaluzje, ktére dodatkowo ograniczaja
przenikanie promieni stonecznych. Na VI pietrze, w oknach typu lukarny, gdzie nie byto
mozliwosci zainstalowania zaluzji, naklejona zostata folia ograniczajgca przenikanie pro-
mieni stonecznych. Na parterze zaluzje zalozono we wszystkich oknach od strony ulicy.

Kontrola wejscia -wyjscia , dokonywana przez karty magnetyczne pozwala na automa-
tyczng rejestracje wejscia do budynku oraz wyjscia z budynku i w zwigzku z tym na
wyliczenie indywidualnego czasu pracy oraz wykonanie wszelkich zbiorczych zestawien.
Ponadto system ten pozwala na upowaznienie okreslonych os6b do wchodzenia do po-
mieszczen chronionych.
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DZIEN DZISIEJSZY - rok 1998
BUDYNEK PO MODERNIZACJI | NADBUDOWIE

W listopadzie 1998 r. - po wykonaniu nadbudowy oraz prac modernizacyjnych - wy-
konana zostata inwentaryzacja budowlana budynku, pozwalajgca na okreslenie aktualne-
go stanu budynku oraz jego aktualne parametry. Inwentaryzacji dokonata Firma ARCHI-
TECTS & CO z Wroctawia.

Charakterystyka budynku na podstawie inwentaryzacji przedstawiata sie nastepujgco:

Kubatura budynku - 11.500 m3
Kubatura powierzchni uzytkowej - 8.583 m3
Powierzchnia uzytkowa - 2.571m?
Liczba pomieszczen - 148

Liczba pomieszczen i powierzchnia uzytkowa wedtug przeznaczenia:

Rodzaj Liczba Powierzchnia

pomieszczenia pomieszczen uzytkowa w m?
Biurowa 65 1337,7
Gospodarcza 20 158,0
Magazynowa 6 58,4
Archiwalna 5 145,7
Poligrafia 3 57,7
Techniczna 6 86,4
Sanitarna 9 56,5
Komunikacyjna 34 670,9

Szczegotowe dane dotyczace powierzchni uzytkowej zawiera opracowanie pt. KUBA-
TURA | POWIERZCHNIA UZYTKOWA.

Wytrzymatos¢ stropow
Z opracowanej w listopadzie 1998 r. opinii - 0 dopuszczalnych obcigzeniach uzytkowych
stropéw - wynika, ze aktualnie:
- pomieszczenia biurowe i magazyny, pomieszczenia socjalne
i gospodarcze posiadajg wytrzymatosc¢ stropow 200 kg/m2
z wyjatkiem pomieszczen, o ktérych nizej,
- zwiekszong wytrzymatos¢ stropow posiadajg pomieszczenia:

- parter - pomieszczenie nr 53 500 kg/m?
- | pietro - pomieszczenia nr 101, 104, 105, 106 500 kg/m?
- VI pietro - pomieszczenie nr 604 300 kg/m?
- korytarze na wszystkich kondygnacjach
oraz holi wejsciowy posiadajg wytrzymatos¢ stropow - 250 kg/m2,
Okna
W budynku jest 137 okien o tgcznej powierzchni 617,4 m?
z tego:  okien | szybowych - 9 opowierzchfi6,9 m?
okien 2 szybowych - 82 opowierzcBiB.7 m?
okien 3 szybowych - 46 opowierzchi3i6.8 m?

Sg to okna jedno, dwu lub trzyskrzydiowe.
Na VI pietrze wystepujg okna tukowe (lukarny).
SzczegoOlowe dane dotyczgce okien zawiera opracowanie pt. OKNA.
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Instalacja elektryczna

Na sie¢ elektrycznag wystepujacg w budynku sklada sie;
sie¢ zasilajgca,
sieé¢ rozdzielcza,
sie¢ komputerowa.

Energia elektryczna dostarczana jest do budynku z dwéch zrédet: z rozdzielni przy ul.
Ofiar Oswiecimskich oraz z rozdzielni przy ul. Olawskiej - jako zasilanie rezerwowe.

Sie¢ rozdzielcza w czesci nadbudowanej wykonana jest z przewodéw miedzianych.
Miedziane sg takze przewody pionowe od tablicy gtéwnej do tablic na kondygnacjach.
Sie¢ rozdzielcza na kondygnacjach ,starych" posiada przewody aluminiowe.

Sie¢ komputerowa jest wydzielona - utozona w korytkach - wykonana przewodami
miedzianymi.

Instalacje sanitarne

W budynku wystepujg nastepujgce instalacje sanitarne:
- centralnego ogrzewania,
- wody pitnej,
- kanalizacji sanitarnej,
- hydrantu p.poz.,
- wentylacji mechanicznej,
- gazowa (nieczynna).

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych, natomiast grzejniki
sg zeliwne. Ciepto dostarczane jest z elektrocieptowni poprzez wezet cieplny z automa-
tyczng regulacja ciepta.

Instalacja wody pitnej wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych. Wtasciwe cisnie-
nie zapewnia hydrofor zainstalowany w piwnicy. Ciepta wode uzyskuje sie poprzez pod-
grzewacze przeptywowe zainstalowane w pomieszczeniach gospodarczych i w sanitaria-
tach.

Sie¢ kanalizacyjna - po remoncie w 1992 r. - jest wykonana z rur PCV o Srednicy 100
mm W budynku wystepuja trzy piony kanalizacyjne.

Sie¢ przeciwpozarowa (hydranty), wykonana z rur stalowych ocynkowanych o sredni-
cy 65 mm, utozona jest w klatce schodowej obok starej windy.

Wentylacja mechaniczna wystepuje w piwnicy i czesciowo na parterze w pomieszcze-
niach archiwum i poligrafii - przewody wykonane z blachy ocynkowane;.

Instalacja gazowa znajdujgca sie w budynku zostata wytgczona. Do gotowania wody
uzywa sie czajnikoéw elektrycznych bedacych na wyposazeniu kazdego pokoju.

Ponadto budynek posiada:
- instalacje telefoniczna,
- instalacje p.poz.,
- instalacje przeciwwlamaniowa,
- instalacje oddymiania klatki schodowej,
- instalacje systemu kart magnetycznych.

Budynek posiada dwie windy:
- starg, z roku 1966 powaznie zmodernizowang w roku 1996,

- nowg, z roku 1996 zainstalowang w klatce schodowej, dostosowang do obstugi oséb
niepetnosprawnych.

Obie windy majg udzwig 500 kg - mogg przewozi¢ nie wiecej niz 6 oséb kazda.
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ZATRUDNIENIE

W dniu 31 grudnia 1997 r. Urzad zatrudniat w pelnym wymiarze czasu pracy 197
0s0b, w tym 177 kobiet.

Struktura zatrudnienia byta nastepujgca:

Wedtug wyksztalcenia

- podstawowe i zasadnicze - 7,6%
- Srednie 60,9%
- wyzsze 315%
Wedtug wieku
- do 25 lat 8,6%
- 26 - 35 lat 14,2%
-36-45 lat 412 %
-46-55 lat 33,5 %
- powyzej 55 lat 25%
Wedtug stazu pracy
-do ! roku 6,1 %
-1-10 lat 11,7 %
- 11 - 20 lat 27,9%
-21-30 lat 431 %
-31 -40 lat 10,2 %
- powyzej 40 lat 1,0 %

Ponadto na koniec roku 1997 zatrudnionych byto 14 os6b w niepelnym wymiarze
czasu pracy, co stanowito 8,0 % ogo6tu zatrudnionych.

W dniu 31 grudnia 1998 r. Urzad zatrudniat - fgcznie z niepetnosprawnymi - 209 oséb,
w tym 179 kobiet.

Zatrudnienie wedtug stanowisk przedstawiato sie nastepujgco:

- Dyrektorzy -2
- Kierownicy wydziatéw, dzialéw,oddzialow - 24
- Specjalisci (starsi i gtéwni) - 12
- Statystycy (mtodsi i starsi) - 76
- Statystycy informatycy - 22
- Projektanci, programisci, administratorzy -7
- Operatorzy maszyn liczacych -
- Konserwatorzy maszyn liczgcych -3
- Ksiegowi - 5
- Inspektorzy - 5
- Referenci - 22
- Pracownicy poligrafii - 3
- Obstuga - 17

Powszechnos¢, tatwos¢ obstugi i cena komputeréw, a takze ich uniwersalnos$¢ spowo-
dowaly, ze staly sie one codziennym narzedziem pracy statystykoéw. Liczba komputeréw
osobistych bedacych na wyposazeniu Urzedu wskazuje, ze komputerem postuguja sie
prawie wszyscy pracownicy merytoryczni Urzedu. Z tego tez wzgledu trudno dokonaé
podziatu na statystykéw i na informatykow, jak to byto w latach gdy obliczenia statystycz-
ne byly wykonywane przy pomocy komputeréw ODRA.



Komputery znalazly sie obecnie na biurkach pracownikéw zajmujgcych sie zagadnie-
niami statystycznymi, kadrowymi i finansowo-ksiegowymi.

REGON-OBOWIAZKI SPRAWOZDAWCZE

Urzad Statystyczny zobowigzany jest - miedzy innymi - do prowadzenia KRAJOWEGO
REJESTRU URZEDOWEGO PODMIOTOW GOSPODARKI NARODOWEJ REGON.

Liczba jednostek zarejestrowana w systemie REGON pod koniec 1998 roku wynosita:

Ogodtem -112.826
w tym:
- przedsiebiorstwa parnstwowe 101
- spotki prawa handlowego - 5.998
w tym:
- jednoosobowe spétki skarbu panstwa 25
- spotki akcyjne 274
- spotki z o.0. - 5.667
- spotki cywilne - 10.928
- osoby fizyczne prowadzgce
dziatalnos¢ gospodarczg - 91.596
- spoiki z kapitatem zagranicznym - 2.014
w tym:
- z czystym kapitalem zagranicznym - 1.079
Z ogotu zarejestrowanych do sektora:
- publicznego zaliczono  1.539 jednostek
-prywatnego zaliczono  111.287 jednostek
Jednostek wedtug liczby zatrudnionych byto:
-malych - 0-5 zatrudnionych -107.532
- Srednich - 6-50 w dzialalnosci przemyst. -3.464
- 6-20 w pozostatej dziatalnosci
- duzych - powyzej 50 osob w dziatalnosci przemyst-  1.830

- powyzej 20 os6b w pozostalej dziatalnosci

Jednostki zarejestrowane w REGONIE zobowigzane sg do skladania okresowych spra-
wozdan z witasnej dziatalnosci. Od wielkosci jednostki i charakteru dziatalnosci uzalez-
niona jest liczba sprawozdan, ktore ta jednostka zobowigzana jest dostarczy¢ (nadestac)
do Urzedu Statystycznego.

W roku 1998 wptyneto do Urzedu tgcznie 187 tys. sprawozdan rdznego rodzaju i
réznej czestotliwosci:

- miesiecznych - 72tys.
- kwartalnych - 26tys.
- péirocznych - 6tys.
- rocznych i jednorazowych - 83 tys.

Ta masa sprawozdan wptywajacych do Urzedu podlega kontroli poprawnosci i jest
zbiorczo opracowywana przy wykorzystaniu komputerow.

33



SPRZET KOMPUTEROWY

Do obliczen statystycznych komputery zaczeto wykorzystywac¢ w Urzedzie w 1976 r.
W latach poprzednich obliczenia wykonywano na maszynach systemu kart dziurkowa-
nych. W latach 1976-1993 obliczenia statystyczne jak i transmisje danych wykonywano
na komputerach ODRA. Pod koniec tego okresu do obliczen statystycznych zaczeto wy-
korzystywa¢ komputery osobiste (PC).

Szybki rozwéj komputeryzaciji spowodowat, ze mozliwe byto przeniesienie wszystkich

obliczen na komputery PC, a tym samym mozna byto zlikwidowac¢ w 1993 r. komputery
ODRA.

Ponizsze zdjecie przedstawia sale dzierzawiong od ELWRO na komputery ODRA
0 powierzchni 300 m2,

Zakupiony w 1992 r. komputer HP, ktéry przejat czes¢ wykonywanych dotychczas
obliczen na komputerach ODRA, zajmuje matga powierzchnie w budynku Urzedu Staty-
stycznego i nie wymaga pomieszczenia klimatyzowanego.

Ponizej zdjecie komputera HP zlokalizowanego w pomieszczeniu o powierzchni 16 m2.
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Od roku 1990 liczba komputeréw PC stale sie powiekszata, polepszaly sie takze wa-
runki techniczne i mozliwosci obliczeniowe, co umozliwito przejecie przez komputery
PC i HP wszystkich obliczen jak i transmisje danych.

Na koniec roku 1998 wyposazenie Urzedu w komputery wygladato nastepujgco:

386 22 szt.
486 25 szt.
Pentium 47 szt.
HP 1 szt.
Razem 95 szt.

Moc komputeréw PC(HP) jest duzo wieksza od komputeréw ODRA. Rdézna technolo-
gia przetwarzania roznic wykazanych w ponizszym zestawieniu nie likwiduje, choc je
zmniejsza. Komputery ODRA wspomagane byty pamiecig taSmowg - 3500 tasm, oraz
wymiennymi pakietami dyskowymi o pojemnosci 60 MZ - 40 sztuk, czego nie uwzglednia
zestawienie. W komputerach PC(HP) pamiec¢ operacyjna i pamie¢ dyskowa jest wbudo-
wana w zestaw komputerowy i jest wykazana w zestawieniu.

Pamie¢ operacyjna Pamie¢ dyskowa
w MB w MB
Komputery ODRA 2,4 480
Komputery PC i HP 1800 120.000

Dane statystyczne ze sprawozdan wprowadza sie do pamieci komputera na stanowi-
skach operatorskich (terminalach, komputerach PC).

Ponizej sala rejestracji danych o powierzchni 50 m2,
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Komputery PC moga pracowaé¢ samodzielnie lub w sieci.

W Urzedzie Statystycznym korzysta sie z sieci LAN i WAN. Szeroko korzysta sie z ustug
poczty elektronicznej. Komputery klasy PC znalazty rowniez swoje zastosowanie w skta-
dzie komputerowym i dzieki temu wszystkie publikacje statystyczne sg przygotowywane
z wykorzystaniem techniki DTP.

Zgromadzone dane statystyczne Urzedu moga by¢ udostepniane za posrednictwem
ogolnoswiatowej sieci INTERNET.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZEDU

Wedtug stanu na dzien 31 grudnia 1998 r. struktura organizacyjna Urzedu przedsta-
wiata sie nastepujaco:

1. Dyrektor i Z-ca Dyrektora
2. Wydziat Ekonomiczny

3. Wydziat Koordynacji
- Dziat Organizacji i Rejestru Terytorialnego
- Dzial Rejestru Podmiotow i Klasyfikaciji
- Oddzialy Terenowe: Olesnica, Strzelin, Trzebnica, Wotow

4. Wydziat Statystyki Gospodarczej
- Dziat Produkcji i Ustug
- Dziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

5. Wydziat Analiz i Informacji
- Dziat Opracowywania Publikacji

6. Wydziat Statystyki Spotecznej

7. Wydzial Informatyki
- Dziat Rejestracji i Przetwarzania
- Dziat Programowania i Obstugi Technicznej Komputeréw

8. Wydziat Kadr i Administracji
- Dziat Spraw Pracowniczych
- Dziat Administracyjno-Gospodarczy

9. Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

10. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i PPOZ.
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WYKAZ OPRACOWAN SZCZEGOLOWYCH

1. Opracowanie pt. O K N A zawiera szczegotowy wykaz okien, ich konstrukcje i roz-
miary.

2. Opracowanie pt. KUBATURA | POWIERZCHNIA UZYTKOWA zawiera powierzchnie
uzytkowag wszystkich pomieszczen w budynku.

3. WYKAZ DOKUMENTOW BUDOWLANYCH zawiera szczegotowy wykaz dokumen-
tow budowlanych budynku znajdujgcych sie w archiwum Urzedu.

4. DOKUMENTACJA BUDYNKU (segregator) - dokumentacja fotograficzna, prawna, waz-
ne pisma oraz protokoty odbioru robét.
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