
Notatka informacyjna

w  sprawie stanu prac związanydiz przygotowaniem i uruchomie­

niem produkcji elektronicznych maszyn matematycznych»

Celem notatki jest naświetlenie spraw dotyczących przygoto­

wania i uruchomienia produkcji seryjnej elektronicznych maszyn 

matematycznych*

W  chwili obecnej w  kraju zorganizowane są dwa ośrodki, 

które opracowują i produkują elektroniczne maszyny matema­

tyczne: Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie wraz ze 

swym Zakładem Doświadczalnym oraz Wrocławskie Zakłady Elektro­

niczne "Elwro" we Wrocławiu*

Dotychczasowa działalność tych ośrodków przedstawia się nastę­

pująco:

W  II-gim półroczu 1960 r w  Instytucie Maszyn Matematycz­

nych przeprowadzono intensywne prace zmierzające do odpowied­

niego przekonstruowania maszyny ZAM-21 na maszynę ZAM-41 Beta* 

Prace te wynikały z odpowiednich zaleceń Komisji Oceny Maszyn 

Matematycznych* które nie zakwalifikowała do produkcji proto­

typu maszyny ZAM-21 z powodu szeregu usterek i wad konstrukcyj­

nych. W dniu 9.W1966 Kierownictwo KN1T zatwierdziło zalecenia 

Komisji Oceny oraz ustaliło obowiązujący harmonogram prac, w 

myśl którego nowy prototyp maszyny ZAM-41 Beta powinien być 

wykonany do końca I kw. 1967 r. Prace nad tą maszyną przebie­

gają planowo tak, że w okresie maja br. prototyp poprawianej 

maszyny ZAM-41 Beta powinien być przedmiotem odbioru przez 

Komisję Oceny Maszyn Matematycznych.

Budowa tej maszyny i jej wyposażenie w urządzienia zewnętrzne 

decydują o jej przeznaczeniu głównie do przetwarzania danych.

Z uwagi na nieudaną konstrukcję maszyny ZAM- 21 Zakłady 

"Elwro" we Wrocławiu przystąpiły w roku 1966 do intensywnych 

prac nad opracowaniem własnej konstrukcji maszyny "Odra 1204". 

Stan prac nad tą maszyną wskazuje 9d że w okresie II kwartału br. 

maszyna ta w części swej centralnej może być przekazana do od­

bioru Komisji Oceny Maszyn Matematycznych. Obie maszyny zbudowa-



ne są w  technice półprzewodnikowej z zastosowaniem germano­

wych elementów półprzewodnikowych* Wydajność obliczeniowa 

obu maszyn jest zbliżona, wynosi bowiem około 30000 dodawań/sęk.

Wobec powstawania niekorzystnego współzawodnictwa w  zak­

resie konstrukcji maszyn matematycznych pomiędzy wymienionymi 

ośrodkami, które prowadziło do powtarzania podobnej konstruk­

cji maszyn matematycznych do tych samych celów, Kierownictwo 

KNiT po porozumieniu się z Kierownictwem MPC ustaliło na kon­

ferencji w  dniu 13d.i967 r, że IMM skoncentruje swe wysiłki 

na opracowanie maszyny typu ZAM-41 Beta do przetwarzania da­

nych, a Zakłady "Elwro" opracują maszynę typu "Odra 1204 N" 

do obliczeń numerycznych. Taki podział prac umożliwi dokona­

nie koncentracji kadr związanych z opragramowaniem obu typów 

maszyn matematycznych.

Przy tym założeniu dokonano w  Biurze PRETO analizy po­

trzeb kadrowych niezbędnych do wykonania potrzebnego oprogra­

mowania maszyny ZAM-41 Beta oraz maszyny "Odra 1204 N". Z ana­

lizy tej wynikło, że oprogramowanie maszyny ZAM-41 Beta wymaga 

pracy około 130 programistów w okresie 2 lat, a maszyny "Odra 

1204 N n około 47 programistów przez 2 lata. W  cela przyśpie­

szenia oprogramowania Odry 1204 N włączono do tych prac Cen­

trum Obliczeniowe PAN, które prace te będzie wykonywało przy 

udziale 15 programistów przez okres lat 1967-1968 oraz wroc­

ławski ośrodek uczelniany, który w  roku 1967 zatrudni 7, a 

w  roku 1968 10 programistów^

Analiza przeprowadzona przez Zakłady "Elwro" i Zjednoczenie 

«Mera* wykazała również, że istnieje możliwość po zakończe­

niu prac konstrukcyjnych nad maszyną "Odra 1204 N" przejść do 

dalszej modernizacji tej maszyny w  kierunku możliwości wyko­

rzystania oprogramowania /software/ maszyn angielskiej firmy 

ICT^ które są w  Polsce, w  celu uzyskania nowej odmiany maszy­

ny jako "Odra 1204 P" przeznaczonej do przetwarzania danych« 

Maszyna ta w  dalszych latach zastąpiłaby maszynę ZAM-41 Beta«

W  celu dalszego zacieśnienia współpracy obu wymienionych 

ośrodków konstrukcji i produkcji maszyn matematycznych i do­

prowadzenia do opracowania skoordynowanego programu działania 

IMM 1 przemysłu elektromaszynowego dla zapewnienia reakcji 

zadań na odcinku produkcji maszyn matematycznych^ wynikających



z uchwały BU Nr 338/66 - Kierownictwo KNiT przy udziale Kie­

rownictwa MPC odbyło w 1 lew* 1967 r dwie robocze konferencje 

/2*II. i 18*111• br*/, na których oprócz dokonania podziału 

zadań w Zakresie konstrukcji i oprogramowania maszyn wydano 

szereg decyzji9 umożliwiających rozwiązanie dalszych zagadnień 

związanych z produkcją maszyn matematycznych* Z zagadnień 

tych jako najważniejsze należy wymienić następujące:

1« Wstępne ustalenie planu prodnkc.li cyfrowych maszyn mate­

matycznych w okresie lat 1967-1970*

Po zadecydowaniu podziału zadań konstrukcyjnych i produk­

cyjnych na dwa ośrodki i po ustaleniu asortymentu maszyn ma­

tematycznych wg ioh przeznaczenia ustalono wstępnie na konfe­

rencji w KNiT w dniu 2*11 *br* następujący plan produkcji ma­

szyn matematycznych:

Łp* Typ maszyny Zasto­
sowanie

Produ­
cent

Jedn*
1967 1968 1969 1970

Razem
1967-70

1* ZAM-41 Beta Przetwa­
rzanie
danych

Zakł.
Boś.
IMM

szt*

3 4 10 - 17

2. Odra 1204 N Oblicze­
nia nu­
merycz­
ne

Zakła­
dy
"Elwro"

n

10 50 50 50 160

3. Odra 1204 P Przetwa­
rzanie
danych

Zakłady
"Elwro"

tt

i 10 25 35 71

R a z e m n 14 64 85 85 248

Przy określaniu ilości maszyn Odra 1204 N i Odra 1204 P założo­

no eksport tych maszyn w łącznej ilości w okresie lat 1967-70 

94 maszyn* Na potrzeby krajowe pozostaje więc 154 szt* maszyn 

matematycznychi z tej liczby 59 maszyn do przetwarzania danych



oraz 95 maszyn do obliczeń numerycznych. Ten program w pełni 

odpowiada zaleceniom uchwały Rady Ministrów Nr 388/66.

W związku z ograniczonymi możliwościami Zakładu Doświadczal­

nego IMM dla zapewnienia w latach 1967-1969 produkcji 17 szt. 

maszyn ZAM-41 Beta zobowiązano Zjednoczenie "Mera" jako wio­

dące w produkcji maszyn matematycznych do zapewnienia odpo­

wiedniej kooperacji dla Zakładu Doświadczalnego IMM z zakła­

dów przemysłowych podległych Zjednoczeniom "Mera” i "Unitra".

W Zjednoczeniu ”Mera” opracowano szczegółowy plan kooperacji| 

zobowiązując 4 zakłady do dostaw kooperacyjnych w myśl uzgod­

nień z Zakładem Doświadczalnym IMM.

Na brakujące 65 000 roboczogodzin niezbędnych na wyko­
nanie odpowiedniej aparatury kontrolno-pomiarowej , KNiT przy­

dziela Zakładowi Doświadczalnemu odpowiednią ilość etatów z 

rezerwy Przewodniczącego KNiT.

2. Program prac związany z opracowaniem i uruchomieniem pro­

dukcji urządzeń zewnętrznych związanych z maszynami Mate­

matycznymi.

Skompletowanie maszyn matematycznych jako całego systemu 

wykonującego określone zadania w zakresie przetwarzania danych 

czy obliczeń naukowo-technicznych lub ekonometrycznych wymaga za­
pewnienia dostaw do zakładów produkujących część centralną 

maszyny matematycznej* urządzeń wejścia i wyjścia z maszyny 

jako tzw. urządzeń zewnętrznych, ściśle związanych z maszyną 

matematyczną.

Są to z reguły precyzyjne urządzenia mechaniczne sterowane 

elektronicznie. Do takich urządzeń zewnętrznych należą:

- czytnik i dziurkarka taśmy papierowej, przy czym czytnik 

pracnje na wejściu maszyny odczytując z taśmy dziurkowanej 

zakodowaną informację a dziurkarka4 pracując na wyjściu ma­
szyny, dziurkuje w odpowiednim kodzie taśmę zapisując wyniki 

obliczeń maszyny,

- czytnik i dziurkarka kart preforowanyoh, których rola jest 

podobna do poprzednich urządzeń,' z tym że zapis informacji 

dokonuje się na kartkach,



- urządzeni€ pamięci zewnętrznej np. taśmowej,' w  którym gro­

madzone są informacje w  postaci zapisu magnetycznego na 

odpowiedniej taśmie,

- drukarka* urządzenie pracujące na wyjściu maszyny* drukujące 

wyniki obliczeń maszyny matematycznej«

Z wymienionych urządzeń zewnętrznych dotychczas opracowano 

w  kraju konstrukcję czytnika i dziurkarki taśmy papierowej 

oraz konstrukcję urządzenia pamięci zewnętrznej taśmowej, na 

pozostałe urządzenia brak jest dokumentacji technicznej«

W  toku 2-ch kolejnych konferencji w  KNiT /2.II« i 18.III.br./ 

ustalony został program działania w  zakresie uruchomienia pro­

dukcji w«w« urządzeń zewnętrznych« Program ten przedstawia się 

następująco:

a/ W zakresie czytników i dziurkarek taśmy papierowej CT-1001

i D—102.

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej w  Błoniu na podstawie doku­

mentacji opracowanej przez Katedrę Technologii Przyrządów 

Precyzyjnych Politechniki Warszawskiej uruchomią w  roku bie­

żącym produkcję doświadczalną czytnika CT-1001 w  ilości 15 szt, 

produkcja czytników na skalę przemysłową rozpocznie się w roku 

1968« Potrzeby krajowe wynoszą około 300 szt« rocznie« Zjedno­

czenie "Mera", któremu podlegają Zakłady Mechaniki Precyzyjnej 

w  Błoniu zobowiązane zostało do opracowania oferty na dostawy 

eksportowe*która będzie wykorzystana w  rozmowach handlowych 

z firmą ICT«

Ta sama Katedra opracowała dokumentację na dziurkarkę taśmy 

papierowej D-102 i przekazała ją do Zakładów Mechaniki Precy­

zyjnej w Błoniu« Zakłady te w  roku bieżącym wykonają pierwszą 

partię produkcji dziurkarki D-102 w ilości 12 szt« W  latach 

następnych przewidywana produkcja oceniana jest na około 100 

szt.

W  obu tych asortymentach Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwa 

Wyższego zapewni daleko idącą pomoc Katedry w  uruchomieniu 

produkcji w  Zakładach w  Błoniu.



b/ Czytnik i dziurkarka kart perforowanych

Na powyższe urządzenia zewnętrzne brak jest dokumentacji 

technicznej« Wobec tego* że nie ma również możliwości koopero­

wania z krajami naszego obozu, Kierownictwo MFC w porozumieniu 

z KNiT postanowiło zakupić dokumentację licencyjną*

c/ Urządzenie pamięci taśmowej PT-2

Urządzenie to jest obecnie w opracowaniu Instytutu Maszyn 

Matematycznych i w roku obecnym Zakład Doświadczalny IMM wyko­

nuje 25 szt. tych urządzeń w kooperacji z Warszawskimi Zakła­

dami Radiowymi T-i. Zakłady T-l zobowiązane są do wykonania i 

sukcesywnych dostaw do IMM 26 kompletów mechanizmów do tego urzą­

dzenia. Prototyp tego urządzenia oceniła i przyjęła Komisja 

Oceny Mbszyn Matematycznych protokółem z 3.III.1937 r. Zadecy­

dowano, że produkcja tych urządzeń począwszy od roku 1968 bę­

dzie uruchomiona w Warszawskich Zakładach Radiowych T-l w  opar­

ciu o poprawioną dokumentację IMM, zgodnie z zaleceniami Komisji 

Oceny.

Przewidywana roczna ilość produkcji około 100 szt.

d/ Drukarka wierszowa

Urządzenie to dotychczas nie jest opracowane zarówno w kra­

ju, jak też brak dobrych rozwiązań szybkiej drukarki w krajach 

naszego obozu. Kierownictwo KNiT oraz MPC uznało za słuszne i 

ekonomicznie uzasadnione uruchomienie w  kraju produkcji dru­

karki wierszowej w oparciu o zakup licencji w jednej z firm 
kapi talistycznych.
Interesująca jest drukarka firmy ICT typ 666* drukująca około 

1300 wierszy/min. W  przypadku uruchomienia produkcji takiej 

drukarki w kraju zaistniałaby możliwość eksportu tej drukarki 

do ZSRR.

Zakup dokumentacji na drukarkę w firmie ICT mógłby być korzystny 

z uwagi na zainteresowanie tej firmy naszymi dostawami koopera­

cyjnymi do tej firmy. Zainteresowania te dotyczą czytnika taśm 

dziurkowanych oraz bloków pamięci ferrytowej* Rozważana jest 

również współpraca z tą firmą w zakresie oprogramowania maszyn



matematycznych* W  celu omówienia całokształtu tych spraw prze­

widywane są w 2-ch etapach rozmowy z tą firmą« W miesiącu 

kwietniu wyjeżdża grupa techniczna do Anglii dla omówienia 

współpracy w zakresie oprogramowania maszyn i wykorzystywa­

nia programów ICT do maszyn produkcji krajowej oraz zakupu 

licencji na czytnik i dziurkarkę kart perforowanych /rozmowy 

wstępne na temat zakupu licencji na drukarkę odbyły się wcześ­

niej/* W  2-gim etapie rozmowy handlowe z delegacją ICT powinny 

odbyó się w Warszawie.

e/ Współpraca z krajami obozu socjalistycznego

W  dziedzinie budowy i zastosowania maszyn matematycznych 

nawiązana jest dwustronna współpraca z ZSRR, CSRS i NRD. Zak­

res współpracy z ZSRR objęty jest protokołem podpisanym w  Mosk­

wie 11 .VI .1966 r stanowiącym wynik dwustronnych konsultacji 

projektu planu rozwoju nauki i techniki na lata 1966-70. Tema­

tyka współpracy dotyczy głównie urządzeń zewnętrznych. W celu 

wymiany planów roboczych i uaktualnienia tematyki współpracy 

planowany jest wyjazd grupy polskiej do ZSRR w  II-gim kw. br. 

Odnośnie współpracy z CSRS współpraca 2-stronna opiera się 

również na konsultacji 5-letniego planu rozwoju nauki i tech­

niki w  dziedzinie budowy i zastosowania maszyn matematycznych. 

Wymagana wymiana uzgodnionej dokumentacji pomiędzy obu strona­

mi jest w  toku. Planowany jest wyjazd grupy polskiej z Pełno­

mocnikiem Rządu d/s Elektronicznej Techniki Obliczeniowej do 

CSRS dla szczegółowego omówienia zakresu współpracy, zwłaszcza 

na odcinku kooperacji urządzeń zewnętrznych oraz wymiany doku­

mentacji i doświadczeń z zakresu przygotowania organizacyjnego 

przedsiębiorstw przemysłowych do elektronicznego przetwarzania 

danych dla celów zarządzenia.

Współpraca z NRD jest w toku i dotyczy głównie prac na- 

ukowo-badawczych. Obie strony wymieniły plany prac naukowo- 

badawczych, a omówienie ich zakresu współpracy na tym odcinku 

będzie przedmiotem spotkania grup roboczych w kwietniu br. 

w Warszawie. Plany prac naukowo-badawczych dotyczą konstrukcji 

maszyn matematycznych wraz z urządzeniami zewnętrznymi oraz ich
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zastosowań, głównie do celów zarządzania. W ramach współpracy 

Z NRD przewidziana jest również wymiana doświadczeń organiza­

cyjnych wynikłych z prowadzenia w przedsiębiorstwach elektro­

nicznego przetwarzania danych. Kie udało się jednak dotychczas 

doprowadzić do wyboru tematyki i zawarcia umów specjalizacyj­

nych, ani w pracach badawczych,' ani w zakresie produkcji; 

Kooperację badawczo-produkcyjną w omawianym zakresie należy 

rozważyć łącznie z dziedziną maszyn biurowych i innych środ­

ków orga-techniki, w których strona niemiecka jest mocniejsza 

od nas.

Obecnie rozważa się możliwość utworzenia mieszanej grupy 

pełnomocników do spraw maszyn matematycznych ze strony PRL*

NRD i ĆSRS, z udziałem ZSRR, dla dokonania wspólnej wizytacji 

placówek badawczych* produkcyjnych i eksploatacyjnych w oma­

wianej dziedzinie w trzech krajach. Wynikiem działalności tej 

grupy powinno być opracowanie wniosków odnośnie bardziej efek­

tywnej niż dotychczas współpracy trójstronnej z udziałem ZSRR. 

Jeśli partnerzy wyrażą zgodę na tego rodzaju akcję^ możnaby ją 

przeprowadzić w okresie maja - czerwca br;
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