
Z A R Z Ą D Z E N I E  N R  //. /
Dyrektora Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów 

MERA-ELWRO 

z dnia 19 £fr.'

W sprawie: zakończenia produkcji systemów serii ODRA.

V związku z podjętą deoyzją zakończenia produkcji jednostek 
centralnych, serii ODRA w roku 1980 oraz w celu zapewnienia 
minimalnego nakładu kosztów związanych z zakończeniem produkcji 
i optymalnego wykorzystania wyprodukowanego sprzętu dostarczo- 
nego użytkownikom zarządza się co następuje:

§ 1

1.Kierownik Biura Generalnych Dostaw dokona pełnego i wszech
stronnego rozpoznania potrzeb użytkowników na sprzęt kompu
terowy i oprogramowanie serii ODRA oraz opracuje:

1.1.-program produkcji i dostaw kompletacyjnych sprzętu niezbęd
nego do rozbudowy systemów u użytkowników.

Termin wykonania do dnia 30 czerwca 1979r *

1.2.-program proponowanych przemieszczeń komputerów między 
użytkownikami dla zapewnienia efektywnego kontynuowania 
prao u użytkowników o najbardziej zaawansowanych zastoso
waniach.

Termin wykonania do dnia 31 grudnia 1979r.

2.Kierownik Działu Planowania i Statystyki /BP/ ustali szczegóło
wy plan kończący produkcję urządzeń dla systemów serii ODRA,
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wynikający z w/wymienionego programu Kieronika Biura Generalnych. 
Dostaw /GD/
-na rok 1980 -do dnia 31 maja 1979**.
-na lata następne-do dnia 31 października 1979r.

3• Kierownicy:
- Działu Zaopatrzenia i Kooperacji /EM/,
- Działu Przygotowania Produkcji /PKF/,
- Działu Księgowości Kosztów /RGK/,

oraz Dyrektor Biura Obsługi Technicznej ELVR0-SERVIS zobowiązani 
są do prowadzenia takich działań, aby zapewnić zminimalizowanie 
kosztów,mogących wystąpić w związku z zakończeniem produkcji 
jednostek centralnych serii ODRA.

Termin wykonania -bież^co^do końca 1980 r .

k. SzefitZakładu Systemów Użytkowych /GS/ zobowiązuję do podjęcia
działań zmierzających do zapewnienia użytkownikom oprogramowania J 
użytkowego, w drodze pełnego wykorzystania istniejącego obecnie 
w kraju dorobku na tym odcinku oraz wykorzystania potencjału 
wykonawczego krajowych ośrodków informatycznych dla wzbogacenia 
biblioteki programów użytkowych.
Termin wykonania — bieżąco od zaraz.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam Z-cy Dyrektora 
d/s Generalnych Dostaw i Handlu /DG/.

§ 2

Otrzymują:
Komórki organizacyjne 
w/g rozdzielnika


